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1. HECHOS RELEVANTES 
 
Los jefes de estado y de gobierno del mundo incluido Colombia, en la Cumbre del 
Milenio de las Naciones Unidas (2000) firmaron la Declaración del Milenio. En ella 
asumieron compromisos en materia de paz y seguridad, derechos humanos, 
protección del entorno y atención especial a la pobreza. Con base en esa 
Declaración, se concertaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, que 
incluyen ocho objetivos, 18 metas y más de 40 indicadores los cuales deben ser 
cumplidos en el 2015.  
 

El objetivo No. 1 establece: Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre. 

 

La pobreza se define como una situación que afecta la calidad de vida 
de las personas y las familias, que recorta sus posibilidades en la salud, en 

el empleo, en acceso a educación, crédito, vivienda y activos y por supuesto 

también de obtener ingreso para llevar una vida digna1. 
 
En Colombia, estado social de derecho,  la Constitución Política de Colombia de 
1991 establece en su art. 51 que: “Todos los colombianos tienen derecho a 
vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo 
este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas 
adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de 
estos programas de vivienda”; Con ello se determina que tener vivienda digna es  
un derecho constitucional el cual tiene relación directa con la dignidad humana de 
todo colombiano.  
 
Dado lo anterior los Departamentos y Municipios deberán fijar las condiciones para 
hacer efectivo este derecho. 
 
De otra parte, el inciso segundo del artículo 32 de la ley 152 de 1994 establece: 
“Los planes de desarrollo de las entidades territoriales, sin prejuicio de su 
autonomía, deberán tener en cuenta para su elaboración las políticas y estrategias 
del Plan Nacional de desarrollo para garantizar la coherencia.”. 
 
El Gobierno Nacional para dar cumplimiento a la política pública de vivienda 
estableció en el Plan de Desarrollo Nacional 2011-2014 “Prosperidad para Todos”, 
reglamentado mediante la ley 1450 de Junio 16 de 2011 en concordancia con el 

                                                           
1 http://www.pnud.org.co/img_upload/9056f18133669868e1cc381983d50faa/Erradicar_la_pobreza_extrema_y_el_hambre.pdf página 1. 

 

http://www.pnud.org.co/img_upload/9056f18133669868e1cc381983d50faa/Erradicar_la_pobreza_extrema_y_el_hambre.pdf
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cumplimiento de las Objetivos del Milenio, en su Capítulo III: Crecimiento 
Sostenible y competitividad, un componente llamado Vivienda y Ciudades 
Amables con la siguiente área temática: Vivienda y Generación de Suelo. 
 
El cumplimiento de metas respecto a este capítulo son ejecutados por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, específicamente el Viceministerio de Vivienda a 
través de los siguientes programas: 
 

 100 mil Viviendas Gratis. 
 Vivienda de Interés prioritario para Ahorradores (VIPA) o Vivienda Salario 

Mínimo. 
 Subsidio a la Tasa de Interés. 

 
La política pública de vivienda en todo el territorito nacional se deberá cumplir bajo 
el lineamiento de las disposiciones anteriormente mencionadas. 
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2. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Santiago de Cali,  

 
Doctor 
Tomas Humberto Zúñiga Restrepo  
Instituto Municipal de Vivienda y Reforma Urbana “INVIZA” 
Zarzal – Valle del Cauca 
 
 
La Contraloría Departamental del Valle del cauca, con fundamento en las 
facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó 
Auditoría con Enfoque Integral modalidad Especial al Instituto Municipal de 
Vivienda y Reforma Urbana “INVIZA”, a través de la evaluación de los principios 
de economía, eficiencia y eficacia con que administró los recursos puestos a su 
disposición y los resultados de su gestión en el área actividad o proceso 
examinado. La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones 
financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas 
legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Departamental del Valle 
del Cauca. La responsabilidad de la Contraloría Departamental del Valle del cauca 
consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre el 
examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental 
colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoría 
(NIAS) y con políticas y procedimientos de auditoría con enfoque integral 
prescritos por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, consecuentes con 
las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el 
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Dirección Técnica de Infraestructura Física. 
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance: 
 
Se examinó la siguiente área, actividad o proceso:  
 
Control de Resultados  
 
Factor: Planes, Programas y Proyectos 
 

Estructura del Sector Vivienda Plan de Desarrollo 2012 – 2015  
PROGRAMA PROYECTOS METAS DE PRODUCTO 2012 - 2015 

VIVIENDA DIGNA 

Planes Y Proyectos De Construcción De 
Vivienda En Sitio Propio 

Construcción de 20 viviendas bajo la 
modalidad de sitio propio por año 

Planes Y Proyectos Para La Adquisición 
Y/O Construcción De Vivienda 

Gestionar el desarrollo de 4 planes o 
proyectos de vivienda de interés social en 

el periodo 

Pre inversión En Infraestructura 
Gestionar el desarrollo de 8 proyectos 

para ser presentados a entidades 
otorgantes durante el cuatrienio 

Subsidios Para Mejoramiento De 
Vivienda De Interés Social 

Otorgar 20  subsidios anuales para 
mejoramientos de vivienda 

Planes Y Proyectos De Mejoramiento De 
Vivienda Y Saneamiento Básico 

Desarrollar 20 mejoramientos de vivienda 
por año 

Subsidios Para Reubicación De 
Viviendas Asentadas En Zonas Alto 

Riesgo 

Reubicar 8 familias asentadas en zona de 
alto riesgo durante el cuatrienio 

Proyectos De Titulación Y Legalización 
De Predios 

Legalizar 60 predios durante el periodo 
de gobierno 

Fuente: Instituto Municipal de Vivienda “INVIZA”  
Elaboró: Comisión Auditoria 

 
Control de Gestión  
 
Factor: Gestión Contractual 
 

Consolidación Contratación Vigencia 2012 - 2013Estructura del Sector Vivienda 

TIPOLOGIA 
Vigencia 2012 Vigencia 2013 

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

Obra Publica 03 $14.812.691 28 $146.034.214 

Prestación de Servicios 05  $29.400.000 14 $112.467.500 

Convenio de Asociación 01 $194.754.442   

Consultoría 02 $55.316.000   

Convenio 
Interadministrativos 

02 $542.833.778 01 $461.224.637 

Compraventa 01 $2.111.669 04 $18.159.000 

TOTAL 14 $839.228.580 47 $737.885.351 
Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas en Línea - RCL 
Elaboró: Comisión Auditoria 



                                                                                                                                                                          
                                                                                     

8  

Factor: Legalidad 
 
Se realizó la evaluación del cumplimiento de las normas presupuestales y las 
asociadas a la Política de Vivienda.  
 
De igual manera se determinó por parte de la comisión auditora, indicadores tal 
como se detalla en el presente informe. 
 
Factor: Control Fiscal Interno 
 
Por parte de la comisión auditora se evaluó el control a 25 riesgos asociados a la 
ejecución de la política de vivienda en las áreas evaluadas, distribuidos así: 
 
Planes, Programas y Proyectos (5),  
Gestión Contractual (15),  
Legalidad (2),  
Gestión Presupuestal (1),  
Gestión Financiera (2) 
 
Control Financiero 
 
Factor: Gestión Presupuestal 

 
EJECUCION DE INGRESOS MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIA 2012  

“Sector Vivienda” 

 DESCRIPCION 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Presupuesto 

Ejecutado 
% 

Ejecutado 

 TOTAL $575.756.870.55 $508.132.453,43 $508.132.453,43 100 

2204 
Transferencias 
para Inversión 

$561.888.000,00 $494.263.582,88 $494.263.582,88  

2213 
Disponibilidad 

Inicial Aprobada 
$13.868.870,55 $13.868.870,55 $13.868.870,55  

Fuente: Instituto de Vivienda Inviza  
Elaboró: Comisión de Auditoría 

 
EJECUCION DE GASTOS MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIA 2012  

“Sector Vivienda” 

 DESCRIPCION 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Presupuesto 

Ejecutado 
% 

Ejecutado 

 TOTAL $396.001.782,00 $319.377.365,00 $319.377.365,00 100 

054303 
Mejoramiento y 
mantenimiento  

$34.330.664,00 $11,984,841,00 $11,984,841,00 
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054315 
Levantamiento 
de información 

$27.733.000,00 $0,00 $0,00  

054321 
Subsidio 
directos 

$47.844.110,00 $0,00 $0,00  

054337 
Adecuación de 
áreas urbanas 

$156.703.657,00 $214.678.339,00 $214.678.339,00  

054338 
Reubicación de 
asentamientos 

$16,888,000,00 $0,00 $0,00  

054390 
Otros 

programas de 
inversión 

$98.635.851,00 $78.847.684,00 $78.847.684,00  

054391 
Reservas 

presupuestales 
$13.866.500,00 $13.866.500,00 $13.866.500,00  

Fuente: Instituto de Vivienda Inviza  
Elaboró: Comisión de Auditoría 

 
EJECUCION DE INGRESOS MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIA 2013 

”Sector Vivienda”  

 DESCRIPCION 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Presupuesto 

Ejecutado 
% 

Ejecutado 

 TOTAL $420.253.953.90 $429.543.269,90 $429.543.269,90 100 

2204 
Ingresos 

Corrientes 
$420.224.637,00 $429.513.953,00 $429.513.953,00  

2213 
Recursos del 

Balance 
$29.316,90 $29.316,90 $29.316,90  

Fuente: Instituto de Vivienda Inviza  
Elaboró: Comisión de Auditoría 

 
EJECUCION DE GASTOS MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIA 2013 

”Sector Vivienda” 

 DESCRIPCION 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Presupuesto 

Ejecutado 
% 

Ejecutado 

 TOTAL $229.324.895,90 $224.758.677,90 $224.758.677,90 100 

2301 Infraestructura $229.324.895,90 $224.758.677,90 $224.758.677,90  

Fuente: Instituto de Vivienda Inviza  
Elaboró: Comisión de Auditoría 

 
Factor: Gestión Financiera 
 

Relación de Cierres Financieros de los PVIS2 
 

PROYECTOS DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA VIGENCIA 2012                                                           

Nombre del Proyecto: Planes y Proyectos de mejoramiento de vivienda y saneamiento 
básico 

Planes Y proyectos de construcción de vivienda en sitio propio 

                                                           
2 Planes de Vivienda de Interés Social 
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Pre inversión en Infraestructura  
Planes Y proyectos para la adquisición y/o construcción de vivienda 

Valor Total del Proyecto: $ 282.806.994 

** Fuente de Financiación 

Número de 
mejoramiento 

Viviendas 

Valor de los 
recursos Fuente de 

Financiación 

Transferencia Municipal, convenio interadministrativo 
040 de 17 de febrero de 2012. 7           $277.177.420 

Transferencia Municipal, convenio interadministrativo 
175 de 17 de febrero de 2012.  1              $5.629.574  

Total  8         $ 282.806.994    

PROYECTOS DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA VIGENCIA 2013 
Nombre del Proyecto: Planes y Proyectos de mejoramiento de vivienda y saneamiento 

básico Planes Y proyectos de construcción de vivienda en sitio propio 

Pre inversión en Infraestructura  
Planes Y proyectos para la adquisición y/o construcción de vivienda 

Valor Total del Proyecto: $ 133.258.777 

** Fuente de Financiación 

Número de 
mejoramiento 

Viviendas 

Valor de los 
recursos Fuente de 

Financiación 

Transferencia Municipal, convenio interadministrativo 
005 de 29 de enero de 2013 29 $133.258.777 

TOTAL 29 $133.258.777 
Fuente: Instituto de Vivienda Inviza  
Elaboró: Comisión de Auditoría 

                                
En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del 
desarrollo de la auditoría, las respuestas de la administración fueron analizadas y 
se incorporó en el informe, lo que se encontró debidamente soportado. 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que la gestión para la ejecución de la Política de Vivienda 
del Instituto Municipal de Vivienda “INVIZA” es Desfavorable, no cumplen con los 
principios evaluados (economía, eficiencia, eficacia), como consecuencia de los 
siguientes hechos: 
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Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0,3 20,5

2. Control de Resultados 0,5 31,6

3. Control Financiero 0,2 15,0

Calificación total 1,00 67,1

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

68,4

DESFAVORABLE

DESFAVORABLE

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

ENTIDAD AUDITADA: INVIZA

VIGENCIA AUDITADA: 2012 - 2013

Calificación Parcial

63,2

75,0

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Como se evidencia en la tabla anterior, el Componente Control de Gestión 
arrojó una Calificación total de 20.5%, por cuanto la gestión contractual fue 
deficiente debido que el proceso de contratación presentó observaciones las 
cuales se relacionan en el cuerpo del informe. El Componente Control de 
Resultados arrojó una calificación total de 31.6%, por cuanto la formulación 
ejecución de proyectos y metas en materia de Política de Vivienda es ineficiente e 
ineficaz. 
 
El Componente Control Financiero arrojó una calificación total de 15.0%, debido 
que la gestión presupuestal y financiera se adecua a las normas establecidas en 
materia de vivienda.  
 
Lo anterior arroja un concepto de la gestión fiscal DESFAVORABLE con un 
67.1%. 
 
No se cuantifica la necesidad por beneficiario, asignando subsidio sin criterios 
claros, en la selección de los mismos y en la asignación determinado en cantidad 
de materiales. 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron 06 hallazgos 
administrativos, de los cuales 01 corresponde a presunto hallazgo con alcance 
Disciplinario, el cual fue trasladado ante la autoridad competente.  
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, 
con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas 
durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan de 
Mejoramiento se debe ser registrar en el Proceso de Plan de Mejoramiento del 
Sistema de Rendición de Cuentas en Línea - RCL, dentro de los 15 días hábiles 
siguientes al recibo del informe, de acuerdo con la Resolución Reglamentaria 12 
de Octubre 08 de 2013. 
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de la entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
 
 
 
ADOLFO WEYBAR SINIESTERRA BONILLA 
Contralor Departamental Del Valle Del Cauca 
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3. DEFINICION DE POLITICA DE VIVIENDA 
 
 
3.1. QUE ES LA POLÍTICA DE VIVIENDA.  
 
Las políticas públicas se definen como la respuesta que el Estado puede dar a las 
demandas de la sociedad, en forma de normas, instituciones, prestaciones, bienes 
públicos o servicios3. 
 
La política pública de vivienda en Colombia es una necesidad que surge 
principalmente de los sectores menos favorecidos, específicamente los que se 
encuentran en extrema pobreza. 
 
La solución a tal problemática se plantea desde la Constitución Política de 1991 a 
través del artículo 51 que establece “Todos los colombianos tienen derecho a 
vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo 
este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas 
adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de 
estos programas de vivienda”; 
 
Posteriormente con la Declaración del Milenio (2000), concertando los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM), la política pública de vivienda en Colombia cobra 
vital importancia para el cumplimiento al 2015 del objetivo No. 1 que establece: 
Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre. 
  
Con lo anterior se concluye que la Política Pública de Vivienda es el conjunto de 
acciones que adelanta el Gobierno Nacional en el Sector Vivienda, convirtiendo en 
eje fundamental para el desarrollo socioeconómico y uno de los pilares 
estratégicos en la política para la superación de la pobreza absoluta4. 
 
El Plan de Desarrollo Nacional 2010-2014 establece en su Capítulo III: 
Crecimiento Sostenible y competitividad, Componentes:Vivienda y Ciudades 
Amables, las siguientes áreas temáticas: 
 
 
 

                                                           
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas 
4 Manifestado  por el Ministro de Vivienda Dr. Luis Henao Cardona a través de un discurso cuya consulta se puede realizar 
a través de la siguiente dirección electrónica: 
http://www.minvivienda.gov.co/ElMinistro/Discursos/Seminario%20La%20Vivienda%20de%20Interés%20Social%20Supersu
bsidio%20-%20Discurso.pdf 
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1. Vivienda y Generación de Suelo. 
2. Agua Potable y Saneamiento Básico. 
3. Lineamientos y acciones estratégicas. 
4. Sostenibilidad ambiental y urbana. 

5. Fortalecimiento de la oferta y la demanda de vivienda. 
6. Instrumentos para generación de oferta de vivienda. 
7. Instrumentos de financiación para hogares. 
8. Agua y saneamiento básico. 
9. Planes Departamentales de agua y saneamiento de segunda generación con 

visión regional (PDA II). 
10. Solución integral y regional de residuos. 
11. Buen Gobierno para la gestión del agua y saneamiento. 
12. Regulación que impulse la equidad social y la productividad. 
13. Metas y financiación. 

 
De los lineamientos anteriormente relacionados, la primera temática, Vivienda y 
Generación de Suelo determina lo siguiente: 
 

“…De acuerdo con proyecciones realizadas con la información estadística del DANE 
para vivienda y hogares, se estima que en 2009 el 13% de los hogares presentan 
déficit cuantitativo de vivienda (1.200.000 hogares)5156. Así mismo, durante el periodo 

2006‐2010 se iniciaron en promedio por año cerca de 140.000 viviendas por parte del 

mercado formal (figura III‐29), con una dinámica positiva que se refleja en el 
comportamiento reciente de las ventas, las licencias de construcción y los 
desembolsos del sector financiero. No obstante, con este esfuerzo sólo se cubre cerca 
del 60% de la formación anual de hogares urbanos, estimada en 245.000 durante este 
mismo periodo. Este desbalance perjudica principalmente a los hogares con ingresos 
inferiores a 2 smlmv, en donde la oferta formal cubre sólo el 30% de la demanda. En 
adición, es importante resaltar que la crisis económica no afectó el nivel de 

accesibilidad de la vivienda en Colombia6157. Como se observa en la figura III‐30 este 
índice se mantiene estable entre 2008 y 2010, con un nivel favorable (3,7) frente al 
indicador promedio de América Latina que se localiza en 5. 

                                                           
5 la nota al pie del texto origina explica: De manera coyuntural, según estadísticas de la Dirección de Gestión del Riesgo 
(DGR), el número de viviendas afectadas por la ola invernal 2010‐2011 a enero de 2011 supera las 330.000 unidades, de 
las cuales por cálculos preliminares del DNP deberían ser reubicadas cerca de 82.000, y 248.000 podrían ser reparadas en 
sitio. 
6 La nota al pie del texto original explica: lo Medido como la relación entre el precio promedio de la vivienda sobre el ingreso 
anual del hogar 
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En términos de gestión de suelo, actualmente el país cuenta con 10 Macroproyectos 
de Interés Social Nacional (MISN) adoptados y en ejecución con un área potencial 
para vivienda de 1.852 ha, así como 23 MISN en proceso, con un área potencial bruta 
de 5.843 has., que permitirían la construcción de aproximadamente 318.600 viviendas. 
Así mismo, las ciudades mayores a cien mil habitantes reportaron en el primer 
semestre de 2010 la existencia de 78 planes parciales de renovación urbana y 251 de 
desarrollo y expansión, en procesos de formulación, aprobación y ejecución, a través 
de los cuales se deben asegurar porcentajes mínimos para vivienda (Art. 78 de la Ley 
1151 de 2007). 
No obstante lo anterior, por el lado de la oferta se resaltan las siguientes dificultades: 
(1) escasez de suelo habilitado para VIS y baja articulación con sectores como agua y 
saneamiento básico y educación, entre otros; (2) falta de coordinación de la política de 
vivienda entre la Nación, departamentos, municipios y áreas metropolitanas; (3) falta 
de incentivos para promover la construcción sostenible y la industrialización de las 
edificaciones. En adición, se observan bajos estándares de calidad en proyectos VIS, 
indicadores de espacio público aún inferiores a los parámetros nacionales y escasa 
oferta de capacitación de mano de obra en algunas regiones del país. Por el lado de la 
demanda, las dificultades son: (1) limitaciones en el acceso de los hogares informales 
a sistemas de financiación; (2) debilidad en la articulación de los instrumentos como 
garantías, subsidios, créditos, etc.; y (3) limitada participación de inversionistas 
privados en el desarrollo urbano…”7 

 
De los lineamientos anteriormente relacionados, la quinta, sexta y séptima  
temática, Fortalecimiento de la oferta y la demanda de vivienda, Instrumentos para 
generación de oferta de vivienda e Instrumentos de financiación para hogares,  
determinan lo siguiente: 
 
 

“… Fortalecimiento de la oferta y demanda de vivienda 
  
Instrumentos para generación de oferta de vivienda. 
 
La prioridad de este componente es gestionar la habilitación de aproximadamente 
7.000 hectáreas de suelo para vivienda, para lo cual las acciones estratégicas son: 

                                                           
7 Capítulo III Plan de Desarrollo Nacional Prosperidad para Todos 2010-2014. 
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 Revivir el marco legal de los Macroproyectos de vivienda, ampliando su aplicación en 
suelos de renovación urbana, acogiendo las recomendaciones de la Corte 
Constitucional, y acelerar la ejecución de los Macroproyectos de primera generación 
con el impulso del sector privado garantizado su articulación con los POT. Esta 
estrategia debe promover la utilización de sistemas industrializados y sostenibles, 
conectividad de las viviendas a TIC, dotación de espacios públicos y equipamientos, 
así como la mezcla de usos y diferentes tipos de vivienda. Se priorizará a la población 

de Red JUNTOS, a la afectada por la ola invernal 2010‐2011, y la que esté ubicada en 
zonas de alto riesgo no mitigable, tanto en la asignación de recursos de la Nación, 
como en su vinculación durante la construcción. 

 Celebrar acuerdos de gestión con los departamentos y/o áreas metropolitanas para 
articular la oferta en la escala regional, promover la asistencia técnica, cofinanciación 
y articulación de las políticas de vivienda en los municipios de su jurisdicción con Red 
Juntos y, apoyar la coordinación y atención de los hogares cuyas viviendas resultaron 

afectadas por la ola invernal 2010‐2011. Igualmente, reorientar, revisar y articular los 
alcances de los PDA con el fin de garantizar la provisión de estos servicios en los 
Macroproyectos y las demás operaciones urbanas, así como priorizar inversiones en 
vivienda en zonas con suelo habilitado. 

 En el marco del documento de política para la “Ampliación y Mejoramiento de la 
Infraestructura Educativa”, financiado con recursos del PGN del MEN y de los 
recursos Ley 21, se dará prioridad a los Macroproyectos y grandes proyectos para 
vivienda social. Complementariamente, se introducirán ajustes normativos para obligar 
a los municipios a definir metas mínimas en gestión de suelo para VIS y se definirán 
incentivos en educación, salud, recreación, deporte y seguridad, a los municipios que 
mejor incorporen en sus POT y planes de desarrollo, metas y recursos suficientes 
para la promoción de suelo y vivienda. 

 En el marco de la política de mercado de capitales presentado en la sección III.B.3.b, 
evaluar la viabilidad de vincular recursos de ahorro administrados por inversionistas 
institucionales y fondos de capital privado, para lo cual es necesario revisar el régimen 
de inversiones y las normas para la valoración de los portafolios. 

 En materia de gestión del suelo, se revisará y ajustará la Ley 388 de 1997, 
particularmente en lo relacionado con: (1) reducción y agilización de trámites de 
formulación y adopción de los planes parciales; (2) mecanismos más ágiles para el 
reasentamiento de población en zonas de riesgo (expropiación, licencias de 
urbanismo y construcción, licencias y conceptos de las autoridades ambientales); y (3) 
ajustar las metodologías y procedimientos técnicos de la participación en plusvalías –
delimitación de zonas generadoras, avalúos de referencia, cálculo, liquidación y 
recaudo–. De otra parte, se implementarán nuevos instrumentos financieros sobre la 
base del Impuesto Predial Unificado, con el fin de apalancar la financiación de 
infraestructura para el desarrollo urbano. 

 Definir lineamientos de política sobre construcción y urbanismo sostenible, que incluya 
el acompañamiento a las entidades territoriales para el desarrollo de incentivos 
locales, la definición de estándares de diseño y construcción para el uso eficiente de 
los recursos, el desarrollo del Sello Ambiental Colombiano para Edificaciones y la 
implementación de hipotecas verdes, entre otros. 

 Coordinar con el SENA y las Cajas de Compensación Familiar la ampliación de la 
cobertura y focalización del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria 
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de la Construcción (FIC) en regiones con baja capacidad de mano de obra, dándole 
prioridad a la formación profesional de la población registrada en la Red JUNTOS. 

 Con el propósito de contar con información básica para la planeación y el 
ordenamiento territorial, se mantendrán los niveles de actualización catastral urbana 
por encima del 90% y del 70% en el catastro rural. Para este propósito, el proceso de 
actualización catastral deberá realizarse en todos los municipios del país por lo menos 
cada 5 años, para lo cual el IGAC y los Catastros Descentralizados deben 
implementar sistemas modernos de captura de información. Así mismo, el IGAC y los 
catastros descentralizados adelantarán acciones para: (1) implementar la 
actualización permanente; (2) revisar y modificar las metodologías de avalúos 
masivos, conforme a las dinámicas inmobiliarias (propiedad horizontal), con el 
propósito de acercar gradualmente los valores catastrales a los comerciales; (3) 
aportar la cartografía básica relacionada con los municipios o departamentos 

afectados por la ola invernal 2010‐2011; (4) implementar las políticas de 
Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales y de Interrelación de Catastro y 
Registro, según lo aprobado por los Documentos CONPES 3585 y 3461, 
respectivamente, y; (5) apoyar la implementación de observatorios de precios del 
mercado inmobiliario. 
 
Instrumentos de financiación para los hogares. 
 
Para garantizar el acceso a una solución de vivienda a la población pobre y vulnerable 
del país, como también a los estratos medios, se ajustarán los diferentes instrumentos 
con el fin de eliminar las barreras y trámites que lo dificultan actualmente. Las 
acciones estratégicas identificadas son: 

 Ajustar el programa de SFV para lograr un mayor nivel de ejecución mediante: (1) 
simplificación de las bolsas del programa de SFV, orientando su atención a través de 
la gestión departamental165; (2) aprobación simultánea del crédito y el subsidio, el 
cual se definirá en función de los ingresos del hogar; (3) la generación anticipada de la 
oferta de vivienda, y; (4) considerar determinantes regionales en los esquemas de 
financiación, lo cual incluye la definición de subsidios diferenciales para zonas de 
difícil acceso (no carreteables). De otra parte, se definirá un SFV diferencial para 
programas de renovación urbana y/o recuperación de centros históricos y se articulará 
con el leasing habitacional cuando se fomente vivienda nueva de alquiler. 

 En cuanto a los esquemas de financiación para hogares independientes de bajos 
ingresos se debe: (1) ampliar a otros bancos la aplicación del Ahorro Voluntario 
Contractual (AVC) del FNA y/o estudiar esquemas de operación y otorgamiento entre 
el FNA y la Banca Hipotecaria; (2) promover la implementación de metodologías de 
calificación crediticia que utilice variables económicas y sociodemográficas; y (3) 
apoyar la creación de entidades de ahorro y crédito que se especialicen en el 
segmento VIP166 y/o fortalecer a las entidades financieras y solidarias de microcrédito 
para que ofrezcan créditos hipotecarios de vivienda a esta población, para lo cual se 
podrá destinar parte del SFV a cubrir los costos de otorgamiento y administración. 

 Fomentar la financiación de largo plazo mediante: (1) estrategias de educación a los 
deudores de vivienda; (2) estudiar el aumento de la relación deuda/garantía de los 
créditos hipotecarios; (3) definición de un esquema para mantener las tasas de interés 
bajas para vivienda, el cual podrá utilizar, transitoriamente, instrumentos como los 
subsidios de tasa de interés y garantías, entre otros. 
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 Estudiar ajustes del esquema de garantías del FNG para créditos hipotecarios, 
ampliando su cobertura a los hogares no asalariados de ingresos medios, y revisar la 
regulación de solvencia para créditos con garantías del FNG. En complemento, se 
estudiará la implementación de un seguro de desempleo para hogares asalariados, 
retomando la experiencia del FNA. 

 Aumentar los recursos del Fondo para la Vivienda de Interés Social de las Cajas de 
Compensación Familiar, en el marco de los acuerdos de gestión con departamentos 
y/o áreas metropolitanas…”8 

 

 
3.2. NORMATIVIDAD QUE REGULA LA POLÍTICA DE VIVIENDA. 
 
Los lineamientos o normas para el cumplimiento de la política pública de vivienda 
tienen su origen en El Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(CONPES)9. 
 
El Gobierno Nacional desde el año 2004 ha emitido un conjunto de CONPES, seis 
(6), que permiten tener lineamientos claros y precisos respecto a la ejecución de la 
Política Pública de Vivienda, las cuales se detallan a continuación: 
 

Cuadro No. 01 
Listado CONPES – Política de Vivienda 

No. 
Conpes 

Fecha Tema 

3269 16 de Febrero de 2004 
Bases para la Optimización del Programa de Subsidio 
Familiar de Vivienda y Lineamientos para Dinamizar la 
Oferta de Crédito de Vivienda de Interés Social. 

3287 17 de Mayo de 2004 
Programa de Subsidio Familiar de Vivienda  en especie 
en Lotes de la Nación. 

91 14 de Marzo de 2005 
Metas y estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio – 2015. 

3400 
28 de Noviembre de 

2005 

Metas y priorización  de recursos presupuestales para 
atender a la población desplazada por la violencia en 
Colombia. 

3491 1 de octubre de 2007 Política de estado para el Pacífico Colombiano. 

3583 28 de abril de 2009 
Lineamiento de Política y Consolidación en los 
Instrumentos para la Habilitación de Suelo y Generación 
de Oferta de Vivienda. 

Fuente: http://www.minvivienda.gov.co/Ministerio/Normativa/Vivienda/Paginas/CONPES.aspx 
Elaboró: Comisión Auditora. 

 
                                                           
8 Capítulo III Plan de Desarrollo Nacional Prosperidad para Todos 2010-2014. 
9 Ésta es la máxima autoridad nacional de planeación, creada por la Ley 19 de 1958 y se desempeña como organismo 
asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. Para lograrlo, 
coordina y orienta a los organismos encargados de la dirección económica y social en el Gobierno, a través del estudio y 
aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas generales. Tomado de: https://www.dnp.gov.co/CONPES.aspx. 
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Adicionalmente a esto se expiden normas que se encuentran armonizadas para la 
ejecución de la política, específicamente la Ley 1151 de 2007 que en su artículo 
78 determina lo siguiente: 
 

“…Artículo 78. Planes de Ordenamiento y Programas de Vivienda de Interés 
Social. En los planes parciales con tratamiento de desarrollo en suelo urbano y de 
expansión urbana o en las normas urbanísticas que reglamente la urbanización de 
suelos urbanos sin plan parcial, salvo cuando se trate de uso industriales, 
dotacionales o institucionales, se determinarán los porcentajes de suelos que deben 
destinarse al desarrollo de Programas de Vivienda de Interés Social (VIS) o de Interés 
Prioritario (VIP). Los planes de ordenamiento territorial o los instrumentos que los 
desarrollen o complementen determinarán dichos porcentajes, los cuales no podrán 
ser inferiores a los que a continuación se determinen. 

 
En los planes parciales correspondientes o en las licencias de urbanización, según 
sea el caso, se determinará la localización y las condiciones para el desarrollo de las 
áreas útiles tendientes al cumplimiento de algunos de los porcentajes expresados. No 
obstante, el reglamento del Gobierno Nacional determinará las condiciones para la 
localización de estos suelos en otras zonas de la ciudad o para permitir su desarrollo a 
través de los bancos inmobiliarios o los fondos que creen los municipios y distritos con 
destino al desarrollo de programas de vivienda de interés social o de interés prioritario.  
En todo caso, las zonas o áreas correspondientes sólo podrán ser destinadas a este 
tipo de vivienda y deberán desarrollarse de conformidad con ese uso por sus 
propietarios, o por las entidades públicas competentes en los casos en los que se 
hubiera determinado la utilidad pública correspondiente.  
Parágrafo. Los porcentajes mínimos de que trata este artículo, aun cuando no se 
hayan incorporado en los planes de ordenamiento o en los instrumentos que los 
desarrollen o complementen, son de obligatorio cumplimiento y se aplicarán a las 
nuevas solicitudes de planes parciales o de licencias de urbanización radicadas en 
legal y debida forma a partir de la reglamentación por parte del Gobierno Nacional…” 

 
El capitulo X de la ley 388 de 1997 establece: 
 

“…CAPÍTULO X 
Vivienda de interés social 
Artículo   91. Concepto de vivienda de interés social. El artículo 44 de la Ley 9 de 
1989, quedará así: 
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"Se entiende por viviendas de interés social aquellas que se desarrollen para 
garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos. En cada Plan 
Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional establecerá el tipo y precio máximo de 
las soluciones destinadas a estos hogares teniendo en cuenta, entre otros aspectos, 
las características del déficit habitacional, las posibilidades de acceso al crédito de los 
hogares, las condiciones de la oferta, el monto de recursos de crédito disponibles por 
parte del sector financiero y la suma de fondos del Estado destinados a los programas 
de vivienda. 
En todo caso, los recursos en dinero o en especie que destinen el Gobierno Nacional, 
en desarrollo de obligaciones legales, para promover la vivienda de interés social se 
dirigirá prioritariamente a atender la población más pobre del país, de acuerdo con los 
indicadores de necesidades básicas, insatisfechas y los resultados de los estudios de 
ingresos y gastos." 
Parágrafo 1. Las disposiciones expedidas por el Gobierno Nacional en ejercicio de la 
potestad reglamentaria del presente artículo que hagan referencia a ciudades con más 
de quinientos mil (500.000) habitantes, serán aplicables a los municipios aledaños 
dentro de su área de influencia y hasta una distancia no mayor de cincuenta (50) 
kilómetros de los límites del perímetro urbano de la respectiva ciudad, que evidencie 
impactos directos en la demanda de suelo e inmuebles urbanos, derivados de un 
elevado grado de accesibilidad e interrelaciones económicas y sociales, lo mismo que 
a los demás municipios que integren el área metropolitana, cuando fuere del caso.  
Parágrafo 2. El precio de este tipo de viviendas corresponderá al valor de las mismas 
en la fecha de su adquisición o adjudicación. 
Artículo 92. Planes de ordenamiento y programas de vivienda de interés social. Los 
municipios y distritos determinarán sus necesidades en materia de vivienda de interés 
social, tanto nueva como objeto de mejoramiento integral, y de acuerdo con las 
mismas definirán los objetivos de mediano plazo, las estrategias e instrumentos para 
la ejecución de programas tendientes a la solución del déficit correspondiente.  
En todo caso al incorporar suelo de expansión urbana, los planes de ordenamiento y 
los instrumentos que los desarrollen determinarán porcentajes del nuevo suelo que 
deberán destinarse al desarrollo de programas de vivienda de interés social. Igual 
previsión habrán de contener los planes parciales para programas de renovación 
urbana, lo anterior, sin perjuicio de que este tipo de programas se localicen en otras 
zonas de la ciudad, de acuerdo con las normas generales sobre usos del suelo.  
Los planes parciales correspondientes determinarán la forma de definir las 
localizaciones de los terrenos tendientes al cumplimiento de los porcentajes 
expresados, así como los mecanismos para la compensación de las cargas 
urbanísticas correspondientes, cuando a ello hubiere lugar. 
En todo caso las zonas o áreas destinadas para este tipo de viviendas deberán 
desarrollarse de conformidad con este uso, por sus propietarios o por las entidades 
públicas competentes en los casos en los que se hubiere determinado la utilidad 
pública correspondiente….” 

 

Con lo anteriormente indicado se concluye que en el sector Vivienda existen 
normas suficientes que el legislador (Congreso de la Republica) ha expedido, 
permitiendo que Gobernadores y Alcaldes del territorio nacional en armonía con 
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sus ordenanzas, acuerdos, resoluciones, contratación, etc., ejecute sin dificultades 
la política de vivienda en su jurisdicción. 
 

3.3. DE LOS OBJETIVOS Y FINES DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA 
 
La Constitución Política de Colombia de 1991, determina que la vivienda digna 
para los colombianos es un derecho fundamental.  
 
El poseer vivienda digna es un parámetro importante en la medición para el 
indicador de necesidades básicas insatisfechas (NBI) en Colombia, cuya medida 
es la más básica permitiendo clasificar a la población según acceso a servicios 
sanitarios, condiciones de la vivienda, dependencia económica, inasistencia 
escolar y hacinamiento.  
 
Por otro lado a nivel nacional de igual manera existe el (ICV) , el cual es el 
indicador de condiciones de vida,  pretenden ser una medida más completa a la 
anteriormente mencionada midiendo la posesión de bienes físicos (características 
de la vivienda y acceso a servicios públicos), el capital humano presente y 
potencial (años de educación de jefes de hogar y de mayores de 12 años, 
asistencia escolar de niños y jóvenes) y la composición del hogar (hacinamiento y 
proporción de niños menores de seis años) (DNP, 1999). 
 
Consultado el documento técnico sobre seguimiento al cumplimiento de la meta 
del objetivo No. 1 Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre, de los ODM10 
encontramos los siguiente: “…La pobreza vista como carencia de al menos una 
necesidad básica (NBI) se ha reducido en Colombia de manera significativa en los 
últimos treinta años, en especial, por los avances en los procesos de urbanización, 
la disminución del tamaño de los hogares y la expansión del sistema educativo. 
Cada vez la reducción es menor, y se revelan mayores dificultades para alcanzar 
a la población con mayores carencias. 
El fenómeno del desplazamiento forzado ha privado a centenares de miles de 
colombianos de infraestructura pública y de bienes particulares de los que antes 
disfrutaban, lo que ha generado un retroceso para ellos, y ha contrarrestado 
importantes esfuerzos públicos para el desarrollo…” 
 
En el mismo documento establece que realizadas la medición de las NBI11 en los 
sobre los departamentos en los años 90´s evidenciando que el Departamento del 
Valle del Cauca presenta menos del 25% en el indicador en mención, situación 

                                                           
10 Objetivos de Desarrollo del Milenio 
11 Necesidades Básicas Insatisfechas 
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que considerada como nivel moderado si se tiene como punto de comparación con 
otros departamentos del país como Chocó, Córdoba y Sucre que alcanzan 
porcentajes superiores a 40%. 
 
 

 
 
 

 

3.4. DE LOS ÓRGANOS DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA   
 
En Colombia el ente encargado de ejecutar la política de vivienda es el Ministerio, 
Ciudad y Territorio, a través del Viceministerio de Vivienda. 
 
El Ministerio tiene como objetivo primordial “…lograr, en el marco de la ley y sus 
competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, 
planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano planificado del 
país, la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y 
sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación 
de vivienda, y de prestación de los servicios públicos de agua potable y 
saneamiento básico…”12. 
  

                                                           
12 http://www.minvivienda.gov.co/Ministerio/Paginas/Objetivos%20y%20Funciones.aspx 
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Con el fin de mejorar su proceso en términos de eficiencia, se involucran de 
manera directa las siguientes entidades:  

 

                   
                            Entidad Evaluadora de Proyectos              Entidad Operadora                     Entidad Supervisora de Proyectos 
                                                                                                                   
 

 

La entidad evaluadora de proyectos, FINDETER13, es la entidad encargada de la 
verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos, jurídicos y financieros de 
los planes de vivienda de interés social, realizar acompañamiento a los oferentes 
para la formulación de proyectos de vivienda de interés social y el resultado de su 
labor se concreta en la expedición de certificados de elegibilidad. 
 
La entidad operadora son las Cajas de Compensación Familiar, las cuales se 
encargan de divulgar, comunicar e informar sobre las ofertas en subsidios para 
viviendas, recepción las solicitudes, verifican y revisan de la información de los 
solicitantes, alimentan el RUP (Registro Único de Postulantes del Gobierno 
Nacional)  y realizan seguimiento y verificación de los documentos para hacer 
efectivo el pago de los SFV14, con el fin de garantizar la debida inversión de los 
recursos. 

 
La entidad supervisora de proyectos, FONADE15, es la entidad encargada de 
supervisar la ejecución de los proyectos en los que se aplican subsidios de 
vivienda de interés social.  
       
 

                                                           
13 Financiera de Desarrollo Territorial  S.A. - FINDETER 
14 Subsidio Familiar de Vivienda 
15 Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE 
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4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 

4.1. CONTROL DE RESULTADOS 
 
4.1.1. Factores Evaluados. 
 
La auditoria dentro de este componente, contiene el análisis realizado al factor 
Planes, Programas y Proyectos, cuyo resultado se describen a continuación: 
 
4.1.1.1. Factor: Planes, Programas y Proyectos. 
 
Mediante Acuerdo No 001 de marzo 13 1998 el Concejo Municipal de Zarzal se 
crea el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de 
Zarzal “INVIZA”, como establecimiento público del orden municipal y como tal, 
tiene autonomía administrativa, personería jurídica, presupuesto propio y 
patrimonio independiente, encargado de desarrollar sus actividades conforme a 
las reglas del derecho público. 
 
El Instituto Municipal ejecuta la política de vivienda en el municipio de Zarzal, para 
lo cual la administración municipal de Zarzal le transfiere los recursos tanto para 
funcionamiento como para inversión a través de la celebración de convenios 
interadministrativos. 
 
El Plan de Desarrollo del Municipio “UNIDOS CONSTRUYENDO EL FUTURO DE 
NUESTRAS FAMILIAS”  vigencia 2012 – 2015 fue la base que tomó el Instituto 
Municipal para la ejecución de la política de Vivienda, en lo referente al diseño, 
seguimiento y evaluación de la planeación de la inversión y sus instrumentos de 
evaluación.  
 
Observación – Con Incidencia Administrativa No. 01 
 
El Instituto Municipal de Vivienda “INVIZA” para el periodo de Gobierno de la 
Administración Municipal vigencia 2012 - 2015, No Cuenta con una Planeación 
Estratégica eficiente que permita orientar sus recursos y esfuerzos hacia metas y 
propósitos para el cumplimiento de su misión y objeto social; generando 
deficiencias en la gestión financiera y administrativa para el cumplimiento de las 
metas y objetivos, con relación a impulsar soluciones habitacionales para disminuir 
el déficit de vivienda en el municipio de Zarzal.  
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Debido a que el Instituto Municipal de Vivienda “INVIZA” no cuenta con un plan 
estratégico, a continuación se detalla lo establecido en el Plan de Desarrollo del 
Municipio de Zarzal 2012 -2015 “Unidos construyendo el futuro de nuestras 
familias” respecto a la política de vivienda y su ejecución a través del plan de 
acción diseñado por el municipio, el cual fue adoptado por el Instituto Municipal de 
Vivienda para las vigencias 2012 – 2013, observando lo siguiente: 
 
Plan de Desarrollo “UNIDOS CONSTRUYENDO EL FUTURO DE NUESTRAS 
FAMILIAS” vigencia 2012 – 2015. 
 
El Plan de Desarrollo del Municipio de Zarzal, fue aprobado mediante Acuerdo No. 
335 de 2012 y ajustado mediante Acuerdos No 346 de 2012 y No 374 de 2013, 
por medio del cual se ajusta y se implementa el proceso para el seguimiento y 
evaluación del Plan de Desarrollo, con el fin de que este contenga metas 
evaluables, medibles y coherentes a través de planes indicativos. 
 
Que conforme se encuentra plasmado, el Plan de Desarrollo para el Municipio de 
Zarzal, el Sector Vivienda se encuentra contenido en su artículo 14, el cual 
presenta el siguiente Objetivo Sectorial; Desarrollo de actividades de vivienda, 
encaminada al acompañamiento y gestión de los planes de vivienda, enmarcados 
dentro de las áreas de expansión aprobadas por sus planes parciales, atendiendo 
necesidades del déficit y de asentamientos vulnerables. 
 
Estructura del Sector Vivienda en su Plan de Desarrollo 2012 – 2015. 
 
Que para desarrollar la Política de Vivienda en el Municipio de Zarzal, presenta un 
(1) Programa, siete (7) Proyectos con sus correspondientes metas para el 
cuatrienio de la Administración Municipal. Véase el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No.02 
Estructura del Sector – Plan de Desarrollo 2012 - 2105 

PROGRAMA PROYECTOS METAS DE PRODUCTO 2012 - 2015 

VIVIENDA DIGNA 

Planes Y Proyectos De Construcción De 
Vivienda En Sitio Propio 

Construcción de 20 viviendas bajo la 
modalidad de sitio propio por año 

Planes Y Proyectos Para La Adquisición 
Y/O Construcción De Vivienda 

Gestionar el desarrollo de 4 planes o 
proyectos de vivienda de interés social en 

el periodo 

Pre inversión En Infraestructura 
Gestionar el desarrollo de 8 proyectos 

para ser presentados a entidades 
otorgantes durante el cuatrienio 

Subsidios Para Mejoramiento De 
Vivienda De Interés Social 

Otorgar 20  subsidios anuales para 
mejoramientos de vivienda 

Planes Y Proyectos De Mejoramiento De 
Vivienda Y Saneamiento Básico 

Desarrollar 20 mejoramientos de vivienda 
por año 
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Subsidios Para Reubicación De 
Viviendas Asentadas En Zonas Alto 

Riesgo 

Reubicar 8 familias asentadas en zona de 
alto riesgo durante el cuatrienio 

Proyectos De Titulación Y Legalización 
De Predios 

Legalizar 60 predios durante el periodo 
de gobierno 

Fuente: Instituto Municipal de Vivienda “INVIZA”  
Elaboró: Comisión Auditoria 

 
Ejecución de Proyectos Vs. Recursos. Vigencia 2012 - 2015 
 
Conforme al Plan Indicativo como herramienta de seguimiento al Plan de 
Desarrollo Municipal; se ejecutaron los siguientes recursos para las vigencias 
2012 – 2013; véase el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No. 03 
Plan Indicativo – Ejecución de Recursos 

(En miles de $) 

PROGRA
MA 

PROYECTOS 
META DE PRODUCTO 
cuatrienio 2012-2015 

RECURSOS 

COSTO X 
PROYECTO 

2012 

EJECUTA
DO 2012 

% 
Ejecución 

COSTO X 
PROYECTO 

2013 

EJECUTA
DO 2013 

% 
Ejecuci

ón 

% 
Participaci

ón de 
ejecución  

VIVIENDA 
DIGNA 

PLANES Y 
PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA EN SITIO 

PROPIO 

Construcción de 20 
viviendas bajo la 

modalidad de sitio propio 
por año 

$ 76.342. $ 23.528 31% $ 78.632 $ 26.000 33% 12% 

PLANES Y 
PROYECTOS PARA 

LA ADQUISICIÓN Y/O 
CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDA 

Gestionar el desarrollo 
de 4 planes o proyectos 
de vivienda de interés 
social en el periodo 

$ 215.235 $ 214.679 100% $ 178.272 $ 60.000 34% 27% 

PREINVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA 

Gestionar el desarrollo 
de 8 proyectos para ser 
presentados a entidades 

otorgantes durante el 
cuatrienio 

$ 57.076 $ 10.003 18% $ 58.788 $ 5.500 9% 3% 

SUBSIDIOS PARA 
MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA DE 
INTERÉS SOCIAL 

Otorgar 20  subsidios 
anuales para 

mejoramientos de 
vivienda 

$ 52.638 $ 0,00 0% $ 54.217 $ 0,00 0% 0% 

PLANES Y 
PROYECTOS DE 

MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA Y 

SANEAMIENTO 
BÁSICO 

Desarrollar 20 
mejoramientos de 
vivienda por año 

$ 89.891 $ 6.355 7% $ 92.588 $ 128.102 138% 58% 

SUBSIDIOS PARA 
REUBICACIÓN DE 

VIVIENDAS 
ASENTADAS EN 

ZONAS ALTO 
RIESGO 

Reubicar 8 familias 
asentadas en zona de 
alto riesgo durante el 

cuatrienio 

$ 16.888 $ 0,00 0% $ 17.395 $ 0,00 0% 0% 

PROYECTOS DE 
TITULACIÓN Y 

LEGALIZACIÓN DE 
PREDIOS 

Legalizar 60 predios 
durante el periodo de 

gobierno 
$ 27.733 $ 13.866 50% $ 28.565 $ 0,00 0% 0% 

TOTAL 
$ 535.803 $ 268.431 50% 

¡Error! 

Vínculo 
$ 219.602   43% 
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no válido. 

       Fuente: Fuente: Instituto Municipal de Vivienda “INVIZA”  
       Elaboró: Comisión Auditoria 

 
Este cuadro presenta que para la Vigencia 2012 se proyectaron recursos por $535 
millones y se ejecutaron $268 millones que corresponden a 50% de ejecución; se 
evidencia que solo cinco (5) de siete (7) Proyectos ejecutaron recursos. 
 
Los proyectos que no presentaron ejecución son; “Subsidios para mejoramiento de 
Vivienda de Interés Social” y “Subsidios para reubicación de Viviendas asentadas 
en zonas alto riesgo”, el cual tenían proyectado recursos por $53 millones y $17 
millones respectivamente; situación que no permitió que la población de Zarzal 
recibiera la entrega de subsidios para mejoramientos y la reubicación de familias 
asentadas en zonas de alto riesgo. 
  
Por otra parte, para la vigencia 2013 se proyectaron recursos por $508 millones y 
se ejecutaron $220  millones que corresponden al 43% de ejecución; para esta 
vigencia se evidencia ejecución en cuatro (4) de siete (7) Proyectos que hacen 
parte del Sector Vivienda. 
 
Con relación al 43% del total ejecutado en esta vigencia, es de anotar que el 
mayor avance se presentó  en el proyecto “Planes y Proyectos de mejoramiento 
de Vivienda y Saneamiento Básico”, a través de la ejecución de 27 contratos de 
obras para mejoramientos de vivienda en diferentes sitios de la población de 
Zarzal por valor de $128 millones; es importante tener en cuenta que este valor 
representó el 58% total ejecutado, situación que denota que los otros tres (3) 
proyectos solo tuvieron una participación del 12%, 27% y 3%, respectivamente 
conforme al cuadro. 
Conforme al proyecto ya señalado, se observa también que este avance del 
138%, se debió a una mayor ejecución de recursos respecto al proyectado para 
esta vigencia. 
 
Avance de Proyectos Vs Metas Producto. Vigencia 2012 - 2013 
 
Avance ejecución de metas, vigencia 2012 -2013 a través del Instituto Municipal 
de Vivienda “INVIZA”: 

 
 
 
 

Cuadro No. 04 
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Plan Indicativo – Avance Cumplimiento Metas Producto. 

P
R

O
G

R
A

M
A

 % 
PO
ND
ER
ACI
ON 

PROYECTOS 
META DE PRODUCTO 
cuatrienio 2012-2015 

L
IN

E
A

 B
A

S
E

 

AVANCE METAS 

% 
CUMPLIMIEN

TO SECTOR 
VIVIENDA 

META 
ESPERADA VALOR Y % ALCANZADO 

% 
CUMPLIM

IENTO 
2012 - 
2013 

% 
CUMPLIMI
ENTOCUAT

RENIO 

BIENI
O 

CUATR
ENIO 

2012 2013 2012 % 2013 % 

Vivien
da 

Digna 

15% 

Planes Y Proyectos 
De Construcción De 

Vivienda En Sitio 
Propio 

Construcción de 20 viviendas 
bajo la modalidad de sitio 

propio por año 
5 20 20 8 40% 5 25% 33% 16% 5% 2% 

36% 

Planes Y Proyectos 
Para La Adquisición 
Y/O Construcción De 

Vivienda 

Gestionar el desarrollo de 4 
planes o proyectos de 

vivienda de interés social en 
el periodo 

4 1 1 1 100% 1 100% 100% 50% 36% 18% 

11% 
Pre inversión En 
Infraestructura 

Gestionar el desarrollo de 8 
proyectos para ser 

presentados a entidades 
otorgantes durante el 

cuatrienio 

2 2 2 2 100% 1 50% 75% 38% 8% 4% 

10% 

Subsidios Para 
Mejoramiento De 

Vivienda De Interés 
Social 

Otorgar 20  subsidios anuales 
para mejoramientos de 

vivienda 
23 20 20 2 10% 17 85% 48% 24% 5% 2% 

18% 

Planes Y Proyectos 
De Mejoramiento De 

Vivienda Y 
Saneamiento Básico 

Desarrollar 20 mejoramientos 
de vivienda por año 

16 20 20 2 10% 27 135% 73% 36% 13% 7% 

3% 

Subsidios Para 
Reubicación De 

Viviendas Asentadas 
En Zonas Alto Riesgo 

Reubicar 8 familias 
asentadas en zona de alto 
riesgo durante el cuatrienio 

4 2 2 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 

6% 

Proyectos De 
Titulación Y 

Legalización De 
Predios 

Legalizar 60 predios durante 
el periodo de gobierno 

40 15 15 40 100% 0 0% 133% 67% 6% 4% 

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL SECTOR VIVIENDA 73% 37% 

       Fuente: Fuente: Instituto Municipal de Vivienda “INVIZA”  
       Elaboró: Comisión Auditoria 

 
Este cuadro presenta para la vigencia 2012 y 2013, el porcentaje de cumplimiento 
de los siete (7) proyectos para el desarrollar la Política de Vivienda en el Municipio 
de Zarzal, presenta el siguiente diagnóstico: 
 

   Con relación a la ponderación de los siete (7) proyectos que conforman el 
Plan de Desarrollo para el Sector Vivienda, se evidencia que para las 
vigencias 2012 y 2013, el cumplimiento de avance es del 73% y frente al 
cuatrienio es del 37%, el cual permite visualizar que para lo recorrido del 
periodo, el Instituto municipal de Vivienda presenta un atraso de avance del 
63% para cumplir el 100% de los programas del Sector Vivienda, al término 
del periodo de gobierno. 
 

   Conforme al resultado de esto último, se observa que proyectos como 
“Planes y Proyectos de Construcción de Vivienda en Sitio Propio” y 
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“Subsidios para Mejoramiento de Vivienda de Interés Social”, presentaron 
una avance bajo del 33% y 48% respectivamente; y otro proyecto como 
“Subsidios para reubicación de Viviendas asentadas en zonas alto Riesgo” 
presentaron avance en cero (0), dejando sin participación a esta población.  
 

   Cabe anotar, que el proyecto “Planes y Proyectos para la Adquisición y/o 
Construcción de Vivienda” es el de más ponderación 36% en el Sector 
Vivienda, el cual tiene un avance de metas  del 100% para el 2012 y 2013, 
lo que permitió sumar significativamente y presentar el mayor avance y así 
poder alcanzar el 73% de cumplimiento para las dos Vigencias. 

 

Observación – Con Incidencia Administrativa No. 02 
 
El Municipio de Zarzal Valle a través del Instituto Municipal de vivienda INVIZA, 
para la vigencia 2012 y 2013 proyectó recursos por valor $1.044 millones y se 
ejecutaron $488 millones que corresponden al 47%, situación que impactó 
negativamente el desarrollo del Sector Vivienda, conforme al avance de las metas 
propuestas en cada uno de los proyectos del Sector, pues seis (6) de siete (7) 
Proyectos presentaron medianamente un avance en las metas para los dos (2) 
primeros años de gobierno; situación que denota baja gestión para desarrollar una 
Política de Vivienda acorde, que permita cumplir con el programa de Gobierno de 
la Administración Municipal al cierre del periodo 2013, además si se tiene en 
cuenta que solo restan dieciocho (18) meses del periodo de Gobierno para cumplir 
con el 100% del Programa de Vivienda. 
 
 
Avance en el desarrollo de la Política de Vivienda 
 
Actualmente el Municipio de Zarzal a través del Instituto Municipal de Vivienda, ha 
concentrado sus esfuerzos de gestión para desarrollar el programa del Sector 
Vivienda, en la vigencia 2012 y 2013 por medio de los siguientes proyectos: 
   
Proyecto: Planes y proyectos de construcción de Vivienda en Sitio Propio. 
Entrega de subsidios representados en obras de urbanismo, licencias de 
construcción, elegibilidades, preparación y elaboración de proyectos, gastos 
legales y notariales, elaboración de planos; Igualmente se hacen entrega de 
subsidios de un millón y un millón quinientos mil para la adecuación de lotes para 
casas de interés social de familias afectadas por ola invernal.  
 
Proyecto: Planes y Proyectos para la Adquisición y/o Construcción de Vivienda. 
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Se realiza gestión para la adecuación de las vías y terraceo de la Urbanización 
Villa zarzal; se presta el servicio de apoyo a la gestión para la ampliación del 
perímetro urbano del corregimiento de la Paila 
 
Proyecto: Pre inversión en Infraestructura 
El instituto de vivienda INVIZA, realiza gestión para el diseño estructural básico 
para la Vivienda de Discapacitados y la elaboración del paquete técnico y 
especificaciones técnicas para la construcción de viviendas de vis en el municipio 
de zarzal. 
 
Proyecto: Planes y Proyectos de mejoramiento de Vivienda y Saneamiento 
Básico. 
Se realizaron 28 contratos de obras para mejoramientos de vivienda en la zona 
Urbana y un (1) contrato en la zona rural. 
 
Proyecto: Proyectos de Titulación y Legalización de Predios 
El instituto de vivienda INVIZA, realizo gestión para la legalización y registro de 40 
predios a través de un contrato de asesoría jurídica, además del pago de gastos 
necesarios para el cumplimiento de esta actividad. 
 
 
4.2. CONTROL DE GESTIÓN 
 
4.2.1. Factores Evaluados. 
 
4.2.1.1. Factor: Gestión Contractual 
 
el Instituto Municipal de Vivienda y Reforma Urbana de Zarzal INVIZA, cuenta  con 
un manual de contratación adoptado mediante Resolución  No. 001 de 5 de enero 
2011 ciñéndose a los postulados consagrados en la Constitución Política, ley 80 
de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 410 de 1971 y demás normas aplicables. 
 
En la ejecución de la presente Auditoria y de acuerdo con la información 
suministrada por el Instituto Municipal de Vivienda y Reforma Urbana de Zarzal 
INVIZA, en cumplimiento a lo establecido en la rendición interna de rendición de 
cuenta en línea de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, se determinó 
que la entidad celebro las siguientes contratación. 
 
 Contratación suscrita en la Vigencia 2012 
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En total la entidad celebró con ocasión a la política de vivienda, sesenta y un (61) 
contratos por valor de $1.577.113.931 para la vigencia 2012 y para la vigencia 
2013, se clasifican de la siguiente forma: 
 

 Cuadro No. 05 

Consolidación Contratación Vigencia 2012 - 2013 

TIPOLOGIA 
Consolidado Vigencia 2012 Y 2013 

CANTIDAD VALOR 

Obra Publica 31 $160.846.905 

Prestación de Servicios 19 $141.867.500 

Convenio de Asociación  01 $194.754.442 

Consultoría 02 $55.316.000 

Convenio Interadministrativo 02 $542.833.778 

compraventa 04 $20.270.669 

TOTAL 60 $1.577.113.931 
Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas en Línea – RCL e INVIZA 
Elaboró: Comisión Auditoria 

 
 
En total para año 2012 fueron celebrados 14 contratos por valor $ 839.228.580,  y 
para el 2013 fueron 47 contratos por valor de $737.885.351clasificados de la 
siguiente forma 
 

Cuadro No. 06 

Detalle Consolidación Contratación Vigencia 2012 - 2013 

TIPOLOGIA 
Vigencia 2012 Vigencia 2013 

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

Obra Publica 03 $14.812.691 28 $146.034.214 

Prestación de Servicios 05  $29.400.000 14 $112.467.500 

Convenio de Asociación 01 $194.754.442   

Consultoría 02 $55.316.000   

Convenio 
Interadministrativos 

02 $542.833.778 01 $461.224.637 

Compraventa 01 $2.111.669 04 $18.159.000 

TOTAL 14 $839.228.580 47 $737.885.351 
Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas en Línea – RCL e INVIZA 
Elaboró: Comisión Auditoria 

 
Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la gestión en la Ejecución 
Contractual, es con deficiencias), como consecuencia de los siguientes hechos y 
debido a la calificación de 1 resultante de ponderar los aspectos que se relacionan 
a continuación: 
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Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
3.2.1.1.1. Obra Pública 
 
De un universo de treinta (30) contratos se auditaron treinta (30); por valor de 
$160.846.905, equivalente al 100% del valor total contratado en la vigencia 2012y 
2013. 
 

Vigencia 2012 

Cuadro No. 07 

Relación Contratos Obra Pública Vigencia 2012 

No. CONTRATO CONTRATISTA OBJETO 
VALOR 
INICIAL 

VALOR 
ADICIONES 

VALOR FINAL 
DEL 

CONTRATO 

DGI-800.06.02-001 
 

 
Fundación 
Plantando 

Futuro 

Mejoramiento de vivienda 
ubicada en la calle 9 No.19-

57, Zarzal 
 

$6.355.266.93 $ 0 $6.355.266.93 

DGI-800.06.02-002 

 
Álvaro Javier 

Andrade 
Moscoso 

Mejoramiento de vivienda 
ubicada en el corregimiento 

de Vallejuelo  
 

$5.629.574,55 $0 
 

$5.629.574,55 

DGI-800.06.02-003 

Álvaro Javier 
Andrade 
Moscoso 

 

Ejecución de obras por 
administración delegada en la 
construcción de una vivienda 
de VIS en el lote ubicado en el 
No.20-01 de la peatonal Zona 
Verde No.11 Urbanización El 
Guadualito, Zarzal 

$2.827.851,22 $ 0 $2.827.851,22 

TOTAL     $14.812.691 

Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas en Línea – RCL e INVIZA 
Elaboró: Comisión Auditoria 
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Vigencia 2013 
 

Cuadro No. 08 

Relación Contratos Obra Pública Vigencia 2013 

No. CONTRATO CONTRATISTA OBJETO 
VALOR 
INICIAL 

VALOR 
ADICIONES 

VALOR 
FINAL DEL 
CONTRATO 

 
DGI-800.06.02-001 

 
José Libardo 
Osorio Gómez 

Ejecución de obras de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo en las oficinas del 
INVIZA 
 

$829.000 $10 $829.000 

DGI-800.06.02-002 Fundación 
Plantando 
Futuro 

Ejecución de obras de 
mejoramiento en la vivienda 
ubicada en la Cra.6 No.17-
26 B/La Esperanza, Zarzal 

$5.156.800 $ 0 $5.156.800 

DGI-800.06.02-003 Fundación 
Plantando 
Futuro 

Ejecución de obras de 
mejoramiento en la vivienda 
ubicada en la Calle 8 No.14-
22 B/Libraida, Zarzal 

$4.180.000 $ 0 $4.180.000 

DGI-800.06.02-004 Fundación 
Plantando 
Futuro 

Ejecución de obras de 
mejoramiento en la vivienda 
ubicada en la Calle 7 No.11-
50 B/La Inmaculada, Zarzal 

$5.308.200 $ 0 $5.308.200 

DGI-800.06.02.005 Fundación 
Plantando 
Futuro 

Ejecución de obras de 
mejoramiento en la vivienda 
ubicada en la Calle 7C 
No.19-01 B/Guadualito, 
Zarzal 

$5.289.400 $0 $5.289.400 

DGI-800.06.02-007 Edifikamos 
Constructora 
SAS 
 

Ejecución de obras de 
mejoramiento en la vivienda 
ubicada en la Cra.15 
No.13C-45 B/Guamal II, 
Zarzal 

$3.516.000 $ 0 $3.516.000 

DGI-800.06.02-008 Edifikamos 
Constructora 
SAS 

Ejecución de obras de 
mejoramiento en la vivienda 
ubicada en la Calle 6B 
No.16-68 B/Ciudad Jardín, 
Zarzal 

$3.530.000 $ 0 $3.530.000 

DGI-800.06.02-009 Edifikamos 
Constructora 
SAS 

Ejecución de obras de 
mejoramiento en la vivienda 
ubicada en la calle 16 Bis 
No.4-29 B/Bolívar, Zarzal 

$5.353.000 $ 0 $5.353.000 

DGI-800.06.02-010 Edifikamos 
Constructora 
SAS 

Ejecución de obras de 
mejoramiento en la vivienda 
ubicada en la Calle 16 Bis 
No.4-10 B/Bolívar, Zarzal 

$5.886.258 $0 $5.886.258 

DGI-800.06.02-011 Edifikamos 
Constructora 
SAS 

Ejecución de obras de 
mejoramiento en la vivienda 
ubicada en la Cra.13 Bis 
No.12-25 B/Bolívar, Zarzal 

$5.025.641 $ 0 $5.025.641 

DGI-800.06.02-012 Edifikamos 
Constructora 
SAS 

Ejecución de obras de 
mejoramiento en la vivienda 
ubicada en la Cra.13 Bis 
No.13-10 B/Bolívar, Zarzal 

$4.689.601  $4.689.601 

DGI-800.06.02-013 Edifikamos 
Constructora 
SAS 

Ejecución de obras de 
mejoramiento en la vivienda 
ubicada en la Calle 13C 

$5.430.455  $5.430.455 
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No.19-25 B/El Coclí, Zarzal 

DGI-800.06.02-014 Edifikamos 
Constructora 
SAS 

Ejecución de obras de 
mejoramiento en la vivienda 
ubicada en la Cra.10 No.13-
30 B/Bolívar, Zarzal 

$5.588.979  $5.588.979 

DGI-800.06.02-015 Edifikamos 
Constructora 
SAS 

Ejecución de obras de 
mejoramiento en la vivienda 
ubicada en la Calle 6 A 
No.6-08 B/Rafael González, 
La Paila, Zarzal 

$5.648.670  $5.648.670 

DGI-800.06.02-016 Edifikamos 
Constructora 
SAS 

Ejecución de obras de 
mejoramiento en la vivienda 
ubicada en la Calle 9 No.5-
55 B/Pama, Zarzal 

$4.513.695  $4.513.695 

DGI-800.06.02-017 Edifikamos 
Constructora 
SAS 

Ejecución de obras de 
mejoramiento en la vivienda 
ubicada en la Calle 9 No.16-
21 B/Libraida, Zarzal 

$4.425.778  $4.425.778 

DGI-900.06.02-018 Edifikamos 
Constructora 
SAS 

Ejecución de obras de 
mejoramiento en la vivienda 
ubicada en la Calle 9 Bis 
No.15b-10 B/Libraida, 
Zarzal 

$4.819.431  $4.819.431 

DGI-800.06.02-019 Edifikamos 
Constructora 
SAS 

Ejecución de obras de 
mejoramiento en la vivienda 
ubicada en la calle 13C 
No.19-03 B/El Coclí, Zarzal 

$5.094.025  $5.094.025 

DGI-800.06.02-020 Edifikamos 
Constructora 
SAS 

Ejecución de obras de 
mejoramiento en la vivienda 
ubicada en la calle 14 No.13 
A-36 B/La Balbanera, Zarzal 

$5.679.498  $5.679.498 

DGI-800.06.02-021 Edifikamos 
Constructora 
SAS 

Ejecución de obras de 
mejoramiento en la vivienda 
ubicada en la calle 14 
No.14A-61 B/El Coclí, 
Zarzal 

$4.977.386  $4.977.386 

DGI-800.06.02-022 Edifikamos 
Constructora 
SAS 

Ejecución de obras de 
mejoramiento en la vivienda 
ubicada en la calle 15 
No.12-115 B/Las Mercedes, 
Zarzal 

$5.637.308  $5.637.308 

DGI-800.06.02-023 Edifikamos 
Constructora 
SAS 

Ejecución de obras de 
mejoramiento en la vivienda 
ubicada en la calle 16 No.8-
84 B/Bolívar, Zarzal 

$5.327.167  $5.327.167 

DGI-800.06.02-024 Edifikamos 
Constructora 
SAS 

Ejecución de obras de 
mejoramiento en la vivienda 
ubicada en la calle 16 Bis 
No.5-30 B/Bolívar, Zarzal 

$5.038.412  $5.038.412 

DGI-800.06.02-025 Edifikamos 
Constructora 
SAS 

Ejecución de obras de 
mejoramiento en la vivienda 
ubicada en la Cra.5 Bis 
No.12-79 B/Rafael 
González, La Paila, Zarzal 

$5.401.007  $5.401.007 

DGI-800.06.02-026 Edifikamos 
Constructora 
SAS 

Ejecución de obras de 
mejoramiento en la vivienda 
ubicada en la Cra.7 No.5-33 
B/San Rafael, Zarzal 

$5.110.412  $5.110.412 

DGI-800.06.02-027 Edifikamos 
Constructora 

Ejecución de obras de 
mejoramiento en la vivienda 

$4.378.413  $4.378.413 
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SAS ubicada en la Cra.7 No.11-
30 B/Gonzalo Echeverry, 
Zarzal 

DGI-800.06.02-028 Edifikamos 
Constructora 
SAS 

Ejecución de obras de 
mejoramiento en la vivienda 
ubicada en la Cra.9 No.15-
50 B/Bolívar, Zarzal 

$5.046.393  $5.046.393 

TOTAL $146.034.214 

Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas en Línea – RCL e INVIZA 
Elaboró: Comisión Auditoria  
 
Veintiocho (28) contratos del Instituto  INVIZA contratos de obra por valor total de 
ciento cuarenta y seis millones treinta y cuatro mil doscientos catorce pesos 
($146.034.214). 
 
3.2.1.1.2. Prestación de Servicios 
 
De un universo de diecinueve (19) contratos se auditaron diecinueve (19); por 
valor de $$141.867.500, equivalente al 100% del valor total contratado  en la 
vigencia 2012 y 2013. 
 
Vigencia 2012 

Cuadro No. 09 

Relación Contratos Prestación de Servicios Vigencia 2012 

No. CONTRATO CONTRATISTA OBJETO 
VALOR 
INICIAL 

VALOR 
ADICIONES 

VALOR 
FINAL DEL 
CONTRATO 

DGI-800.06.03-001 Blanca Leonor 
Ruiz Durán 

Prestar servicios profesionales 
en la elaboración de 
información contable, asesoría 
contable y financiera y reporte 
de información a los entes de 
control 

$3.300.000 

$ 0 
$3.300.000 

 

DGI-800.06.03.002 Néstor Ricardo 
Vélez García 

Prestar servicios profesionales 
de asesoría jurídica 

$6.600.000 
$0 

 
$6.600.000 

DGI-800.06.03.003 Juan Manuel 
Aponte 
Ceballos 

Prestar servicios profesionales 
en el diagnóstico de las obras a 
ejecutar, presupuestos, registro 
fotográfico y el seguimiento e 
informe de interventoría  

$7.500.000 

$ 0 
$7.500.000 

 

DGI-800.06.03-004 Isaí Jefferson 
Olmos Agudelo 

Prestar servicios de 
mantenimiento de equipos e 
instalación de red 

$3.000.000 
$ 0 

$3.000.000 

DGI-800.06.03-005 Juan Manuel 
Aponte 
Ceballos 

Prestar servicios profesionales 
en el diagnóstico de las obras a 
ejecutar, presupuestos, registro 
fotográfico y el seguimiento e 
informe de interventoría  

$9.000.000 

$ 0 $9.000.000 

Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas en Línea – RCL e INVIZA 
Elaboró: Comisión Auditoria 
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Vigencia 2013 
Cuadro No. 10 

Relación Contratos Prestación de Servicios Vigencia 2013 
No contrato Contratista  Objeto  

 
Valor 

Adicción  
Valor 

DGI-800.06.03-001 Néstor Ricardo 
Vélez García 

Prestación servicios 
profesionales de asesoría 
jurídica 

00 $3.750.000 

DGI-800.06.03-002 Juan Manuel 
Aponte Ceballos 

Ejercer la interventoría de los 
contratos que celebre el 
Instituto 

      00 $9.450.000 

DGI-800.06.03-003 Carlos Alfonso 
Corredor 
Buitrago 

Brindar asesoría contable y 
financiera al Instituto 

 
 

00 

$1.875.600 

DGI-008.06.03-004 Asesorías y 
Sistemas 
Computarizados 
Ltda. 

Renovación del servicio de 
soporte y actualización de 
versiones del sistema de 
información ASCII 

00 $1.383.000 

DGI-008.06.03-005 Néstor Ricardo 
Vélez García 

Servicios de apoyo a la 
gestión en la ejecución de 
cuatro jornadas de 
capacitación sobre 
contratación administrativa y 
derecho disciplinario de los 
servidores públicos 

 
 
 
 
 

00 

$2.000.000 

DGI-800.06.03-06 Fundación Vida 
por la Vida 

Prestación servicios de apoyo 
a la gestión para ampliación 
del perímetro urbano del 
Corregimiento de La Paila 

    00 $60.000.000 

DGI-800.06.03-07 Oscar Fabián 
Llanos Vidal 

Brindar asesoría contable y 
financiera al Instituto 

 
 
 
 

00 

$1.875.000 

DGI-800.06.03-08 Néstor Ricardo 
Vélez García 

Prestar servicios profesionales 
de asesoría jurídica 

 
 
 

00 

$3.750.000 

DGI-800.06.03-09 Edwar Ruiz 
Valencia 

Ejercer la interventoría de los 
contratos que celebre el 
Instituto 

 
 

00 

$4.500.000 

DGI-800.06.03-10 Fundación La 
Esperanza 

Elaboración de paquete 
técnico y especificaciones 
técnicas para la construcción 
de viviendas de VIS en el 
Municipio de Zarzal, 
correspondientes al proyectos 
Construcción Sitio Propio 
INVIZA 2013 

 

 
00 

$5.500.000 

DGI-800.06.03-11 COMPUCENTER La prestación de servicios de 
mantenimiento, revisión y 
reparación de equipos de 
cómputo 

00 $1.895.500 

TOTAL     285.030.497 

Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas en Línea – RCL e INVIZA 
Elaboró: Comisión Auditoria 
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3.2.1.1.3. Convenio de Asociación. 
 
De un universo de un (1) contrato se auditaron uno (1); por valor de $195.153.785, 
equivalente al 100% del valor total contratado  en la vigencia 2012 y 2013 no hay 
contratación: 
  
Vigencia 2012 

Cuadro No. 11 

Relación Convenios de asociación Vigencia 2012 

No. 
CONTRATO 

CONTRATISTA OBJETO VALOR INICIAL 
VALOR 

ADICIONES 

VALOR 
FINAL DEL 
CONTRATO 

 
Convenio de 
Asociación 

No.01 

 
Fundación  

Vida por la Vida 
 

Adecuación 
de vías y 

terraceo de 
urbanización 
Villa Zarzal 

 

 
$134.754.442,22 

 
$60.399.343,81 

$195.153.785 

TOTAL     195.153.785 
Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas en Línea – RCL e INVIZA 
Elaboró: Comisión Auditoria 

 
3.2.1.1.4. Contratos de Consultoría 
 
De un universo de dos (2) contrato se auditaron dos (2); por valor de 
$195.153.785, equivalente al 100% del valor total contratado  en la vigencia 2012 
y 2013 no hay contratación 
 
Vigencia 2012 

Cuadro No. 12 

Relación Contratos Consultoría Vigencia 2012 

No 
CONTRATO 

CONTRATISTA OBJETO 
VALOR 
INICIAL 

VALOR 
ADICIONES 

VALOR FINAL 
DEL 

CONTRATO 

 
DGI-

800.06.01-
001 

 
Fundación 

Ambiental La 
Esperanza 

 
Diseño estructural básico 

para vivienda de 
discapacitados 

$10.003.233,23 $ 0 $10.003.233,23 

 
DGI-

800.06.01 

 
Fundación 

Ambiental La 
Esperanza 

 
 

La elaboración de las 
determinantes ambientales 
de la zona de expansión 
Número 4 para el desarrollo 
de su plan parcial 

 
$45.316.000 

$00 $45.316.000 

TOTAL     55.319.233 
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Los contratos relacionados anteriormente fueron evaluaron bajo los aspectos y 
criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión; con el 
siguiente resultado: 

  
 

3.2.1.1.5. Compraventa 
 

De un universo de  (tres3) contrato se auditaron tres (3); por valor de $17.187.299, 
equivalente al 100% del valor total contratado  en la vigencia 2012 y 2013. 

 
 

Vigencia 2012 
Cuadro No. 13 

Relación Contratos Compraventa Vigencia 2012 

No. 
CONTRATO 

CONTRATISTA OBJETO 
VALOR 
INICIAL 

VALOR 
ADICIONES 

VALOR 
FINAL DEL 
CONTRATO 

 
 

DGI-
800.06.04-

001 

 
Oscar Alberto 

Corredor 
Buitrago 

La adquisición a 
título de 

compraventa de 
elementos de 

oficina 
 

 
$2.111.669 

 
$00 

$2.111.669 

TOTAL     $2.111.669 

 
 
Vigencia 2013 

 
Cuadro No. 14 

Relación Contratos Compraventa Vigencia 2013 

No 
CONTRATO 

CONTRATISTA OBJETO 
VALOR 
INICIAL 

VALOR 
ADICIONES 

VALOR 
FINAL DEL 
CONTRATO 

 
DGI-

800.06.03-
001 

Antonio Bolívar 
Morales Pareja 

Realización De Estudios De 
Suelos Y Topografía Al Lote 
De Terreno Destinado A La 

Realización Del Proyecto De 
Vivienda Altos De Laureles 

En El Municipio De La Unión 
Valle 

$3.750.000 

$ 0 

$3.750.000 

DGI-
800.06.03-
002 

Juan Manuel 
Aponte 
Ceballos 

Ejercer la interventoría de 
los contratos que celebre el 
Instituto 

$9.450.000 
$0 

$9.450.000 

DGI-
800.06.03-
003 

Carlos Alfonso 
Corredor 
Buitrago 

Brindar asesoría contable y 
financiera al Instituto 
financiera al Instituto 

$1.875.600 
$0 

$1.875.600 

Total     $15.075.600 

       Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas en Línea – RCL e INVIZA 
Elaboró: Comisión Auditoria 
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Los contratos relacionados anteriormente (Cuadro No. 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 y 
14) fueron evaluaron bajo los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz 
de calificación de gestión; con el siguiente resultado: 
 
Observación – Con Incidencia Administrativa No. 03 
 
La entidad realizó rendición de la cuenta a través de la plataforma establecida por 
la Contraloría Departamental del valle RCL,  información que al tomarse como 
insumo para el proceso auditor  y ser confrontado con lo informado y suministrada 
al grupo auditor presentó inconsistencias en el valor registrado del contrato 
Numero No. 800.06.01-001 de 2012, por valor de $1.000.3232.325 siendo su valor 
real $10.003.233, adicionalmente es un  contratos de consultoría fue relacionados 
como contrato de prestación de servicios. 
 
Observación – Con Incidencia Disciplinaria No.  04 

 
Una vez revisados los contratos objeto de la muestra se  evidenció la falta de un 
orden cronológico en el archivo de la documentación de las carpetas contractuales 
las cuales no conservan un orden en la organización de acuerdo a la fase o Etapa 
contractual lo que dificulta su revisión y análisis de la información, adicionalmente 
todas las carpetas se encuentran sin foliar. 

 
Lo anterior denota violación de los requisitos contractuales e igualmente facilita la 
adición, modificación o extracción de la documentación, contraviniendo los 
preceptos normativos de la Ley 594 del 2000, literales a y b y en su artículo 11. 
 
Lo anteriormente mencionado se evidencia en los siguientes contratos: 
 
Revisada la carpeta correspondiente al contrato de obra Pública No. 800.06.02-
002  de 2012, a nombre de Álvaro Javier Andrade Moscoso por valor de $ 
5.629.575, cuyo objeto Mejoramiento de vivienda ubicada en el corregimiento de 
Vallejuelo, se evidencia la falta del certificado judicial, antecedentes disciplinario, 
antecedente fiscal, estampillas, certificado de existencia y representación, Rut, 
póliza, seguridad social, cedula de ciudadanía, acta de inicio, acta de liquidación, 
estudios previos y de conveniencia, acta de liquidación, paz y salvo y sin foliar. 
 
Revisada la carpeta correspondiente al contrato de obra Pública No. 800.06.02-
001 de 2012, a nombre de la Fundación Plantando Futuro por valor de $ 
6.355.266, cuyo objeto Mejoramiento de vivienda ubicada en la calle 9 No.19-57, 
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Zarzal se evidencia la falta del certificado judicial, cedula de ciudadanía, 
estampillas Rut, Póliza y sin foliar.  
 
Revisada la carpeta correspondiente al contrato de obra Pública No. 800.06.02-
003  de 2012, a nombre de Álvaro Javier Andrade Moscoso por valor de $ 
2.827.851, cuyo objeto Ejecución de obras por administración delegada en la 
construcción de una vivienda de VIS en el lote ubicado en el No.20-01 de la 
peatonal Zona Verde No.11 Urbanización El Guadualito, Zarzal  se evidencia la 
falta del certificado judicial, antecedentes disciplinario, antecedente fiscal, 
estampillas, certificado de existencia y representación, Rut, póliza, seguridad 
social, cedula de ciudadanía, libreta militar, acta de inicio, acta de liquidación, 
estudios previos y de conveniencia, acta de liquidación, paz y salvo y sin foliar.  
 
Revisada la carpeta correspondiente al contrato de prestación de servicio No. DGI-
800.06.03-002  de 2012, a nombre de Néstor Ricardo Vélez García por valor de $ 
6.600.000, cuyo objeto Prestar servicios profesionales de asesoría jurídica se 
evidencia la falta de estampillas, Rut aportes parafiscales, certificado judicial y sin 
foliar. 
  
Revisada la carpeta correspondiente al contrato de prestación de servicio No. 
800.06.03-005  de 2012, cuyo objeto Prestar servicios profesionales en el 
diagnóstico de las obras a ejecutar, presupuestos, registro fotográfico y el 
seguimiento e informe de interventoría, a nombre de Juan Manuel Aponte Cabello 
por valor de $ 7.500.000, se evidencia la falta de estampillas, aportes parafiscales, 
certificado judicial, disponibilidad presupuestal, registro presupuestal, sin foliar y 
póliza. 
 
Revisada la carpeta correspondiente al contrato de prestación de servicio No. 
800.06.03-003  de 2012, a nombre de Juan Manuel Aponte Cabello por valor de $ 
9.000.000, cuyo objeto Prestar servicios profesionales en el diagnóstico de las 
obras a ejecutar, presupuestos, registro fotográfico y el seguimiento e informe de 
interventoría, se evidencia la falta de cedula de ciudadanía del contratista, 
estampillas, aportes parafiscales, certificado judicial, sin foliatura y póliza, y la el 
acta de inicio tiene fecha del 2 de febrero de 2012 y la póliza tiene fecha de 29 de 
febrero de 2012, después de 28 días de haberse suscrito el contrato. 
 
Revisada la carpeta correspondiente al contrato de prestación de servicio No. 
800.06.03-001 de 2012, a nombre de Blanca Leonor Ruiz Duran por valor de $ 
3.300.000, cuyo objeto Prestar servicios profesionales en la elaboración de 
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información contable, asesoría contable y financiera y reporte de información a los 
entes de control, se evidencia la falta de certificado judicial carpeta sin foliar. 
 
Revisada la carpeta correspondiente al contrato de prestación de servicio No. 
800.06.03-004 de 2012, a nombre de Isaí Jefferson Olmos Agudelo por valor de $ 
3.000.000, cuyo objeto Prestar servicios de mantenimiento de equipos e 
instalación de red, se evidencia la falta de estampillas y sin foliar.  
 
Revisada la carpeta correspondiente al contrato de prestación de servicios No. 01 
de 2013 a nombre de Dora Yorlady Roa Daza por valor de $ 9.750.000, se 
evidencia la falta de antecedentes disciplinarios, el acta de inicio sin la firma del 
contratista ni del interventor, la resolución No. 08 de 31 de enero de 2013 en la 
cual se solicita la adición al contrato sin firma del solicitante y el acta de 
terminación sin firma de la contratista, faltan los constancia de aportes a la 
seguridad social.  

 
Revisada la carpeta correspondiente al contrato de prestación de servicios No. 02  
de 2013 a nombre de Isabel Ángela María Toro Lozano valor de $ 8.900.000, se 
evidencia la falta del certificado judicial. 

 
De la misma manera al revisar la carpeta correspondiente al contrato No. 05 de  
2013 a nombre de David Jonathan moreno Buitrago por valor de $ 10.494.000, se 
evidencia que le falta registro de cámara de comercio y aportes a la seguridad 
social. 

   
De igual manera en la carpeta correspondiente al contrato de prestación de 
servicios No. 07 de 2013, a nombre de Henry Fernando Córdoba por valor de 
1.914.000 se evidencia la falta de antecedentes fiscal, disciplinario, certificado 
judicial y aporte a la seguridad social.  

 
 

Revisada la carpeta correspondiente al contrato de obra Pública No. 800.06.02-
003 de 2013, a nombre de Edifikamos Constructores S.A.S. por valor de $ 
5.401.007, cuyo objeto La ejecución de obras de mejoramiento de la vivienda 
ubicada en la carrera 5 bis No 12-79 barrio Rafael González de la paila municipio 
de zarzal, se evidencia la falta del certificado judicial, antecedentes disciplinario, 
estampillas, certificado de  Rut, paz y salvo y carpeta sin foliar. 

 
Revisada la carpeta correspondiente al contrato de obra Pública No. 800.06.02-26 
de 2013, a nombre de Edifikamos Constructores S.A.S. por valor de $ 5.110.412, 
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cuyo objeto La ejecución de obras de mejoramiento de la vivienda ubicada en la 
carrera 7 No 5-33 barrio san Rafael municipio de zarzal, se evidencia la falta del 
certificado judicial, Póliza, Rut, aprobación de la garantía, condiciones de precios y 
especificaciones técnica,  carpeta sin foliar. 

 
Revisada la carpeta correspondiente al contrato de obra Pública No. 800.06.02-23 
de 2013, a nombre de Edifikamos Constructores S.A.S. por valor de $ 5.327.157, 
cuyo objeto La ejecución de obras de La ejecución de mejoramiento de la vivienda 
ubicada en la calle 16 No 8-84 barrio bolívar del municipio de zarzal, se evidencia 
la falta de Póliza, paz y salvo y sin foliar. 

 
Revisada la carpeta correspondiente al contrato de obra Pública No. 800.06.02-24 
de 2013, a nombre de Edifikamos Constructores S.A.S. por valor de $ 5.038.412, 
cuyo objeto La ejecución de obras de La ejecución de obras de mejoramiento de la 
vivienda ubicada en la calle 16 bis no 5-30 del barrio bolívar del municipio de 
zarzal, se evidencia la falta de Póliza, paz y salvo y sin foliar. 

 
Existe deficiencia en las carpetas le hacen falta los siguientes requisitos póliza, 
desorganización en los expedientes sin foliar y contrato de obras No. 
800.06.01.21, 800.06.02.22, 800.06.02.06, 

 
Revisada la carpeta correspondiente al contrato de obra Pública No. 800.06.02-03 
de 2013, a nombre de Fundación Plantando Futuro por valor de $ 4.180.000 cuyo 
objeto la ejecución de obras de mejoramiento de la vivienda ubicada en la calle 8 
no 14-22 del barrio libraida del municipio de zarzal valle, se evidencia la falta de 
seguridad social, paz y salvo y sin foliar. 

 
 

Revisada la carpeta correspondiente al contrato de obra Pública No. 800.06.02-04 
de 2013, a nombre de Fundación Plantando Futuro por valor de $ 5.308.200 cuyo 
objeto la ejecución de obra de mejoramiento de la vivienda ubicada en la calle 7 
no 11-50 barrio la inmaculada del municipio de zarzal valle, se evidencia la falta de 
seguridad social, paz y salvo y sin foliar. 

 
 

Revisada la carpeta correspondiente al contrato de obra Pública No. 800.06.02-17 
de 2013, a nombre de Edifikamos Constructores S.A.S. por valor de $ 4.425.778, 
cuyo objeto la ejecución de obras de mejoramiento de la vivienda ubicada en la 
calle 9 no 16-21 barrio libraida de municipio de zarzal, se evidencia la falta de 
Póliza, paz y salvo y sin foliar. 
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Revisada la carpeta correspondiente al contrato de obra Pública No. 800.06.02-11 
de 2013, a nombre de Edifikamos Constructores S.A.S. por valor de $ 5.025.641, 
cuyo objeto La ejecución de obras de mejoramiento de la vivienda ubicada en la 
carrera 13 bis n 12-25 barrio bolívar de zarzal, se evidencia la falta de Póliza, paz 
y salvo y sin foliar. 

 
Revisada la carpeta correspondiente al contrato de obra Pública No. 800.06.02-10 
de 2013, a nombre de Edifikamos Constructores S.A.S. por valor de $ 5.025.641, 
cuyo objeto La ejecución de obras de mejoramiento de la vivienda ubicada en la 
calle 16 bis No 4-10 barrio bolívar del municipio de zarzal valle, se evidencia la 
falta de Póliza, paz y salvo y sin foliar. 

 
Revisada la carpeta correspondiente al contrato de obra Pública No. 800.06.02-27 
de 2013, a nombre de Edifikamos Constructores S.A.S. por valor de $ 4.378.413, 
cuyo objeto La ejecución de obras de mejoramiento de la vivienda ubicada  en la 
carrera 7 no 11-30 barrio Gonzalo Echeverry del municipio de zarzal, se evidencia 
la falta de Póliza, paz y salvo y sin foliar. 
 
Revisada la carpeta correspondiente al contrato de Consultoría No. DGI- 
800.06.01-001  de 2012, a nombre de la Fundación Ambiental la Esperanza por 
valor de $ 10.003.233, cuyo objeto Diseño estructural básico para vivienda de 
discapacitados, de igual manera se evidencia la falta la seguridad social y 
estampillas. 
 
Revisada la carpeta correspondiente al contrato de convenio de asociación No. 01  
de 2012, a nombre de la Fundación vida por la vida por valor de $ 194.754.442, 
cuyo objeto Adecuación de vías y terraceo de urbanización Villa Zarzal de igual 
manera se evidencia la de las estampillas y sin foliar. 
 
 
Observación – Con Incidencia Administrativa No. 05 
 
El Instituto Municipal de Vivienda y Reforma Urbana de Zarzal INVIZA, presentan 
falencias en la verificación de las obligaciones impuestas a los contratistas, ya que 
no se evidencia una adecuada contratación por el lleno de requisitos exigidos por 
la ley ni seguimiento a las mismas. Lo anterior ocasiona que el impacto deseado o 
esperado, no sea el planteado o no se consiga en el tiempo planeado, afectando 
el uso eficiente y efectivo de los recursos, el cual tiene como fin beneficiar a la 
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comunidad. En la contratación que no cuenta con la documentación exigidos de 
acuerdo a la ley. 

 
4.2.1.2.  Factor: Legalidad 
 
Se realizó la evaluación del cumplimiento de las normas presupuestales y las 
asociadas a la Política de Vivienda, determinando que presenta eficiente.  
 
De igual manera se determinó por parte de la comisión auditora, indicadores tal 
como se detalla en el presente informe. 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Frente al cumplimiento de normas financiera en materia de vivienda la entidad 
acata las disposiciones, especialmente a determina claramente los cierres 
financieros, elemento esencial para la gestión de recursos a nivel nacional. 
 
Se debe mejorar en que la entidad debe para los objetos contractuales tener 
actividades más claras y definidas. 
 
4.2.1.3. Factor: Control Fiscal Interno 
 
Por parte de la comisión auditora se evaluó el control a 25 riesgos asociados a la 
ejecución de la política de vivienda en las áreas evaluadas, distribuidos así: 
Planes, Programas y Proyectos (5), Gestión Contractual (15), Legalidad (2), 
Gestión Presupuestal (1), Gestión Financiera (2) el cual es ineficiente, con base en 
el siguiente resultado: 
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Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
De los aspectos evaluados se concluye que la entidad no realiza la evaluación de 
los resultados de la contratación, en términos de calidad, cantidad y utilidad, de 
igual manera dentro de los mecanismos para verificar el cumplimiento del 
resultado esperado y/o la satisfacción de la necesidad presenta deficiencia.  
 
De otra parte se elaboran los diseños, estudios previos de necesidad y 
conveniencia con deficiencia, en los aspectos de definición de la necesidad en 
términos de cantidades de obra.  
 
4.3. CONTROL FINANCIERO. 
 
4.3.1. Factores Evaluados. 
 
4.3.1.1. Factor: Gestión Presupuestal. 
 
Mediante Acuerdo No.335 de 19 de junio de 2012, se adopta el Plan de Desarrollo 
del Municipio de Zarzal  Valle para el Cuatrienio 2012-2015: “UNIDOS 
CONSTRUYENDO EL FUTURO DE NUESTRAS FAMILIAS”. 
 
Para lograr el objetivo de la Política de Vivienda, el Instituto de Vivienda Inviza, 
Establece en el Plan de Desarrollo, en el sector Vivienda, ejecutar recursos en el 
cuatrienio por Valor de $2.065.239.000 como se ilustra en el cuadro siguiente 
Cuadro: 
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Cuadro No.15 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE CUATRIENIO 2012-2015 

”Sector Vivienda” 

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 TOTAL INVERSION  

$493.648.000 $ 508.457.000 $ 523.711.000 $ 539.423.000 $ 2.065.239.000 

Fuente: Plan Plurianual de Inversiones 2012-2015 
Elaboró: Comisión Auditora 

 
Mediante Acuerdos No. DGI-800.02-02 de Enero 02 de 2012 y Acuerdo DGI-
800.02-02 de Enero 02 de 2013  se Fijan los Presupuestos de Rentas y Gastos del 
Instituto Inviza  Para las  Vigencias 2012 y 2013 respectivamente.  
 
El computo del Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital del Instituto 
Inviza para la Vigencia Fiscal comprendida entre el  1º. De enero al 31 de 
diciembre del Año 2012 y 2013, Ascienden a la suma de $561.890.370.55 y 
$420.253.953.90 respectivamente.  
 

 
Vigencia 2012 
 
Dentro del Presupuesto de Ingresos del Municipio de Zarzal Valle para la vigencia 
de 2012 se proyectó inversión para el Sector Vivienda por valor de $576 millones 
con Recursos Propios y Sistema General de Participaciones SGP, de los cuales 
se ejecutaron $508 millones, financiados con Recursos Propios y SGP como se 
ilustra en el siguiente cuadro. 

 
 

Cuadro No.16 
EJECUCION DE INGRESOS MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIA 2012  

“Sector Vivienda” 

 DESCRIPCION 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Presupuesto 

Ejecutado 
% 

Ejecutado 

 TOTAL $575.756.870.55 $508.132.453,43 $508.132.453,43 100 

2204 
Transferencias 
para Inversión 

$561.888.000,00 $494.263.582,88 $494.263.582,88  

2213 
Disponibilidad 

Inicial Aprobada 
$13.868.870,55 $13.868.870,55 $13.868.870,55  

Fuente: Instituto de Vivienda Inviza  
Elaboró: Comisión de Auditoría 

 

El equipo Auditor realizo un análisis verificando que los proyectos que se 
relacionan dentro del plan de desarrollo del Municipio de Zarzal Valle “UNIDOS 
CONSTRUYENDO EL FUTURO DE NUESTRAS FAMILIAS” en su eje Zarzal 
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Equitativo, sector Vivienda “se encuentren específicamente reflejados en las 
ejecuciones presupuestales de esta vigencia. 
 
Pero al realizar el análisis y/o cruce de información en lo concerniente al Plan de 
Desarrollo v/s ejecución presupuestal de los proyectos específicos de vivienda 
Para la vigencia 2012, podemos establecer que de lo que tenía proyectado el 
Municipio Zarzal, en su Plan de Desarrollo para la vigencia 2012, asciende a $494 
Millones, de los cuales se ejecutaron $319 Millones, que equivalen al 64% de lo 
proyectado por el Municipio. 
 
Situación que nos lleva a concluir una mediana gestión para la ejecución de los 
proyectos específicos de vivienda proyectados en el plan de desarrollo del 
municipio de zarzal valle, todo esto sin dejar de lado, la no participación de la 
gobernación del valle del cauca en la ejecución de proyectos específicos de 
vivienda realizada por el instituto en esta vigencia, como se relaciona el siguiente 
cuadro: 
 

Cuadro No.17 
EJECUCION DE GASTOS MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIA 2012  

“Sector Vivienda” 

 DESCRIPCION 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Presupuesto 

Ejecutado 
% 

Ejecutado 

 TOTAL $396.001.782,00 $319.377.365,00 $319.377.365,00 100 

054303 
Mejoramiento y 
mantenimiento  

$34.330.664,00 $11,984,841,00 $11,984,841,00 
 
 
 

054315 
Levantamiento de 

información 
$27.733.000,00 $0,00 $0,00  

054321 Subsidio directos $47.844.110,00 $0,00 $0,00  

054337 
Adecuación de 
áreas urbanas 

$156.703.657,00 $214.678.339,00 $214.678.339,00  

054338 
Reubicación de 
asentamientos 

$16,888,000,00 $0,00 $0,00  

054390 
Otros programas 

de inversión 
$98.635.851,00 $78.847.684,00 $78.847.684,00  

054391 
Reservas 

presupuestales 
$13.866.500,00 $13.866.500,00 $13.866.500,00  

Fuente: Instituto de Vivienda Inviza  
Elaboró: Comisión de Auditoría 
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Vigencia 2013 
 
Dentro del Presupuesto de Ingresos del Municipio de Zarzal Valle para la vigencia 
de 2013 se proyectó inversión para el Sector Vivienda por valor de $420 millones 
con Recursos Propios y Sistema General de Participaciones SGP, de los cuales 
se ejecutaron $430 millones, financiados con Recursos Propios y SGP como se 
ilustra en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro No.18 
EJECUCION DE INGRESOS MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIA 2013 

”Sector Vivienda”  

 DESCRIPCION 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Presupuesto 

Ejecutado 
% 

Ejecutado 

 TOTAL $420.253.953.90 $429.543.269,90 $429.543.269,90 100 

2204 
Ingresos 

Corrientes 
$420.224.637,00 $429.513.953,00 $429.513.953,00  

2213 
Recursos del 

Balance 
$29.316,90 $29.316,90 $29.316,90  

Fuente: Instituto de Vivienda Inviza  
Elaboró: Comisión de Auditoría 

 
El equipo Auditor realizo un análisis verificando que los proyectos que se 
relacionan dentro del plan de desarrollo del Municipio “UNIDOS 
CONSTRUYENDO EL FUTURO DE NUESTRAS FAMILIAS “en su eje Zarzal 
Equitativo, sector Vivienda se encuentren específicamente reflejados en las 
ejecuciones presupuestales de esta vigencia. 
 
Pero al realizar el análisis y/o cruce de información en lo concerniente al Plan de 
Desarrollo v/s ejecución presupuestal de los proyectos específicos de vivienda 
Para la vigencia 2013, podemos establecer que de lo que tenía proyectado el 
Municipio de la Victoria Valle, en su Plan de Desarrollo para la vigencia 2013, 
asciende a $508 Millones, de los cuales se ejecutaron $225 Millones, que 
equivalen al 44% de lo proyectado por el Municipio. 
 
Situación que nos lleva a concluir una baja gestión para la ejecución de los 
proyectos específicos de Vivienda proyectados en el plan de desarrollo del 
Municipio de Zarzal Valle del Cauca, todo esto sin dejar de lado, la no 
participación de la Gobernación del Valle del Cauca en la ejecución de Proyectos 
específicos de Vivienda realizados por el Instituto de Vivienda INVIZA en esta 
Vigencia, como se relaciona el siguiente cuadro: 
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Cuadro No.19 
EJECUCION DE GASTOS MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE VIGENCIA 2013 

”Sector Vivienda” 

 DESCRIPCION 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Presupuesto 

Ejecutado 
% 

Ejecutado 

 TOTAL $229.324.895,90 $224.758.677,90 $224.758.677,90 100 

2301 Infraestructura $229.324.895,90 $224.758.677,90 $224.758.677,90  

Fuente: Instituto de Vivienda Inviza  
Elaboró: Comisión de Auditoría 

 
Observación – Con Incidencia Administrativa No. 06 
 
Al realizar el análisis y/o cruce de información en lo concerniente al Plan de 
Desarrollo v/s la ejecución presupuestal en lo referente al presupuesto inicial 
vigencia 2013, se evidencia que no se encuentran armonizados; el Plan de 
Desarrollo refleja en la vigencia 2012 un valor de $493  Millones y el presupuesto 
inicial registra $575  millones; igual situación se refleja en 2013, el Plan de 
Desarrollo refleja un valor de $508  Millones y el presupuesto inicial registra $420  
millones. 
 
Lo anterior conlleva a la existencia de un alto riesgo representado  proyecciones 
de recursos incorrecta y mala planeación financiera que permita garantizar una  
adecuada ejecución del Plan de Desarrollo. 
 
4.3.1.2. Factor: Gestión Financiera. 

 
4.3.1.2.1. Indicadores Presupuestales:  

 

Apropiado en el Presupuesto v/s Proyectado en el plan de desarrollo  
Ejecutado en el Presupuesto v/s Proyectado en el plan de desarrollo 
 
$319.377.365 / $493.648.000  X 100=65% 
$319.377.365 / $493.648.000  X 100=65% 
 
Esto indica  el Porcentaje de Apropiación y Ejecución en el  presupuesto para el 
sector Vivienda por parte de la administración para el cumplimiento de lo 
proyectado en su plan de desarrollo vigencia 2012. 
 
De Los porcentajes obtenidos en los anteriores indicadores de la vigencia 2012, 
nos denota claramente, una no adecuada proyección, planeación y ejecución de 
los objetivos y metas planteadas en su plan de desarrollo. 
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 Apropiado en el Presupuesto v/s Proyectado en el plan de desarrollo  
Ejecutado en el Presupuesto v/s Proyectado en el plan de desarrollo 
 
$224.758.677 / $508.457.000  X 100=44% 
$224.758.677 / $508.457.000  X 100=44% 
 
Esto indica  el Porcentaje de Apropiación y Ejecución en el  presupuesto para el 
sector Vivienda por parte de la administración para el cumplimiento de lo 
proyectado en su plan de desarrollo vigencia 2013. 
 
De Los porcentajes obtenidos en los anteriores indicadores de la vigencia 2013, 
nos denota claramente, una no adecuada proyección, planeación y ejecución de 
los objetivos y metas planteadas en su plan de desarrollo. 
 
4.3.1.2.2. Cierres Financieros de los Proyectos de Vivienda vigentes 
 
PROYECTOS DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA VIGENCIA 2012                                    
 
En el siguiente cuadro se ve reflejado la inversión que realizo el Instituto en el 
mejoramientos de 8 Viviendas por intermedio de los convenios interadministrativos 
número, 040 Y 175 del 17 de Febrero de 2012 y el terrazeo  y/o adecuamiento de 
un terreno para el proyecto de la construcción de  la urbanización Villa zarzal que 
hasta el momento no ha sido aprobado. 

 
Cuadro No.20 

           INFORME FINANCIEROS PROYECTOS DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA 
                                                          VIGENCIA 2012                                                           

Nombre del Proyecto: Planes y Proyectos de mejoramiento de vivienda y saneamiento 
básico 

Planes Y proyectos de construcción de vivienda en sitio propio 
Pre inversión en Infraestructura  

Planes Y proyectos para la adquisición y/o construcción de vivienda 

Valor Total del Proyecto: $ 282.806.994 

** Fuente de Financiación 

Número de 
mejoramiento 

Viviendas 

Valor de los 
recursos Fuente de 

Financiación 

Transferencia Municipal, convenio interadministrativo 
040 de 17 de febrero de 2012. 7           $277.177.420 

Transferencia Municipal, convenio interadministrativo 
175 de 17 de febrero de 2012.  1              $5.629.574  

Total  8         $ 282.806.994    

Fuente: Inviza  
Elaboró: Comisión Auditora 
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En el siguiente cuadro se ve reflejado la inversión que realizo el Instituto en el 
mejoramiento de 27 Viviendas por intermedio del convenio interadministrativo 
numero, 005 del 29 de enero de 2013. 
 
Por el cual Se asignaron subsidios familiares de vivienda por valor de un millón de 
pesos y hasta un millón doscientos cincuenta mil pesos  para la adecuación de 
lotes para la construcción de una solución de vivienda de interés social en sitio 
propio del área rural, a las familias de las cuales a continuación relaciono  nombre 
del jefe de hogar según resolución DGI 800.012.01-156 $ 8.750.000 DGI-
8000.012.01-190 por valor $ 8.250.000  para un total de $17.000.000 bajo el 
proyecto planes y proyectos para construcción de vivienda en sitio propio. 
PLANES Y PROYECTOS DE CONSTRUCION DE  VIVIENDA EN SITIO PROPIO 
 
Se asignaron  6  subsidios de contrición sitio propio de 1.500.000 para un total 
$9.000.000 según resolución DGI-800.012.01.01-115 el agosto 18 del 2010 bajo el 
proyecto de PLANES Y PROYECTOS DE CONSTRUCION DE  VIVIENDA EN 
SITIO PROPIO. 

 
Cuadro No.21 

INFORME FINANCIEROS PROYECTOS DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA 
VIGENCIA 2013 

Nombre del Proyecto: Planes y Proyectos de mejoramiento de vivienda y saneamiento 
básico Planes Y proyectos de construcción de vivienda en sitio propio 

Pre inversión en Infraestructura  
Planes Y proyectos para la adquisición y/o construcción de vivienda 

Valor Total del Proyecto: $ 133.258.777 

** Fuente de Financiación 

Número de 
mejoramiento 

Viviendas 

Valor de los 
recursos Fuente de 

Financiación 

Transferencia Municipal, convenio interadministrativo 
005 de 29 de enero de 2013 29 $133.258.777 

TOTAL 29 $133.258.777 

Fuente: Inviza  
Elaboró: Comisión Auditora 
 
A pesar de la adecuada descripción del cierre financiero, nos lleva a concluir una  
deficiente gestión para la ejecución  de los proyectos específicos de vivienda de 
este municipio, debido a que muchos de los actores que participan en los 
diferentes cierres financieros como fuente de financiación de los mismos,  no 
realizan en los tiempos y términos expresados en el proyecto inicial, los aportes 
totales y/o parciales para su ejecución. 
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5. ANEXOS 
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5.1. CUADRO DE HALLAZGOS 
 

AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL A POLITICA DE VIVIENDA- INSTITUTO DE VIVIENDA INVIZA 
 Vigencias 2012-2013 

No. OBSERVACIONES  RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
CONCLUSIÓN  

AUDITORIA 

TIPO DE HALLAZGO 

A S D P F 
 DAÑO 

PATRIMONIAL 

01 

El Instituto Municipal de Vivienda “INVIZA” para el 
periodo de Gobierno de la Administración 
Municipal vigencia 2012 - 2015, No Cuenta con 
una Planeación Estratégica eficiente que permita 
orientar sus recursos y esfuerzos hacia metas y 
propósitos para el cumplimiento de su misión y 
objeto social; generando deficiencias en la gestión 
financiera y administrativa para el cumplimiento de 
las metas y objetivos, con relación a impulsar 
soluciones habitacionales para disminuir el déficit 
de vivienda en el municipio de Zarzal. 

La entidad no presento información, ni 
respuesta a la presente observación.  
 

El equipo auditor 
determina, que una vez 
cumplido los términos 
de entrega de 
información para 
ejercer el derecho a la 
contradicción, el 
presente Hallazgo 
Administrativo queda en 
firme para su posterior 
Plan de Mejoramiento. 
 

X    

 

 

02 

El Municipio de Zarzal Valle a través del Instituto 
Municipal de vivienda INVIZA, para la vigencia 
2012 y 2013 proyectó recursos por valor $1.044 
millones y se ejecutaron $488 millones que 
corresponden al 47%, situación que impactó 
negativamente el desarrollo del Sector Vivienda, 
conforme al avance de las metas propuestas en 
cada uno de los proyectos del Sector, pues seis (6) 
de siete (7) Proyectos presentaron medianamente 
un avance en las metas para los dos (2) primeros 
años de gobierno; situación que denota baja 
gestión para desarrollar una Política de Vivienda 
acorde, que permita cumplir con el programa de 
Gobierno de la Administración Departamental al 
cierre del periodo 2013, además si se tiene en 
cuenta que solo restan dieciocho (18) meses del 
periodo de Gobierno para cumplir con el 100% del 
Programa de Vivienda. 

La entidad no presento información, ni 
respuesta a la presente observación.  
 

El equipo auditor 
determina, que una vez 
cumplido los términos 
de entrega de 
información para 
ejercer el derecho a la 
contradicción, el 
presente Hallazgo 
Administrativo queda en 
firme para su posterior 
Plan de Mejoramiento. 
 

X    

 

 

03 

La entidad realizó rendición de la cuenta a través 
de la plataforma establecida por la Contraloría 
Departamental del valle RCL,  información que al 
tomarse como insumo para el proceso auditor  y 

La entidad no presento información, ni 
respuesta a la presente observación.  
 

El equipo auditor 
determina, que una vez 
cumplido los términos 
de entrega de 

X    
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5.1. CUADRO DE HALLAZGOS 
 

AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL A POLITICA DE VIVIENDA- INSTITUTO DE VIVIENDA INVIZA 
 Vigencias 2012-2013 

No. OBSERVACIONES  RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
CONCLUSIÓN  

AUDITORIA 

TIPO DE HALLAZGO 

A S D P F 
 DAÑO 

PATRIMONIAL 

ser confrontado con lo informado y suministrada al 
grupo auditor presentó inconsistencias en el valor 
registrado del contrato Numero No. 800.06.01-001 
de 2012, por valor de $1.000.3232.325 siendo su 
valor real $10.003.233, adicionalmente es un  
contratos de consultoría fue relacionados como 
contrato de prestación de servicios. 

información para 
ejercer el derecho a la 
contradicción, el 
presente Hallazgo 
Administrativo queda en 
firme para su posterior 
Plan de Mejoramiento. 
 

04 

Una vez revisados los contratos objeto de la 
muestra se  evidenció la falta de un orden 
cronológico en el archivo de la documentación de 
las carpetas contractuales las cuales no conservan 
un orden en la organización de acuerdo a la fase o 
Etapa contractual lo que dificulta su revisión y 
análisis de la información, adicionalmente todas 
las carpetas se encuentran sin foliar. 
Lo anterior denota violación de los requisitos 
contractuales e igualmente facilita la adición, 
modificación o extracción de la documentación, 
contraviniendo los preceptos normativos de la Ley 
594 del 2000, literales a y b y en su artículo 11. 

La entidad no presento información, ni 
respuesta a la presente observación.  
 

El equipo auditor 
determina, que una vez 
cumplido los términos 
de entrega de 
información para 
ejercer el derecho a la 
contradicción, el 
presente Hallazgo 
Administrativo queda en 
firme para su posterior 
Plan de Mejoramiento. 
Se realiza corrección de 
forma en la redacción 
de la norma: El hallazgo 
queda así: 
 
Una vez revisados los 
contratos objeto de la 
muestra se  evidenció la 
falta de un orden 
cronológico en el archivo 
de la documentación de 
las carpetas 
contractuales las cuales 
no conservan un orden 

X  X  
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5.1. CUADRO DE HALLAZGOS 
 

AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL A POLITICA DE VIVIENDA- INSTITUTO DE VIVIENDA INVIZA 
 Vigencias 2012-2013 

No. OBSERVACIONES  RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
CONCLUSIÓN  

AUDITORIA 

TIPO DE HALLAZGO 

A S D P F 
 DAÑO 

PATRIMONIAL 

en la organización de 
acuerdo a la fase o Etapa 
contractual lo que 
dificulta su revisión y 
análisis de la 
información, 
adicionalmente todas las 
carpetas se encuentran 
sin foliar. 
Lo anterior denota 
violación de los requisitos 
contractuales e 
igualmente facilita la 
adición, modificación o 
extracción de la 
documentación, 
contraviniendo los 
preceptos normativos de 
la Ley 594 del 2000 en su 
artículo 11. 

05 

El Instituto Municipal de Vivienda y Reforma 
Urbana de Zarzal INVIZA, presentan falencias en 
la verificación de las obligaciones impuestas a los 
contratistas, ya que no se evidencia una adecuada 
contratación por el lleno de requisitos exigidos por 
la ley ni seguimiento a las mismas. Lo anterior 
ocasiona que el impacto deseado o esperado, no 
sea el planteado o no se consiga en el tiempo 
planeado, afectando el uso eficiente y efectivo de 
los recursos, el cual tiene como fin beneficiar a la 
comunidad. En la contratación que no cuenta con 
la documentación exigidos de acuerdo a la ley. 

La entidad no presento información, ni 
respuesta a la presente observación.  
 

El equipo auditor 
determina, que una vez 
cumplido los términos 
de entrega de 
información para 
ejercer el derecho a la 
contradicción, el 
presente Hallazgo 
Administrativo queda en 
firme para su posterior 
Plan de Mejoramiento. 
 

X    
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5.1. CUADRO DE HALLAZGOS 
 

AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL A POLITICA DE VIVIENDA- INSTITUTO DE VIVIENDA INVIZA 
 Vigencias 2012-2013 

No. OBSERVACIONES  RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
CONCLUSIÓN  

AUDITORIA 

TIPO DE HALLAZGO 

A S D P F 
 DAÑO 

PATRIMONIAL 

06 

Al realizar el análisis y/o cruce de información en lo 
concerniente al Plan de Desarrollo v/s la ejecución 
presupuestal en lo referente al presupuesto inicial 
vigencia 2013, se evidencia que no se encuentran 
armonizados; el Plan de Desarrollo refleja en la 
vigencia 2012 un valor de $493  Millones y el 
presupuesto inicial registra $575  millones; igual 
situación se refleja en 2013, el Plan de Desarrollo 
refleja un valor de $508  Millones y el presupuesto 
inicial registra $420  millones. 
Lo anterior conlleva a la existencia de un alto 
riesgo representado  proyecciones de recursos 
incorrecta y mala planeación financiera que 
permita garantizar una  adecuada ejecución del 
Plan de Desarrollo. 

La entidad no presento información, ni 
respuesta a la presente observación.  
 

El equipo auditor 
determina, que una vez 
cumplido los términos 
de entrega de 
información para 
ejercer el derecho a la 
contradicción, el 
presente Hallazgo 
Administrativo queda en 
firme para su posterior 
Plan de Mejoramiento. 
 

X      

 TOTAL 6 0 1 0 0 $0,00 

 


