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1. HECHOS RELEVANTES 
 
La facultad de imponer un impuesto, para la prestación del servicio de alumbrado 
público, ha sido otorgada a los Concejos Municipales, desde el 30 de noviembre 
del año 1915, en virtud de la expedición de la ley 84 de 1915. Desde entonces, se 
le ha permitido a los Concejos Municipales imponer el respectivo tributo, para 
subvencionar los gastos generados en su prestación. No obstante, la precitada ley 
ha sido objeto de varias demandas de inconstitucionalidad, cuyos fallos, hasta el 
momento, han declarado la asequibilidad de la misma, encontrándose actualmente 
en plena vigencia. 
 
Hasta el año 1995, el manejo energético del país, que comprendía la generación, 
la distribución y la administración de la misma, estuvo a cargo del Estado. Pero, en 
virtud de los impactos negativos generados por los cambios climáticos y por las 
circunstancias políticas, económicas y culturales que atravesaba el país, se 
dificultó la capacidad del Estado para atender un servicio que demandaba 
ingentes esfuerzos. Por este motivo, el gobierno de turno impuso fuertes medidas 
de racionamiento, que impulsaron la creación de diferentes reformas de carácter 
político, económico, administrativo y burocrático, que produjeron como 
consecuencia, la expedición de las leyes de servicios públicos domiciliarios y de 
energía eléctrica, es decir, la ley 142 y 143 de 1994.  
 
Uno de los factores novedosos que se reportaron, fue la participación del sector 
privado en el mercado energético. La pretensión era lograr una mayor eficiencia y 
promover la sana competencia en condiciones de calidad bajo la vigilancia, el 
control y la regulación del Estado, que como mandato constitucional debe hacer 
cumplir, mediante la implementación de mecanismos que propendan por la 
materialización de los fines estatales. 
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2. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Santiago de Cali,  

 
Doctor  
JHON HAROLD SUAREZ VARGAS 
Alcalde Municipal 
Guadalajara de Buga – Valle 
 
 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, con fundamento en las 
facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó 
Auditoría con Enfoque Integral modalidad Especial a la Alcaldía Municipal de 
Guadalajara de Buga Valle del Cauca, a través de la evaluación de los principios 
de economía, eficiencia y eficacia, con que administró los recursos puestos a su 
disposición y los resultados de su gestión en el área actividad o proceso 
examinado (Concesión de Alumbrado Público). La auditoría incluyó la 
comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas 
se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos 
aplicables.  
  
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Departamental del Valle 
del Cauca. La responsabilidad de la Contraloría Departamental del Valle del cauca 
consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre el 
examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental 
colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoría 
(NIAS) y con políticas y procedimientos de auditoría con enfoque integral 
prescritos por la Contraloría Departamental del Valle, consecuentes con las de 
general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado 
(Concesión de Alumbrado Público) y el cumplimiento de las disposiciones legales; 
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los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Dirección Técnica de 
Infraestructura Física. 
. 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance: 
 
Control de Resultados 
 
Factor: Planes Programas y Proyectos 
 
Planes, Programas y Proyectos asociados al alumbrado público, que lograron ser 
identificados en el Plan de Desarrollo periodo institucional 2012-2015. 
 

 

EJE ESTRATEGICO 5 TERRITORIO, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

SECTOR SERVICIOS PUBLICOS (DIFERENTES A ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO)

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Cumplir con las competencias municipales en cuanto a la prestación de servicios 

públicos y principalmente asegurar que se presten a sus habitantes, de manera 

eficiente, los servicios domiciliarios por parte de las empresas de servicios 

públicos.

PROGRAMAS ALUMBRADO PUBLICO Y REDES DE ELECTRIFICACION

1- SubProgramas Expansión Redes de Alumbrado Público urbano y rural Acuerdo 036

Metas de Resultado Reducir en un 30% las areas sin cobertura del sistema de alumbrado publico

Metas Producto Ejecutar cuatro proyectos de (4) expansión del sistema

SGP OTROS SECTORES

LIBRE DESTINACION

2- SubProgramas Interventoria al contrato de concesión de alumbrado público

Metas de Resultado Reducir en un 30% las areas sin cobertura del sistema de alumbrado publico

Metas Producto Garantizar la interventoría durante cuatro (4) años

Fuentes X VIGENCIA LIBRE DESTINACION

3- SubProgramas Mejoramiento y ampliación del sistema de electrificación rural

Metas de Resultado Reducir en un 30% las areas sin cobertura del sistema de alumbrado publico

Metas Producto no tiene

Fuentes X VIGENCIA LIBRE DESTINACION

Fuentes X VIGENCIA

MUNICIPIO BUGA 

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015

BUGA PARA VIVIR MEJOR

 
FUENTE: Rendición de Cuentas en Línea – RCL 
Elaboró: Equipo Auditor 
 
Control de Gestión 
 
Factor: Gestión contractual 
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TIPOLOGIA 
Consolidado Vigencia 1997- 2014 

CANTIDAD VALOR 

Concesión 01 Indeterminado 

Suministro 02 Sin valor 

Facturación y Recaudo 01 Sin valor 

Fiducia 01 Sin valor 

TOTAL 05 - 

  
Fuente: Rendición de Cuentas en Línea – RCL 
Elaboró: Equipo Auditor  
 
Condiciones Técnicas; 
 
Conforme al procedimiento  se realizó  la revisión de los inventarios del alumbrado 
público consistente en una relación contenida en el censo del alumbrado, el cual 
es insumo para la gestión del servicio porque de acuerdo con este se factura, se 
tiene en cuenta la expansión, el trabajo de mantenimiento y adecuación del 
sistema de AP. 
 
Se expusieron los indicadores de eficacia en la iluminación, eficiencia en la 
atención del mantenimiento y efectividad en la suma del ejercicio de los anteriores 
indicadores con el fin de saber el porcentaje de conformidad del servicio de 
acuerdo a la ponderación de los concesionarios. 
 
Se realizó el reconocimiento de los procedimientos de operación, mantenimiento y 
administración del contrato de concesión por el cual se establecen los criterios de 
los indicadores de gestión y la calidad del servicio conjuntamente con las 
expansiones del sistema de alumbrado. 
 
Se examinó la adaptación de los procedimientos tecnológicos dictados en el 
reglamento técnico de iluminaciones en alumbrado público RETILAP por el 
concedente y el concesionario el cual deben hacer un ajuste a sus componentes 
de unidades constructivas y al seguimiento y control del ejercicio del alumbrado 
público en la medida que así lo exija el avance tecnológico. Relativo a las labores 
del interventor se hizo énfasis al seguimiento y los informes del servicio de 
alumbrado público. 
 
Factor: Control Fiscal Interno 
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Para el caso de control fiscal interno se diseñaron preguntas asociadas a la 
prestación del servicio de Alumbrado Público, en las áreas evaluadas. 
 
Control Financiero 
 
Factor: Gestión presupuestal 
 
Se realizó revisión a los presupuestos rendidos por la entidad, vigencia 2014. 
 

Descripción Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo 
Total 

Ejecutado %

Alumbrado Público 1.787.616.500          3.024.483.559                 100

Totales 1.787.616.500          3.024.483.559                 100

Fuente: Secretaria de Hacienda Alcaldía de Guadalajara de Buga 2014  
Fuente: Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga 
Elaborado: Comisión de Auditoría 

 
Factor: Gestión financiera 
 
El flujo de caja y demás proyecciones ya fueron evaluados y sancionados por la 
Contraloría General de la Republica. 
 
Costos en la Prestación del Servicio de Alumbrado Público 
 
Por lo anterior se evaluaron los ingresos y costos tal como se detalla en los 
siguientes cuadros:  

 

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

RECAUDADO 2014 238.905.580 231.463.360 241.716.859 254.443.425 263.053.507 227.702.304 296.206.452 241.945.964 285.322.403 255.648.436 257.627.352 250.460.300

PAGO ENERGIA EPSA 75.243.230 75.664.460 75.391.620 76.942.741 78.686.110 78.713.810 78.964.180 78.128.450 77.991.610 79.123.700 79.961.100 78.536.320

GIRADO A LA FIDUCIA 139.771.792 132.652.564 142.153.552 152.056.342 158.062.046 126.218.264 187.621.627 139.622.918 178.798.553 150.959.892 151.903.517 146.877.950

 GUADALAJARA DE BUGA  ALUMBRADO PUBLICO 2014

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipio de Guadalajara de Buga Valle
 

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipio de Guadalajara de Buga 
Elaborado: Comisión de Auditoría 
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Valores 

Facturados 

EPSA E.S.P

Ingresos 

Recaudados  

EPSA E.S.P

Variaciones 

positivas y 

negativas 

Valores 

Facturados 

EPSA E.S.P

Ingresos 

Recaudados  

EPSA E.S.P

Variaciones 

positivas y 

negativas

Enero NO HABIA FACTURA 238.905.580 #¡VALOR! 243.220.069      258.508.273   15.288.204     

Febrero 242.668.456      231.463.360 (11.205.096)      230.458.907      208.453.300   (22.005.607)    

Marzo 249.483.597      241.716.859 (7.766.738)       234.218.634      205.835.358   (28.383.276)    

Abril 254.401.378      254.443.425 42.047             229.952.944      264.890.368   34.937.424     

Mayo 268.728.936      263.053.507 (5.675.429)       248.550.520      249.183.701   633.181          

Junio 252.472.248      227.702.304 (24.769.944)      224.421.056      216.404.197   (8.016.859)      

Julio 264.732.185      296.206.452 31.474.267       236.119.400      246.292.548   10.173.148     

Agosto 262.503.413      241.945.964 (20.557.449)      236.430.275      228.171.848   (8.258.427)      

Septiembre 267.648.909      285.322.403 17.673.494       248.231.639      245.752.816   (2.478.823)      

Octubre 254.992.093      255.648.436 656.343           NO HABIA FACTURA 241.508.600   #¡VALOR!

Noviembre 257.333.577      257.627.352 293.775           235.160.459      241.508.051   6.347.592       

Diciembre 249.683.988      250.460.300 776.312           226.516.345      230.447.916   3.931.571       

(69.974.656)      (69.142.992)    

50.916.238       71.311.120     

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA

Fuente: Secretaria de Hacienda Alcaldia Municipal de Guadalajara de Buga 2013- 2014

Vigencia  2014

Meses

Vigencia  2013

Valor Pendiente a Recaudar Valor Pendiente a Recaudar 

Valor Mayor Recaudado Valor Mayor Recaudado 

 
Fuente: Secretaria de Hacienda Municipio de Guadalajara de Buga 
Elaborado: Comisión de Auditoría 

 
En el trabajo de Auditoría se presentaron limitaciones relacionadas con el 
suministro de la información por parte del ente territorial, ya que en la Alcaldía no 
reposaban los archivos técnicos correspondiente a la vigencia auditada los cuales 
fueron trasladados por el concesionario ENELAR. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del 
desarrollo de la auditoría, las respuestas de la administración fueron analizadas y 
se incorporó en el informe, lo que se encontró debidamente soportado. 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que la gestión realizada por el Municipio de Guadalajara de 
Buga en la Administración para la prestación del servicio de Alumbrado Público, es 
Favorable con Observaciones por cuanto cumplen parcialmente con los principios 
evaluados (economía, eficiencia, eficacia), como consecuencia de los siguientes 
hechos: 
Componente Control de Resultados 
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En el plan de desarrollo del Municipio de Guadalajara de Buga 2012 - 2015, no 
contempla de manera puntualizada el tema de la prestación del servicio del 
alumbrado público; tampoco existen otros planes que se deriven de éste con 
metas a corto y largo plazo; así mismo carece de indicadores que le sirva de 
herramienta para medir y evaluar la gestión de las actividades desarrolladas, 
conexas al  sistema de alumbrado público. 
 
Existe deficiencia en los mecanismos de control relacionados con el seguimiento  
por parte de la administración municipal a las labores de prestación del servicio del 
alumbrado público tanto del concesionario, como a las de interventoría con 
relación a la vigencia auditada; ya que no se evidenciaron registros de las 
actuaciones realizadas. 
 
Aun no se han identificado los riesgos que se puedan causar, en desarrollo de la 
prestación del servicio de Alumbrado Público, y por ende el cumplimiento del 
contrato de concesión.  
 
Componente Control de Gestión 
 
Existen deficiencias en el seguimiento y control técnico por parte del municipio a 
las labores realizadas por la interventoría, el prestador del servicio de alumbrado y  
el de suministros de la energía con relación al año 2014; ya que no se evidencian 
soportes de las actuaciones realizadas. 
 
A la fecha existen dos procesos en contra del municipio de Guadalajara de Buga 
Valle, cuyas pretensiones tienen un valor estimado de $8.069.808.075,00. El 
primero es el recuro de anulación de laudo arbitral mediante el cual se condenó al 
municipio a cancelar una suma de dinero a ENELAR a fin de restablecer el 
equilibrio económico y financiero del contrato de concesión No. 01 de 1997. El 
segundo es el proceso ejecutivo mediante el cual se intenta hacer efectiva la 
condena impuesta en el proceso arbitral.  
 
Realizada la evaluación de los mecanismos de control interno establecidos por la 
Administración Municipal para garantizar la prestación del servicio de alumbrado 
público durante la vigencia auditada, arrojó una calificación que lo ubica en un 
rango Ineficiente; esto sustentado en las observaciones contenidas en cada una 
de las líneas de auditoría, en donde se evidencia la debilidad encontrada en los 
mismos.  
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Componente Control Financiero 
 
El Municipio de Guadalajara de Buga no hizo ninguna inversión o participación 
financiera, ya que se otorgó por licitación pública a la concesión ENELAR S.A 
E.S.P, quien invirtió un capital inicial de $2.023.290.000, mediante el contrato No. 
001 - 1997, por un término de 20 años, donde presuntamente por falta de 
controles, seguimientos por el municipio de Guadalajara de Buga, ha generado 
unas condiciones desfavorables para el municipio en la distribución del modelo 
financiero. 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron ocho (8) hallazgos 
administrativos los cuales se dispondrán para plan de mejoramiento, de los cuales 
dos (2) corresponden a presuntos hallazgos con alcance disciplinario; los cuales 
serán trasladados ante la autoridad competente.  
  
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, 
con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas 
durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan de 
Mejoramiento se debe ser registrar en el Proceso de Plan de Mejoramiento del 
Sistema de Rendición de Cuentas en Línea, dentro de los 15 días hábiles 
siguientes al recibo del informe, de acuerdo con la Resolución Reglamentaria 100-
28.02 12 de Octubre 8 de 2013. 
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de la entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
 
 
 
Adolfo Weybar Sinisterra Bonilla 
Contralor Departamental Del Valle Del Cauca 
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3. DEFINICION ALUMBRADO PÚBLICO 
 
3.1. QUE ES EL ALUMBRADO PÚBLICO. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2424 de 2006 y Resolución CREG 123 
de 2011, el alumbrado público es un servicio público no domiciliario con el que se 
proporciona iluminación a espacios públicos, bienes de uso público y de 
circulación, de tránsito vehicular o peatonal; dentro de un perímetro, urbano y rural 
de un municipio o un distrito. 
 
Para prestar el servicio de alumbrado público, además del suministro de energía, 
se requiere ejecutar las actividades de administración, operación, mantenimiento, 
modernización, reposición y expansión del sistema. 
 
 

3.2. NORMATIVIDAD QUE REGULA EL ALUMBRADO PÚBLICO. 
 

El servicio de alumbrado público viene siendo regulado, desde el siglo XIX, según  
lo estipulado en la ley del 11 de marzo de 1825, la cual consagraba que “toca a las 
municipalidades procurar la comodidad de los pueblos y para ello cuidarán: (…) 
cuarto: que estén enlosadas las aceras, empedradas y alumbradas las calles en 
las ciudades y poblados en que pudiere verificarse (...”). 
 
Posteriormente, la ley de 18 de abril de 1826 y la ley, del 3 de junio de 1848, son 
reiterativas al señalar como “atribuciones y deberes exclusivos de la cámara 
provincial: Dar reglas generales para la construcción de nuevas poblaciones y 
para el arreglo de las plazas, calles, paseos, fuentes y alumbrado público de las 
mismas poblaciones y de las existentes”. Con la ley 84, de 1915, se faculta a los 
concejos municipales de todo el país, a crear el impuesto de alumbrado público, 
organizar su cobro y su recaudo, pues dicha facultad sólo la tenía Bogotá, en 
virtud de la ley 97, del 24 de noviembre de 1913. 
 
Con el fin de reducir el consumo de energía eléctrica y mejorar la eficiencia de los 
SAP (sistema de alumbrado público) en el país, el Ministerio de Minas y Energía y 
el Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas –INEA - presentaron la 
Directiva Nacional de marzo 31 de 1995 denominada “PLAN DE REDUCCIÓN 
DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO”. 
 
En el año 2001, se expide la ley 697, mediante la cual se declara el Uso Racional 
y Eficiente de la Energía (URE) y se promueve la utilización de energías 
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alternativas. Pero, dada la necesidad de establecer una normatividad propia que 
se encargara de regular el servicio de alumbrado público, el Ministerio de Minas y 
Energía, expidió el Decreto 2424 de julio 18 de 2006, el cual regula la prestación 
del servicio de alumbrado público y las actividades que realicen los prestadores de 
ese servicio. Además, reitera que los municipios, o distritos, son los responsables 
de la prestación del servicio de alumbrado público. Estos podrán prestar, directa o 
indirectamente, a través de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros 
prestadores del servicio de alumbrado público. En este caso, cuando la prestación 
es directa, el municipio es el que asume la responsabilidad del servicio, aunque el 
operador sea un tercero quien lo ejecuta mediante la celebración de un contrato 
regido por el Estatuto General de la Contratación Pública y las demás normas que 
lo complementan. Cuando la prestación es indirecta, el municipio contrata con 
entidades públicas, privadas o mixtas. Estas, tendrán la titularidad y la 
responsabilidad del servicio.  
 
Actualmente las normas vigentes que rigen la prestación del servicio del 
alumbrado público son las siguientes: 
 

 
Fuente: Cartilla – Alumbrado Público – CREG Comisión de Regulación de Energía y Gas 
 

 



                                                                                                                                                                          
                                                                                     

14 
 

 
Fuente: Cartilla – Alumbrado Público – CREG Comisión de Regulación de Energía y Gas 

 
La Resolución CREG 122 de 2011 modificada por la Resolución CREG 005 de 
2012, regula el contrato y el costo de facturación y recaudo del impuesto creado 
por la Ley 97 de 1913 y 84 de 1915 con destino a la financiación del servicio de 
alumbrado público. 
 
La norma se aplica exclusivamente al contrato y/o convenio que se suscriba para 
realizar la facturación conjunta y el recaudo del impuesto de alumbrado público y 
los costos respectivos. Esta la deben aplicar las empresas prestadoras de servicio 
público domiciliario, los municipios y/o distritos que empleen la modalidad de 
facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público de manera conjunta con 
el servicio de energía eléctrica domiciliaria. 
 
Cada municipio y/o distrito es el responsable de seleccionar al contratista 
encargado de la facturación y recaudo conjunto del impuesto de alumbrado 
público. Independientemente de la modalidad de contratación que emplee el 
municipio o distrito para contratar la facturación y recaudo del impuesto de 
alumbrado público, éste deberá observar el costo máximo de referencia 
establecido en la Resolución CREG 122 de 2011 y CREG 005 de 2012. 
 
3.3. DE LOS ORGANOS QUE INTERVIENEN EN LA PRESTACION DEL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
 

 
Los actores en la prestación del servicio de alumbrado pública son los siguientes: 
 

 La CREG es una entidad eminentemente técnica y su objetivo es lograr que 
los servicios de energía eléctrica, gas natural, gas licuado de petróleo 
(GLP) y combustibles líquidos se presten al mayor número posible de 
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personas, al menor costo posible para los usuarios y con una remuneración 
adecuada para las empresas que permita garantizar calidad, cobertura y 
expansión.1 

 

 Concejos Municipales, encargados de crear el impuesto de alumbrado 
público, organizar su cobro y su recaudo cuando el servicio de alumbrado 
público se financia a través de impuesto. 
 

 Municipios y/o Distritos como responsables de la prestación del servicio del 
alumbrado público en su jurisdicción. 
 

La Ley 1386 de 2010 prohíbe que las entidades territoriales deleguen, a cualquier 
título, la administración de los diferentes tributos a particulares, por tal razón debe 
definirse muy bien las obligaciones de las empresas prestadoras de servicios 
públicos frente al impuesto del alumbrado público. 
 

Figura No. 

 
Fuente: Cartilla – Alumbrado Público – CREG Comisión de Regulación de Energía y Gas 

                                                           
1 http://www.creg.gov.co/index.php/es/creg/quienes-somos/historia 
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4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 

4.1 CONTROL DE RESULTADOS 
 
 

4.1.1 Factores Evaluados. 
 
 
La auditoría dentro de este componente, contiene el análisis realizado al factor 
Planes, Programas y Proyectos, cuyo resultado se describen a continuación: 
 
 
4.1.1.1 Factor: Planes, Programas y Proyectos. 
 
 
El Plan de Desarrollo es un instrumento de planificación permanente, que contiene 
las políticas, estrategias y horizontes de las acciones e inversiones que deberá 
realizar o promover la Administración Municipal, para orientar su desarrollo social, 
físico, económico, ambiental, institucional y territorial y alcanzar las metas que en 
los acuerdos se señalan, a fin de mejorar la calidad de vida de la población de 
Guadalajara de Buga y proyectar el Municipio en un contexto regional y nacional. 
 
Mediante Acuerdo No. 013 de junio 29 de 2012, al Municipio de Guadalajara de 
Buga le fue aprobado El Plan de Desarrollo “Buga Para Vivir Mejor”, para el 
periodo 2012 – 2015. 
 
El Plan de Desarrollo en mención, presenta el Sector “Servicios Públicos 
(Diferentes a Acueducto, Alcantarillado y Aseo)” el cual contiene el Programa 
“Mantenimiento y Repotenciación del Alumbrado Público Extensión Redes 
Eléctricas”, y tres (3) subprograma, “Expansión Redes de Alumbrado Público 
urbano y rural Acuerdo 036”, “Interventoría al contrato de concesión de alumbrado 
público” y “Mejoramiento y ampliación del sistema de electrificación rural” Véase la 
siguiente gráfica del Plan de Desarrollo – Sector Alumbrado Público. 
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Cuadro No. 01 

EJE ESTRATEGICO 5 TERRITORIO, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

SECTOR SERVICIOS PUBLICOS (DIFERENTES A ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO)

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Cumplir con las competencias municipales en cuanto a la prestación de servicios 

públicos y principalmente asegurar que se presten a sus habitantes, de manera 

eficiente, los servicios domiciliarios por parte de las empresas de servicios 

públicos.

PROGRAMAS ALUMBRADO PUBLICO Y REDES DE ELECTRIFICACION

1- SubProgramas Expansión Redes de Alumbrado Público urbano y rural Acuerdo 036

Metas de Resultado Reducir en un 30% las areas sin cobertura del sistema de alumbrado publico

Metas Producto Ejecutar cuatro proyectos de (4) expansión del sistema

SGP OTROS SECTORES

LIBRE DESTINACION

2- SubProgramas Interventoria al contrato de concesión de alumbrado público

Metas de Resultado Reducir en un 30% las areas sin cobertura del sistema de alumbrado publico

Metas Producto Garantizar la interventoría durante cuatro (4) años

Fuentes X VIGENCIA LIBRE DESTINACION

3- SubProgramas Mejoramiento y ampliación del sistema de electrificación rural

Metas de Resultado Reducir en un 30% las areas sin cobertura del sistema de alumbrado publico

Metas Producto no tiene

Fuentes X VIGENCIA LIBRE DESTINACION

Fuentes X VIGENCIA

MUNICIPIO BUGA 

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015

BUGA PARA VIVIR MEJOR

 
FUENTE: Rendición de Cuentas en Línea – RCL 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
La presente grafica muestra el Plan de Desarrollo 2012 - 2015, cuyo objeto 
Estratégico es la “Cumplir con las competencias municipales en cuanto a la 
prestación de servicios públicos y principalmente asegurar que se presten a sus 
habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios por parte de las 
empresas de servicios públicos” el cual es desarrollado por la Secretaría de Obras 
Públicas e Infraestructura, quien es el responsable del cumplimiento y avance de 
las metas propuestas para cada periodo. 
 
Que para efecto de revisar el avance que presentó el Plan de Desarrollo en las 
vigencias 2014 respecto al Sector de Alumbrado Público, el Municipio de 
Guadalajara de Buga suscribió los siguientes contratos: 
 
La Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura, suscribió el contrato SOP-039 
de 2014 por valor de $25.245.938, con cargo al Rubro 23040602 – 1101 – Libre 
Destinación, cuyo objeto es “compraventa de luminarias para la calle 1sur entre 
carreras 7 y 9  y otros sectores del municipio Guadalajara de Buga” para el 
cumplimiento de la meta del Subprograma “Expansión Redes de Alumbrado 
Público urbano y rural Acuerdo 036”. 
 
Igualmente, se suscribe el contrato de Interventoría SOP-031-2014  por valor de 
$45.431.400 con Rubro 23040608 – Libre asignación – Sobretasa Gasolina; cuyo 
objeto es “la interventoría técnica administrativa, operativa, comercial y financiera 
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a la ejecución del Contrato de Alumbrado Público No. 097 de Noviembre 15 de 
1997 acordado entre el municipio de Guadalajara de Buga y la Empresa ENELAR 
S.A. E.S.P,…” dando cumplimiento de la meta propuesta del Subprograma 
“Interventoría al contrato de concesión de alumbrado público”. 
 
Que revisado y evaluado el avance presentado al Plan de Desarrollo a través de 
los contratos en mención; la comisión auditora conceptúa que la administración 
municipal no tiene contemplado de manera puntualizada el tema de la prestación 
del servicio del alumbrado público que se presta a través del contrato de 
Concesión en el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Buga Para Vivir Mejor”, donde la 
parte general Estratégica debe hacer referencia expresa a la importancia y el 
impacto que tiene para el municipio de Guadalajara de Buga, el desarrollo de 
proyectos que deben estar incluidos en el Plan de Inversiones del Plan de 
Desarrollo.  
 
Esta situación, se genera por la ausencia de mecanismos de control, que 
conllevan a que no se tenga toda la información con respecto al desarrollo del 
sistema de Alumbrado y no se desplieguen acciones por parte del ente territorial, 
con el fin de garantizar un eficiente servicio público y el buen manejo de los 
recursos que se generan a través del impuesto del Alumbrado Público IAP. 
 
Hallazgo  Administrativa No. 01 
 
EL Plan de Desarrollo Municipal de Guadalajara de Buga 2012 - 2015 “Buga Para 
Vivir Mejor”, y en los Planes de Acción por dependencias, no tienen contemplado 
de manera puntualizada el tema de la prestación del servicio del alumbrado 
público (planes, programas, proyectos, acciones o actividades relacionadas con el 
sistema de Alumbrado Público). 
 
Situación que se origina, porque la administración municipal no ha identificado las 
diferentes actividades correspondientes a la administración del Alumbrado Público, 
no ha analizado las relaciones que estas guardan entre sí, tampoco ha identificado 
los riesgos que puedan generar un impacto considerable en la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de calidad de los usuarios. 
 
Esto conlleva a que la administración municipal no mide y desconoce el impacto 
que generó ejecutar obras en el sistema de alumbrado público a través del 
Contrato de Concesión, ni el mejoramiento social que en virtud de la prestación del 
Alumbrado Público realizó en el Municipio. 
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Lo anterior se fundamenta en que los Planes de Desarrollo que elaboran las 
entidades territoriales (herramienta de planificación estratégica), pretenden 
asegurar el uso eficiente de los recursos del Sistema de Alumbrado Público (IAP)2. 
 

4.2 Control de Gestión 
 

4.2.1 Factores Evaluados. 
 
La auditoría dentro de este componente, contiene el análisis realizado al factor 
Gestión Contractual, cuyo resultado se describe a continuación: 
 

4.2.1.1 Factor: Gestión Contractual 
 
El municipio de Guadalajara de Buga, realizó su contratación teniendo como 
principal herramienta jurídica de apoyo, la Constitución Política y demás normas 
de obligatorio cumplimiento. 
 
Para la revisión de la vigencia 2014 de acuerdo a la información suministrada por 
el municipio de Guadalajara de Buga, se suscribieron 7 contratos para el SAP. En 
la Ejecución del proceso auditor se tomará como insumo correspondiente al 100% 
del total de la contratación relacionada, tomando como criterios de selección el 
valor, los sectores de alumbrado público principalmente y los procesos que cursen 
en contra de la entidad relacionados con alumbrado público en cuanto a 
contratación. 
 
En la ejecución de la presente Auditoria y de acuerdo con la información 
suministrada por el Municipio de Guadalajara de Buga, en cumplimiento a lo 
establecido en la rendición de cuenta en línea RCL, de la Contraloría 
Departamental del Valle del Cauca, se determinó que la entidad celebró la 
siguiente contratación. 
 

Cuadro No.02 

                                                           
2 Impuesto de Alumbrado Público 
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TIPOLOGIA 
Consolidado Vigencia 2014 

CANTIDAD VALOR 

Interventoría 01 
$45.431.400,oo 

 

Compraventa 01 $27.473.520 

TOTAL 02 $72.904.920,oo 

  
Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas en Línea – RCL 
Elaboró: Comisión Auditoria 

 
Los demás contratos de SAP del municipio de Guadalajara de Buga, que no 
fueron rendidos en RCL, corresponden a los siguientes: 

 
Cuadro No.03 

TIPOLOGIA 
Consolidado Vigencia 1997- 2014 

CANTIDAD VALOR 

Concesión 01 Indeterminado 

Suministro 02 Sin valor 

Facturación y 
Recaudo 

01 
Sin valor 

Fiducia 01 Sin valor 
TOTAL 05 - 

  
Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas en Línea – RCL 
Elaboró: Comisión Auditoria 
 

Contratación suscrita en las Vigencias 1997 y 2014 
 
En total la entidad celebró con ocasión al servicio de alumbrado público, siete (07) 
contratos clasificados de la siguiente forma: 
 
 
 

Cuadro No 04 
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TIPOLOGIA CANTIDAD VALOR CONTRATISTA DURACIÓN 

Concesión 1 indeterminado 
ENELAR S.A. 
E.S.P. 

20 años. 1997-
2017 

Suministro, 
Facturación y 
Recaudo.  

1 

$917.280.000= 
(componente No 
regulado). 
$1.456.335.928= 
(componente 
regulado) 

EMPRESA DE 
ENERGIA DEL 
PACIFICO S.A. 
EPSA E.S.P 

1 enero 2010 a 31 
diciembre de 2011 

Suministro  1 indeterminado 

EMPRESA DE 
ENERGIA DEL 
PACIFICO S.A. 
EPSA E.S.P 

10 de agosto de 
2012 a 31 de 
diciembre de 2015 

Facturación y 
Recaudo 

1 Indeterminado 

EMPRESA DE 
ENERGIA DEL 
PACIFICO S.A. 
EPSA E.S.P 

10 de agosto de 
2012 a 31 de 
diciembre de 2015 

Interventoría 1 $45.431.400= 

ASOCIACIÓN DE 
INGENIEROS 
CONSTRUCTOR
ES ASINCO LTDA 

3 meses y 15 días, 
MODIFICADO A: 
105 días.               
Inicio 1 de octubre 
de 2014 al 15 de 
enero de 2015.  
(Suspendido el 9 
de enero 2015) 

Fiducia 1 Indeterminado 
FIDUCIARIA DE 
OCCIDENTE S.A 

  

Compraventa 1 $27.473.520 ROY ALPHA S.A. 15 días 

TOTAL 6       

  
   Fuente: Alcaldía Municipal - RCL 
   Elaboró: Comisión Auditoria 

 
 
4.2.1.1.1.  Contrato de Concesión No. 01 de 1995 y Anexos 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                          
                                                                                     

22 
 

Caracterización del Esquema Actual  del Servicio de Alumbrado Público 
 
 

Grafica No. 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Guía Didáctica para el buen uso de la Energía – Ministerio de Minas y Energía 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
La Administración Municipal de Guadalajara de Buga Valle, suscribió el contrato 
de Concesión No. 01 del 15 de Noviembre 1997 entre la Alcaldía Municipal y 
ENELAR S.A. E.S.P. cuyo objeto es “Otorgar en Concesión la Operación y 
Mantenimiento del Alumbrado Público del Municipio, incluyendo el suministro, 
instalación, reemplazo, renovación y mantenimiento de luminarias y de los 
accesorios eléctricos”. Para un periodo de 20 años contados a partir de la 
suscripción del contrato. 
 
Actualmente la infraestructura del sistema del Alumbrado Público del municipio, 
está compuesta por siete mil cien (7.100) luminarias en la zona Urbana y Rural. 
 
Por otra parte, mediante Acuerdo No. 036 del 30 de Diciembre de 2005 “Se adopta 
el Impuesto de Alumbrado Público para Guadalajara de Buga y se Fijan sus 
Elementos y se autoriza el cobro; se dictan otras  disposiciones y se derogan unos 
acuerdos”. Posteriormente, el municipio de Guadalajara de Buga a través del 
consejo municipal presenta acuerdo No. 088 del 17 de Diciembre de 2014 “por 
medio del cual se fijan las tarifa sobre impuestos y tasas y contribuciones para la 
vigencia 2015”, se observa que en su artículo cuarto; “Tarifa del Impuesto de 

Concejo 
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expide Acuerdo 
y autoriza 
contratar 
concesión 

Alcalde 
Contrata 
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Venta Energía y Recaudo 
tributo 
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Alumbrado Público” expresa que el impuesto de Alumbrado Público se liquidara 
con base al Acuerdo N0. 036 de 2005  
 
DE LOS CONTRATOS: 
 
Contrato de concesión 
 
De los contratos del Servicio de Alumbrado Público aportados por el Municipio de 
Guadalajara de Buga, respecto al contrato  de Concesión  se auditó uno (1); el 
cual estableció valor indeterminado, sujeto a lo recaudado por el IAP. en la 
vigencia 2014 no fue suscrito contratos de Concesión: 
 

Cuadro No. 05 
NO. 

CONTRA
TO 

CONTRA
TISTA 

CEDUL
A O NIT 

OBJETO DURACIÓN TIPOLOGÍA 
VALOR 
ADICCI

ÓN 
VALOR 

 01-97 
de 15 de 
noviembr
e de 
1997. 
 
Contemp
la 
OTROS 
SI NO. 1, 
2, 3 Y 4.  

ENELAR 
S.A. 
E.S.P. 

830.03
8.379-1 

Otorgar en 
Concesión el 
mantenimiento de 
la infraestructura 
del servicio de 
alumbrado público 
del municipio, 
incluyendo el 
suministro, 
instalación, 
reemplazo, 
renovación y 
mantenimiento de 
las luminarias y de 
los accesorios 
eléctricos. Y en 
consecuencia la 
obligación de 
cancelar el valor 
correspondiente al 
consumo de 
energía del mismo, 
de acuerdo a la 
propuesta 
presentada por el 
concesionario. 

20 años. 
1997-2017 

Concesión   indeterminado 

  
Fuente: Alcaldía Municipal 
Elaboró: Comisión Auditoria 

 
La Administración Municipal de Guadalajara de Buga, suscribió el contrato de 
Concesión con la empresa ENELAR S.A. E.S.P., identificado con el No. 01-97 de 
15 de noviembre de 1997, mediante el cual se comprometieron a realizar el 
mantenimiento de la infraestructura del servicio de alumbrado público del 
municipio, incluyendo el suministro, instalación, reemplazo, renovación y 
mantenimiento de las luminarias y de los accesorios eléctricos. Y en consecuencia 
la obligación de cancelar el valor correspondiente al consumo de energía del 
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mismo, de acuerdo a la propuesta presentada por el concesionario, entre otras 
cosas. Con una duración de 20 años.   Anexo contiene los siguientes OTRO SI: 
No. 1 de 15 de diciembre de 1997, No. 2 de 29 diciembre de 1997, No. 3 de 2 de 
diciembre de 1998 y el No. 4 de 18 de junio de 1999. Cuenta con las pólizas y la 
aprobación de las mismas. 
 
Revisada la carpeta correspondiente al contrato de concesión No. 01-97 de 15 de 
noviembre de 1997, con el contratista ENELAR S.A. E.S.P, se evidenció que el 
mismo se estipuló bajo el campo normativo de la Ley 80 de 1993, Leyes 142 y 143 
DE 1994, y Resoluciones de la CREG.   
 
No se aportó la documentación de la fase precontractual de dicho acto, por lo que 
se desconoce la efectividad y transparencia como principios preponderantes de la 
Ley 80 al haber sido limitado el acceso a la documentación que complementan la 
gestión contractual.  Por tanto no se evidenció la forma en que la Alcaldía, realizó 
los estudios técnicos que le permitieran establecer la necesidad, conveniencia  y 
oportunidad de contratar la prestación del SAP, a través del contrato de concesión.  
Por la fecha de suscripción del otros si No. 1 (15 diciembre 1997) No. 2 (29 
diciembre de 1997) son indicios de la falta de planeación al momento de celebrar 
el contrato de concesión, lo que constituye desequilibrio  contractual.  
 
Se denota en la cláusula 6 de este contrato, que el municipio delega en el 
concesionario y EPSA funciones y responsabilidades administrativas propias del 
municipio como ceder la administración del impuesto al concesionario, 
autorizándole la constitución de una fiducia, lo que resulta ser contrario a lo 
establecido normativamente en la Ley 1386 de 2010. Tampoco consta, que el 
municipio haya adecuado el contrato conforme a los ajustes normativos, siendo 
esta situación recurrente de acuerdo al informe de auditoría presentado por la 
Contraloría General de la Nación para las vigencias 1997 – 2012, realizado en el 
2013, pues ya existe un hallazgo por esta causa sin que se haya observado que 
se adopte una acción de mejoramiento.  
 
Presenta en su cláusula 20, la obligatoriedad de realizar Interventoría e inspección 
de elementos y obras, los cuales están a cargo del municipio. Sin embargo, siendo 
un contrato suscrito desde 1997, solo hasta septiembre del 2014, se dio lugar a 
contratar la Interventoría para este contrato. Durante 16 años aproximadamente 
no le fue realizado Interventoría, por tanto ha sido un contrato que carece de 
seguimiento técnico, administrativo, contable y jurídico que sobre el cumplimiento 
del objeto contractual se debe efectuar, pese que el municipio se otorgó la 
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verificación del cumplimiento, seguimiento e intervención del contrato de 
concesión, responsabilidad que no debe estar en cabeza de la administración, 
porque estaría actuando como juez y parte.   
 
Por lo anterior, no se evidenció informes de interventoría o supervisión durante 
toda la vigencia del año 2014; tan solo, hasta el mes de septiembre de 2014, que 
mediante el contrato CMA-SOP-031 de 15 de septiembre de 2014, nació una 
Interventoría de 105 días, iniciada en el mes de octubre de 2014, que actualmente 
se encuentra suspendida, situación que genera incertidumbre y poca confiabilidad 
en el seguimiento y alcance del objeto contractual, vulnerando lo consagrado en la 
Ley 80 de 1993 y en la Ley 1150 de 2007.  
 
Contrato de Fiducia 
 
El contrato de fiducia mercantil S/No. del 23 de Diciembre de 1997, se celebra 
entre ENELAR S.A. en calidad de fideicomitente y Fiduciaria de Occidente S.A. 
Cuya obligación es la de recibir la tasa que pagan las contribuciones por el 
servicio de alumbrado público en la forma y términos acordados.  
 
De acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del art 32 de la Ley 80 Los encargos 
fiduciarios y los contratos de fiducia pública solo podrán celebrarse por las 
entidades estatales con estricta sujeción a lo dispuesto en el presente estatuto, 
únicamente para objetos y con plazos precisamente determinados. 
 
De acuerdo a lo estipulado en el contrato de Concesión, se facultó a ENELAR S.A 
como concesionario para que definiera la entidad fiduciaria, procediendo a 
constituir la fiducia, lo que va en contravía de la mencionada norma, ya que es el 
municipio quien debía adelantar el proceso de licitación para constituir la fiducia y 
no haber delegado en el concesionario como lo hizo.  
 
El municipio no supervisa, ni ejerce control sobre los ingresos que por parte del 
IAP recauda y administra el concesionario, lo que conlleva a que el municipio 
carezca de información para efectuar reclamaciones, tampoco permite que exista 
control sobre los recursos que ingresan a la fiducia.  
 
Contrato de Suministro 
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De los contratos del Servicio de Alumbrado Público aportados por el Municipio de 
Guadalajara de Buga, respecto al contrato de Suministro de Energía se auditó uno 
(1): 

Cuadro No.06 

No. 
CONTRATO 

CONTRATIS
TA 

CEDUL
A O NIT 

OBJETO DURACIÓN 
TIPOLO

GÍA 

VALOR 
ADICCI

ÓN 
VALOR 

DAM-100-
011-2012 de 
10 de agosto 

de 2012 

EMPRESA 
DE ENERGIA 

DEL 
PACIFICO 
S.A. EPSA 

E.S.P 

800.249.
860-1 

 
 
 

Suministro de 
energía 

requerida por 
el SAP en la 
modalidad 
pague lo 

demandado. 

10 de 
agosto de 
2012 a 31 

de 
diciembre 
de 2015 

Suminist
ro 
 
 
 
 

- Indeterminado 

  
Fuente: Alcaldía Municipal  
 Elaboró: Comisión Auditoria 

 
La Administración Municipal de Guadalajara de Buga, suscribió el contrato de 
Suministro de Energía  con la empresa ENERGIA DEL PACIFICO S.A. EPSA 
E.S.P.  Identificado con el numero DAM-100-011-2012 de 10 de agosto de 2012 
mediante el cual se obligó al Suministro de energía requerida por el Sistema de 
Alumbrado Público en la modalidad pague lo demandado, para el periodo 
comprendido entre el 10 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2015, de 
acuerdo con las cantidades de energía que aparecen relacionadas en el cuadro de 
cantidades de energía y precio de oferta. 
     
El contrato de suministro No. DAM-100-011-2012 de 10 de agosto de 2012, con el 
contratista EPSA S.A. E.S.P, se evidenció que el mismo se estipulo bajo el campo 
normativo de la Ley 80 de 1993, Leyes 142 y 143 DE 1994, Decreto 2424 de 2006,  
Resoluciones de la CREG y Ley 1150 DE 2007. 
 
Se observó que anterior a la contratación de suministro, existía el contrato DAM-
026-09 de 29 de diciembre de 2009, entre el municipio y la EPSA, mediante el cual 
se contrató el suministro de energía, la facturación y el recaudo en cabeza del 
mismo contratista, el cual fue reemplazado con el fin de emplear las normatividad 
vigente a esa fecha. 
 
No se observó supervisión o interventoría frente a la ejecución de este contrato, 
por parte de la administración municipal.  
 
Contrato de facturación y Recaudo 
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De los contratos del Servicio de Alumbrado Público aportados por el Municipio de 
Guadalajara de Buga, respecto al contrato de Facturación y Recaudo se auditó 
uno (1); el cual estableció valor indeterminado, equivalente al 100% del valor total 
contratado en la vigencia 2012 - 2015: 
 

Cuadro No. 07 

 
 

NO. 
CONTRATO 

CONTRA
TISTA 

CEDUL
A O NIT 

OBJETO DURACIÓN TIPOLOGÍA 
VALOR 

ADICCIÓN 
VALOR 

DAM-100-012-
2012 de 10 de 
agosto de 2012 

EMPRES
A DE 
ENERGIA 
DEL 
PACIFICO 
S.A. 
EPSA 
E.S.P 

800.249.
860-1 
 
 

 

Facturación y 
Recaudo 
conjunto con 
el servicio de 
energía, del 
impuesto de 
alumbrado 
público en el 
área urbana y 
rural del 
municipio de 
Buga 

10 de 
agosto de 
2012 a 31 
de 
diciembre 
de 2015 

Facturación 
y Recaudo 
 
 
 

- Indeterm
inado 

  
Fuente: Alcaldía Municipal  
Elaboró: Comisión Auditoria 

 
La Administración Municipal de Guadalajara de Buga, suscribió el contrato de 
Facturación y Recaudo con la empresa ENERGIA DEL PACIFICO S.A. EPSA 
E.S.P. identificado con el No. DAM-100-012-2012 de 10 de agosto de 2012, 
Mediante el cual se comprometió a realizar la Facturación y Recaudo conjunto con 
el servicio de energía, del impuesto de alumbrado público en el área urbana y rural 
del municipio de Buga. Para lo cual EPSA se compromete a realizar la labor de 
procesamiento y facturación, el software que tiene disponible a la fecha.  Con una 
duración de tres años desde el 10 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2015. 
El pago del servicio corresponde al 10% del valor recaudado mensualmente 
incluido el IVA.    
 
Revisada la carpeta correspondiente al contrato de suministro No. DAM-100-012-
2012 de 10 de agosto de 2012, con el contratista EPSA S.A. E.S.P, se evidencio 
que el mismo se estipulo bajo el campo normativo de la Ley 80 de 1993, Ley 97 de 
1917, Ley 84 de 1915, Leyes 142 y 143 DE 1994,  Decreto 2424 de 2006, 
Resoluciones de la CREG y Ley 1150 DE 2007. 
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En la cláusula séptima del contrato, entre otras cosas se expresa que … los 
valores que EPSA E.S.P. deje de recaudar por concepto de alumbrado público se 
consideraran para todos los efectos como una deuda del usuario para con el 
MUNICIPIO, quien podrá ejercer las acciones legales que estime pertinentes para 
su cobro.  (…).  Frente a lo anterior, se desconocen las acciones legales que haya 
tomado el municipio, acerca del cobro que se deben hacer a los usuarios morosos 
por la falta de recaudo. 
 
En la cláusula decima del contrato, se establece la supervisión del contrato, la que 
con respecto al municipio le asiste a la Secretaría de Obras Públicas, no obstante, 
se desconocen las actas de supervisión o los respectivos informes que den 
cumplimiento a esta cláusula.  
 
No se observó supervisión o interventoría frente a la ejecución de este contrato, 
por parte de la administración municipal.  
 
Contrato de Interventoría 
 
De los contratos del Servicio de Alumbrado Público aportados por el Municipio de 
Guadalajara de Buga, respecto al contrato de interventoría se auditó uno (1), por 
valor de $45.431.400; equivalente al 100% del valor total contratado en la vigencia 
2014: 
 

Cuadro No. 08 
NO. 

CONTRA
TO 

CONTR
ATISTA 

CEDU
LA O 
NIT 

OBJETO DURACIÓN TIPOLO
GÍA 

VALOR 
ADICCIÓ

N 

VALOR 

CMA-
SOP-031 
de 15 de 
septiembr
e de 2014 

ASOCIA
CIÓN 
DE 
INGENI
EROS 
CONST
RUCTO
RES 
ASINCO 
LTDA 

815.00
1.009-
7 
 

 

Interventoria 
técnica, 
administrativa, 
operativa, comercial 
y financiera a la 
ejecución del 
contrato de 
concesión de 
alumbrado público 
No. 01-97 de 15 de 
noviembre de 1997. 

3 meses y 15 
días, 
MODIFICAD
O A: 105 
días.               
Inicio 1 de 
octubre de 
2014 al 15 de 
enero de 
2015.  
(Suspendido 
el 9 de enero 
2015) 

Intervent
oria 
 
 
 

- $45.431.400= 

  
Fuente: Alcaldía Municipal - RCL 
Elaboró: Comisión Auditoria 



                                                                                                                                                                          
                                                                                     

29 
 

 
La Administración Municipal de Guadalajara de Buga, suscribió el contrato de 
Interventoría con la empresa ASOCIACION DE INGENIEROS  
CONSTRUCTORES ASINCO LTDA mediante el cual se comprometió a realizar la 
Interventoría técnica, administrativa, operativa, comercial y financiera a la 
ejecución del contrato de concesión de alumbrado público No. 01-97 de 15 de 
noviembre de 1997.  Con una duración de 105 días, el cual inició el 1 de octubre 
de 2014 y se suspendió el 9 de enero de 2015, mediante acta de suspensión No. 
01 autorizada por el Secretario de Obras Públicas e Infraestructura.  Hace parte 
del mismo el anexo 1, mediante el cual se determinan las actividades, acordes con 
el alcance de Interventoría. También cuenta con una modificación No. 01 de 14 de 
octubre de 2014, a fin de modificar la cláusula 7 del contrato, en lo que respecta al 
plazo del contrato, correspondiendo a 105 días, a partir del acta de inicio.  
 
El inicio se dio el 1 de octubre de 2014, según acta de iniciación de obra. 
Observada la carpeta de dicho contrato, se encuentran los informes adelantados, 
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.  
 
El contrato de Interventoría se encuentra suspendido desde el 9 de enero de 2014, 
siendo aprobado mediante acta de suspensión No. 01 autorizada por el Secretario 
de Obras Públicas e Infraestructura, sin que a la fecha se haya dado aplicación a 
las acciones contenidas en las clausulas décima, decimoprimera y decima 
segunda, tampoco se observa, que el municipio haya realizado las acciones 
tendientes al cumplimiento y continuidad del contrato, máxime cuando la 
justificación de dicha suspensión obedece a una obligación del contratista 
otorgada desde la firma del contrato de Interventoría, como lo es haber 
reemplazado el profesional, a fin de ejecutar debidamente el contrato. 
 
Hallazgo  Administrativa y Disciplinaria: 02 
  

En el periodo de enero a septiembre de 2014 el contrato de concesión del 
alumbrado público no tuvo interventoría, motivo de la presunta negligencia por 
parte del municipio por lo tanto esto ha causado fallas en el seguimiento y control 
de las actividades del alumbrado público durante estos meses incrementando los 
riesgos y mostrando deficiencias en el mantenimiento, considerado en la 
obligatoriedad de tener la interventoría con la Ley 1474 de 2011. 
  
 
Contrato de Compra Venta 
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De los contratos del Servicio de Alumbrado Público aportados por el Municipio de 
Guadalajara de Buga, se constató la evidencia de un contrato de compraventa por 
valor de $ $27.473.520 vigencia 2014: 
 

Cuadro No. 09 
 

 

NO. 
CONTRA

TO 

CONTRA
TISTA 

OBJETO DURACIÓN TIPOLOGÍA 
VALOR 

ADICCIÓN 
VALOR 

SOP-
039-2014 

ROY 
ALPHA 
S.A. 

Compraventa de 
luminarias para la calle 
1 sur entre carreras 7 
y 9 y otros sectores 
del municipio 

15 días 
 
Compraventa 
 

         N/A $27.473.520 

 
Fuente: Alcaldía Municipal – RCL 
Elaboró: Comisión Auditora 

 
La Administración Municipal de Guadalajara de Buga, suscribió el contrato de 
Compraventa No. SOP-039 de 2014, con la empresa ROY ALPHA S.A. mediante 
el cual se comprometió a realizar la compra de unas luminarias para la calle 1 sur 
entre carrera 7 y 9 y otros sectores del municipio. La duración del contrato fue de 
15 días por un valor de $27.473.520; se observó el proceso precontractual, su fase 
de ejecución, en la carpeta obran las constancias de las entradas a almacén, 
actualmente el contrato se encuentra liquidado.   
 
Hallazgo  Administrativa No. 03 

 

Las carpetas contractuales de los contratos objeto de revisión no se encuentran 

organizadas, no estaban foliadas, ni tampoco se encontraban todos los 

documentos del proceso interventor, por existir desorden documental en la 

archivación de la carpeta, lo que puede dar lugar  a la pérdida de documentos 

importantes del proceso de ejecución del sistema de alumbrado público. 

 
Lo anterior en que se fundamenta en la trazabilidad que debe conservar los 
documentos de las carpetas contractuales. 
 
 
4.2.1.1.2. Procesos Judiciales que Cursan en Contra de la Entidad 
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En la actualidad cursan el siguiente proceso en contra el municipio de Guadalajara 
de Buga valle. 

Cuadro No. 10 
 

JUZGADO RADICACION 
CLASE DE 
PROCESO 

DEMANDA
NTE 

ESTADO VALOR 
PRETENCION 

Concejo de Estado- 
Sección Tercera 

110010326000
20090009100 

Recurso de 
Anulación 
de Laudo 
Arbitral 

Enelar S.A. 
E.S.P. 

A despacho 
pendiente 
resolver 

 

Tribunal 
Administrativo del 

Valle 

760012333001
20140075400 

Ejecutivo 
Energía y 

Alumbrado 
S.A.. E.S.P. 

A Despacho- 
con 

contestación de 
demanda 

$3.411.375.648= 

(capital) y 
$4.658.432.427 
(intereses). Total 

de 
$8.069.808.075 

 
Fuente: Oficina Jurídica 
Elaboró: Comisión Auditoria 

 
A la fecha existen dos procesos en contra del municipio de Guadalajara de Buga 
Valle, cuyas pretensiones tienen un valor estimado de $8.069.808.075,00. El 
primero es el recuro de anulación de laudo arbitral mediante el cual se condenó al 
municipio a cancelar una suma de dinero a ENELAR a fin de restablecer el 
equilibrio económico y financiero del contrato de concesión No. 01 de 1997. El 
segundo es el proceso ejecutivo mediante el cual se intenta hacer efectiva la 
condena impuesta en el proceso arbitral.  
 
Normatividad Asociada al Servicio de Alumbrado Público 
 
La normatividad utilizada asociada al servicio de alumbrado público es regular 
debido a que los contratos auditados tiene muchos vacíos jurídicos que han 
generado incertidumbre en cuanto a que su normatividad aplicable al contrato no 
es clara. Se basan en la aplicación de la Ley 80 de 1993, la Ley 142 y la Ley 143 
de 1994,  Ley 84 de 1915, Ley 4 y 97 de 1913, Ley 136 de 1994, Decreto 2424 de 
2006, y resoluciones de la CREG. No obstante no se evidencia un deficiente 
cumplimiento a las normas.  
 
El contrato de  concesión que el municipio celebró con ENELAR E.S.P para la 
prestación del servicio de alumbrado público a terceros, se sujeta a la Ley 80 de 
1993, contener las garantías exigidas en la misma, incluye la cláusula de reversión 
de toda la infraestructura administrada, construida o modernizada, hacer 
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obligatoria la modernización del Sistema, incorporar en el modelo financiero y 
contener el plazo correspondiente en armonía con ese modelo financiero. No 
cuenta con una interventoría idónea. Similar situación se presenta frente al 
contrato de suministro de energía, facturación y recaudo, y la fiducia, los cuales 
mencionan su ámbito normativo, pero fallecen en su total acogimiento normativo.  
 
No se observa que cumplan con lo expresado en el Decreto 2424 de 2006, en lo 
que respecto al Plan de Alumbrado Público; ni con supervisión técnica y 
administrativa de las actividades del SAP debido a que es una norma que tiene su 
vigencia a partir del 2006 y la concesión pactó el contrato con las normas de 1997.  
 
El Concejo Municipal: Autoriza la contratación del SAP, establece las tarifas del 
impuesto de alumbrado público -IAP. Ley 84 de noviembre 30 de 1915, decreta 
que los Concejos Municipales tendrán atribuciones, además de las que les 
confiere el artículo 169 de la Ley 4 de 1913, las que le fueron conferidas al 
Municipio de Bogotá por el artículo 1 de la Ley 97 de 1913 (crear libremente los 
impuestos y contribuciones). 
 
Mediante el acuerdo 036 de 2005, el Concejo Municipal adopta el impuesto de 
alumbrado público para Guadalajara de Buga, se fijan sus elementos y se autoriza 
el cobro, se dictan otras  disposiciones y se derogan unos acuerdos.  En el mismo 
se define el IAP para los sectores residencial, comercial, industrial y oficial y los 
propietarios o poseedores de predio sin construcción ubicados dentro del 
perímetro urbano que no sean usuarios del servicio público de energía eléctrica.  
Posteriormente, se acogió el acuerdo 088 de 2014, mediante el cual en su artículo 
cuarto, estipula que el IAP se liquidará con base en el artículo sexto del acuerdo 
036 de 2005; y que para el año 2015 se incrementara en un porcentaje igual al 
incremento del IPC.  
 
Resolución 123 de 2011 expedida por la CREG “ Por la cual se aprueba la 
metodología para la determinación de los costos máximos que deberán aplicar los 
municipios o distritos, para remunerar a los prestadores del servicio así como el 
uso de los activos vinculados al sistema de  alumbrado público”.  
 
La CREG a través de las Resoluciones 122 y 123 de 2011 regulará el contrato y 
el costo de facturación y recaudo conjunto con el servicio de energía de la 
contribución creada por la Ley 97 de 1913 y 84 de 1915 con destino a la 
financiación de este servicio especial inherente a la energía.  
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Los contratos vigentes a la fecha de la presente ley, se encuentran ajustados a lo 

aquí previsto. Es así como los contratos DAM-100-011-2012 y DAM-100-012-2012 

de 10 de agosto de 2012, de suministro de servicio de energía y facturación y 
recaudo respectivamente, procuraron adoptar las normas vigentes de obligatorio 
cumplimiento, ante la existencia jurídica del contrato. Es claro determinando el 
costo de la energía y demás aspectos para la prestación del SAP.  
 
Sobre la cláusula de reversión. Consiste en la devolución al Municipio de los 
bienes adscritos al servicio de alumbrado público, en correcto estado de 
funcionamiento al finalizar el término del contrato de concesión. 
 
La cláusula de Reversión se encuentra estipulada en la cláusula vigésima 
segunda del contrato de concesión No. 01-97 de acuerdo a los términos 
estipulados por el artículo 19 de la Ley 80 de 1993.  
 

4.2.1.1.3. Inventarios del Alumbrado Público 
 
En el siguiente cuadro se relaciona el acumulado del censo de carga tanto urbano 
como rural que incluye el año 2014 realizado por el Municipio de Buga, Enelar y 
Epsa; y el consumo  a facturar “Demanda por mes” fue de 288.466 Kwh. 
 
                                                             Cuadro No. 11 

TIPO DE LUMINARIA
POTENCIA 

Watts

REACTANCIA 

PERDIDAS 

Watts

CANTIDAD 

LUMINARIAS

POTENCIA 

TOTAL  Watts

DEMAMDA 

KWH/ Mes

SODIO HORIZONTAL TIPO CERRADA 70 11 5015 406.215 146.237

SODIO HORIZONTAL TIPO CERRADA 150 19 529 89.401 32.184

SODIO HORIZONTAL TIPO CERRADA 250 29 1071 298.809 107.571

FUORESCENTES 5 4 5 200 79

AHORRADORAS TIPO COMPACTA 15 0 257 3.855 1.388

SEMAFOROS LED 4 0 145 580 418

SODIO TEMPORIZADA 4h 70 11 9 729 87

HALOGENA TEMPORIZADA 4h 50 8 18 1.044 125

LED HORIZONTAL 53 0 5 265 95

LED HORIZONTAL 78 0 10 780 281

CARGA TOTAL 7064 801.878 288.466  
Fuente: documentos carpetas del municipio Censo alumbrado. 
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Elaboró: Equipo Auditor 

 
En el año 2014 se cuantificaron de forma general 7.064 lámparas entre el sector 
rural y urbano, pero no se tiene el censo especifico de cada zona., 
desconociéndose con esto el consumo por sectores. 
 
El consumo total durante el año 2013 fue de 3.304.294 Kwh con 6.883  luminarias 
y en el año 2014 a diciembre 31 fue de 3.089.456 Kwh con 7.064 luminarias 
existentes, evidenciando una disminución en el consumo debido a suspensiones 
controladas de la energía por remodelación de parques , cambios de las Unidades 
Constructivas con el fin de minimizar la carga, esta gestión obedece al reemplazo 
de las luminarias de 150 vatios donde la luminiscencia no es tan relevante 
sustituyéndola por dos unidades de 70 vatios, ahorrándose 10 vatios, significando 
con esto actuaciones en pos del uso racional de la energía sin alterar 
significativamente la luminiscencia bajando con esto el consumo como se puede 
observar en el comparativo de la energía del 2013 y 2014.  
 
A la fecha no asiste la obligatoriedad sino la recomendación del Instituto Nacional 
de energías alternativas INEA y el RETILAP sobre el cambio de luminarias a unas 
más sofisticadas (LED) y queda a potestad de acuerdos entre el municipio y el 
concesionario para replantear una nueva Repotenciación. A finales del segundo 
semestre de 2014 empezó la transición a la tecnología LED  a través del contrato 
SOP 039-2014 y se colocaron 37 luminarias LED para la calle 1 sur entre carreras 
7 y 9 cuya contratación la hizo el municipio con recursos del presupuesto. 
 
Es importante anotar que el ahorro de la repotenciación se hizo al inicio de la 
concesión cuando se ejecutó el reemplazo de luminarias de Mercurio a Sodio. 
 
Actualmente se está prestando el servicio de recolección de desechos 
contaminantes con la empresa INNOVA SAS E.S.P, el cual presenta informe de 
las actividades realizadas. Esta empresa está certificando la idoneidad para esta 
labor.  
 
Se evidencian indicadores normativos para medir la eficacia de las luminarias y la 
eficiencia de la respuesta del servicio de alumbrado público mediante un control 
de registros el cual se aplica en las actividades de mantenimiento correctivo y 
preventivo  en atención de las solicitudes en procura de minimizar los costos en la 
operación; así mismo se verificó la eficacia de las luminarias conforme a este 
registro como sigue: 
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                                                       Cuadro No. 12 

                    

7.064

100

1,42%

1.224

17,33%

81,26%

TOTAL DE LUMINARIAS ENCENDIDAS EN LAS HORAS DEL DIA

Porcentaje de luminarias encendidas durante el día

TOTAL LUMINARIAS APAGADAS EN HORAS DE LA NOCHE

porcentaje de luminarias apagadas en horas de la noche

EFICACIA DE LAS LUMINARIAS DURANTE EL AÑO 2014 EN %

EFICACIA DE LAS LUMINARIAS MUNICIPIO DE BUGA AÑO 2014

TOTAL DE LUMINARIAS CENSADAS EN EL MUNICIPIO 

 
Fuente: documentos carpetas del municipio Censo alumbrado. 

Elaboró: Equipo Auditor 
 

Conforme lo anterior el cálculo de proporción corresponde para una cantidad de 
aproximadamente 140.000 habitantes del municipio de Buga 20:1 es decir por 
cada 20 habitantes corresponde una luminaria según la población; y se puede 
observar que en el año 2014 un 18,74% de todas las luminarias presentaron fallas 
en cuanto a la iluminación  es decir que 26.480 habitantes aproximadamente se 
afectaron en términos de eficacia en la iluminación que está contemplada en la 
común operación y el compromiso de los mantenimientos tanto preventivos, 
correctivos y programados, la influencia de la calidad de los elementos 
suministrados a la Unidad Constructiva, la influencia sobre las luminarias de la 
calidad de energía suministrada  la cual no evidencia control de medición ni 
registradores de tensión al inicio y final del circuito de alumbrado, los eventos  
imprevistos o fallas temporales que no se prevén con una programación de 
mantenimiento más exhaustiva; por lo tanto la norma es clara  RETILAP 580.2.1 
SOBRE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Se debe determinar las acciones 
para evitar o eliminar las causas de las fallas potenciales del Sistema y prevenir su 
ocurrencia, mediante la utilización de técnicas de diagnóstico y administrativas que 
permitan su identificación. 
 
La administración municipal, no ha establecido las políticas para que en la 
operación y el mantenimiento del sistema de Alumbrado Público se cumpla con la 
materialización de las acciones y condiciones controlables que sirven de base 
para calcular el factor de mantenimiento (esquema de mantenimiento).  
 
En el mismo sentido en el informe por parte de la interventoría no se exige el 
cumplimiento de los niveles de iluminación mínimos mantenidos, contemplados en 
el RETILAP, ya que no se evidencia informes periódicos de estudios fotométricos 
que certifiquen esta tarea. 
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En este caso dio como resultado el 81,26% de eficacia para mantener el 
funcionamiento de las luminarias durante la prestación del servicio de alumbrado 
público en el municipio de Buga. 
                                                    
SOBRE LA SEMAFORIZACIÓN 
 
El concesionario hasta la fecha tiene el servicio de mantenimiento, operación y 
administración de estos bienes los cuales mantienen y operan, lo cual condiciona 
la CREG en su Resolución 043 de 1995 Artículo 1° en el cual se define el Servicio 
de Alumbrado Público. Además del acuerdo 0036 del municipio  
 
4.2.1.1.3. Operación, Mantenimiento y Administración - O.M.A 
 
Se define como el resultado cuantificado y calificado de la operación, 
Mantenimiento y Administración correspondientes a los activos del sistema de 
alumbrado público del Municipio constituidos por las siguientes actividades de 
gestión que implican indicadores de gestión conforme al servicio que se está 
prestando actualmente: 
 
 
Con respecto a la Operación: 
 

 Eficiencia en la Atención Prestada 
 

Durante este periodo de 2014 se obtuvo la respuesta a 3.486 solicitudes de 
servicio en un tiempo < a 24 horas y el porcentaje obtenido (que es la sumatoria 
de todas las atenciones promediadas que registra el concesionario en el formato 
de solicitudes y los informes de gestión) fue de 95,31% ya que es la cantidad de 
solicitudes atendidas menores a 24 horas por la directiva de atención dentro de 
este tiempo, es así como el resultado de 24 a 48 horas no se tiene en cuenta por 
igualar y superar la directiva y no es claro en los informes de gestión establecer 
con exactitud la cantidad que no alcanza la meta del 100% que se gastaron en 
resolver todas las solicitudes. La operación del concesionario se debe hacer 
máxima en 24 horas y 155 solicitudes están superando este intervalo que no 
expresa claridad. 
                                                   Cuadro No. 13            
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CANTIDAD 

SOLICITUDES 

ATENCION < 24h 

286

243

328

315

319

261

264

255

326

275

289

170

3331

FUENTE: Registro de solicitudes e informes de gestión Enelar S.A

CONSOLIDADO  PORCENTAJE  TIEMPO DE RESPUESTA DE 

SOLICITUDES DE SERVICIO 2014 ENELAR S.A.

MES
CANTIDAD DE 

SOLICITUDES

PORCENTAJE 

TIEMPO DE 

RESPUESTA < 24 h

mar-14 347 94,52%

abr-14 321 98,13%

ene-14 304 94,08%

feb-14 259 93,82%

jul-14 278 94,96%

ago-14 257 99,22%

may-14 328 97,26%

jun-14 276 94,57%

nov-14 292 98,97%

dic-14 193 88,08%

sep-14 329 99,09%

oct-14 302 91,06%

TOTAL 3486 95,31%

                                               
Fuente: documentos carpetas del municipio Censo alumbrado. 

Elaboró: Equipo Auditor 
 

 Eficacia de las luminarias: corresponde al número de luminarias fallando 
con respecto al total del parque lumínico instalado. 
La eficacia real durante este periodo 2014, fue de 81,26%, obtenido de la 
Cuadro No. 12 que relaciona 1.324 luminarias fallando y este a su vez con 
el total de 7.064 lámparas existentes; así mismo para calcular el porcentaje 
de las luminarias fallando se resta del total las registradas como directas o 
apagadas que es el 18,74%. 

 

 Efectividad de la operación, el Indicador de Efectividad obtenido durante 
este periodo 2014 fue calculado como lo muestra el cuadro siguiente, 
Donde Efectividad = (Eficacia x Peso) + (Eficiencia x Peso).  
 

                                                   Cuadro No. 14  

                       

Indicador Peso %

Eficacia 60%

Eficiencia 40%

CONSOLIDADO EFECTIVIDAD RESPUESTA  OPERACIÓN DEL 

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL 2014

Resultado

48,756

38,124

Efectividad 86,88                                                                     
Fuente: informe de control de trabajos (Concesionario) 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Calidad del servicio:  
 
La calidad en el servicio visualizada en términos de la sumatoria de los 
componentes:   Eficiencia energética + Eficacia en la atención del mantenimiento, 
se puede calificar conforme a la matriz dispuesta para ello descrita en los informes 
de gestión de Enelar, en términos de efectividad de la operación: 
 
                                                     Cuadro No. 15 

                            

Excelente    >99% y < 100%

Muy Bueno >95% y <99%

Bueno >90% y <95%

Regular >85% y <90%

Deficiente >80% y <85%

Malo <80%

MATRIZ DE CALIFICACIÓN ENELAR

 
Fuente: Informe de Gestión Enelar S.A. 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Por lo anterior: 
 

 Se evidencia algunas alternativas para minimizar el uso de la energía 
produciendo mayor calidad de luz por cada vatio de energía consumido. 

 La cantidad de 3.486 solicitudes y reclamos del sistema de alumbrado 
público para el año 2014 por las luminarias frente a 7.064 luminarias 
censadas, corresponde a la proporción del 49,34%. 

 La infraestructura del alumbrado se encuentra modernizada, en razón a que 
las luminarias son de sodio alta presión, metal halide, fluorescentes, 
ornamentales, semáforos y otras modernizadas a led. La efectividad del 
servicio de alumbrado público es de 86,88% lo que traduce en una 
calificación regular frente a la matriz y con relación a los informes que el 
concesionario emite. 
 

Conclusión: 
 
Conforme a la Sección No. 580.1 del RETILAP se revisó el cumplimiento del SIAP 
Sistema de Información del alumbrado público y la concesión maneja un programa 
o base de datos que puede migrar a Excel, que hace referencia al registro de 
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atención de solicitudes de daños o eventualidades y reclamos de alumbrado 
público de los componentes de la infraestructura. 
 
Del aplicativo establecido para la atención de órdenes de servicios mensuales se 
seleccionó toda la vigencia 2014 de órdenes de servicio verificándose el registro 
de sus datos como fecha y hora de solicitud y atención, repuestos, causa de falla, 
tipo de mantenimiento, solicitante, etc.  
 
Acorde con lo consignado en las órdenes de trabajo y con base en los informes de 
gestión generados por el concesionario, se concluye que los resultados obtenidos 
para el indicador de Eficacia se encuentra establecido por el concesionario: 
Máximo tiempo de ejecución 24 horas para la atención.  
 
Cobertura: 
 
El Sector Urbano se encuentra cubierto por el Servicio de alumbrado Público 
constituido por redes de distribución secundaria con característica compartida y 
exclusiva para los parques y vías de entrada. 
                                                                             
EL análisis de la cobertura del municipio de Buga tiene que ver con la expansión 
del alumbrado público la cual se entiende como la colocación de toda luminaria 
nueva que genera cambio en la carga de consumo, por lo tanto se evidencia  en 
documentos aportados por el concesionario  las siguientes expansiones; 
 
Plan de Expansión  
 
En cumplimiento al Plan Anual de Servicios de Alumbrado Público, respecto a la 
expansión del sistema, la administración Municipal en la vigencia 2014 realizó 
ciento ochenta y uno (181) actividades a través del Concesionario, el cual cuenta 
con una programación de acuerdo a la atención de solicitudes que se hace a 
través del SIAP (sistema de información de alumbrado público) destinados a la 
expansión, mantenimiento preventivo, reposición, y mantenimiento correctivo de 
las actividades relacionadas al sistema de alumbrado público, dando cumplimiento 
a las obligaciones contractuales y al RETILAP. 
 
En desarrollo de la Expansión realizada durante el año 2014, el concesionario 
realizó la siguiente actividad mensualizada, que se detallan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 16                                                              
                                                                                         

No.
DESCRIPCIÓN 

DEL SERVICIO

FECHA DE 

COLOCACIÓN
BARRIO CGTO VEREDA

INSTALACION LUMINARIA 

POTENCIA w

1 Expansion 03-ene-14 6 Sur No 15B-25 Luminaria Sodio de 70 W  

2 Expansion 07-ene-14 33 Carreras 11/12. Poste 1 Luminaria Sodio de 70 W  

3 Expansion 07-ene-14 33 Carreras 11/12. Poste 2 Luminaria Sodio de 70 W  

4 Expansion 07-ene-14 33 Carreras 11/12. Poste 3 Luminaria Sodio de 70 W  

5 Expansion 07-ene-14 33 Carreras 11/12. Poste 4 Luminaria Sodio de 70 W  

6 Expansion 07-ene-14 12 Calles 33A/33B Luminaria Sodio de 70 W  

7 Expansion 07-ene-14 33B Carreras 11/12. Primera Luminaria Sodio de 70 W  

8 Expansion 07-ene-14 33B Carreras 11/12. Segunda Luminaria Sodio de 70 W  

9 Expansion 07-ene-14 33B Carreras 11/12. Tercera Luminaria Sodio de 70 W  

10 Expansion 07-ene-14 33 Carreras 11/11A. Primera Luminaria Sodio de 150 W

11 Expansion 07-ene-14 33 Carreras 11/11A. Segunda Luminaria Sodio de 150 W

12 Expansion 07-ene-14 33 Carreras 11A/12. Primera Luminaria Sodio de 150 W

13 Expansion 07-ene-14 33 Carreras 11A/12. Segunda Luminaria Sodio de 150 W

14 Expansion 10-ene-14 6 A Sur No. 15 B-60 Luminaria Sodio de 70 W  

15 Expansion 10-ene-14 16 Calles 4 sur / 4 A Sur Luminaria Sodio de 70 W  

16 Expansion 15-ene-14 26 Calles 16 / 18 pte 08 B Luminaria Sodio de 70 W  

17 Expansion 15-ene-14 26 Calles 16 / 18 pte 09 B Luminaria Sodio de 70 W  

18 Expansion 15-ene-14 26 Calles 16/ 18 pte 08 A Luminaria Sodio de 70 W  

19 Expansion 15-ene-14 26 Calles 16 / 18 pte 09 A Luminaria Sodio de 70 W  

20 Expansion 15-ene-14 17 Cras 28 / 28 A pte 01 Luminaria Sodio de 70 W  

21 Expansion 15-ene-14 17 Cras 28 A / 29 pte 01 Luminaria Sodio de 70 W  

22 Expansion 15-ene-14 29 Calles 17 / 18 pte 01 Luminaria Sodio de 70 W  

23 Expansion 15-ene-14 29 Calles 17 / 18 pte 04 Luminaria Sodio de 70 W  

24 Expansion 15-ene-14 28 A Calles 17 / 18 pte 01 Luminaria Sodio de 70 W  

25 Expansion 15-ene-14 28 A Calles 17 / 18 pte 04 Luminaria Sodio de 70 W  

26 Expansion 15-ene-14 12 cRA 9 bis Luminaria Sodio de 70 W  

27 Expansion 15-ene-14 13 C No. 4 Sur Bis -09 Luminaria Sodio de 70 W  

28 Expansion 15-ene-14 6 Sur No. 13 A-56 Luminaria Sodio de 70 W  

29 Expansion 16-ene-14 8 Sur Cras 12 / 13 pte 01 Luminaria Sodio de 70 W  

30 Expansion 16-ene-14 8 Sur Cras 12 / 13 pte 02 Luminaria Sodio de 70 W   
Fuente: Documentos remitidos por el concesionario  

Elaboró: Equipo Auditor 
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31 Expansion 16-ene-14 8 Sur Cras 12/ 13 pte 03 Luminaria Sodio de 70 W  

32 Expansion 16-ene-14 8 Sur Cras 12 / 13 pte 04 Luminaria Sodio de 70 W  

33 Expansion 16-ene-14 8 Sur Cras 12 / 13 pte 05 Luminaria Sodio de 70 W  

34 Expansion 17-ene-14 13 A  Calles 5 Sur / 6 Sur pte 01 Luminaria Sodio de 70 W  

35 Expansion 17-ene-14 13 A Calles 6 Sur / 6 A Sur pte 02 Luminaria Sodio de 70 W  

36 Expansion 23-ene-14 6 SurNo. 15 B-55 Luminaria Sodio de 70 W  

37 Expansion 30-ene-14 28 Calles 17/ 18 pte 02 Luminaria Sodio de 70 W  

38 Expansion 30-ene-14 28 Calles 17/ 18 pte 03 Luminaria Sodio de 70 W  

39 Expansion 30-ene-14 28 Calles 17 /18 pte 05 lado A Luminaria Sodio de 150 W

40 Expansion 30-ene-14 28 Calles 17/ 18 pte 05 lado B Luminaria Sodio de 150 W

41 Expansion 30-ene-14 28 Calles 17 /18 pte 6 lado A Luminaria Sodio de 150 W

42 Expansion 30-ene-14 28 Calles 17 /18 pte 6 lado B Luminaria Sodio de 150 W

43 Expansion 30-ene-14 28 Calles1 7/ 18 pte 07 lado A Luminaria Sodio de 150 W

44 Expansion 30-ene-14 28 Csalles 17 / 18 pte 07 lado B Luminaria Sodio de 150 W

45 Expansion 31-ene-14 33 Cras 11 / 12 ultima Luminaria Sodio de 150 W

46 Expansion 31-ene-14 28 A Calles 17 / 18  pte 03 Luminaria Sodio de 70 W  

47 Expansion 18-feb-14 7 A Sur No. 13 B-69 Luminaria Sodio de 70 W  

48 Expansion 18-feb-14 13 B No. 6 A Sur-33 Luminaria Sodio de 70 W  

49 Expansion 24-feb-14 33 B Bis No 11-01 Luminaria Sodio de 70 W  

50 Expansion 24-feb-14 33 B BIS No., 11-02 Luminaria Sodio de 70 W  

51 Expansion 24-feb-14 33 B BIs No. 11-03 Luminaria Sodio de 70 W  

52 Expansion 24-feb-14 33 B BIs No 11-04 Luminaria Sodio de 70 W  

53 Expansion 24-feb-14 33 C Cras 11 / 11 A pte 01 Luminaria Sodio de 70 W  

54 Expansion 24-feb-14 33 C Cras, 11 / 11 A pte 02 Luminaria Sodio de 70 W  

55 Expansion 24-feb-14 33 C Cras 11/ 11 A pte 03 Luminaria Sodio de 70 W  

56 Expansion 24-feb-14 11 A Calles 33 B / 33 B Bis unica Luminaria Sodio de 70 W  

57 Expansion 31-mar-14 28 Calles 17 / 18 mitad Luminaria Sodio de 70 W  

58 Expansion 02-abr-14 12 A No. 6 Sur -33 Luminaria Sodio de 70 W  

59 Expansion 30-abr-14 La Brisa pte 08 Luminaria Sodio de 150 W

60 Expansion 30-abr-14 La Brisas pte 09 Luminaria Sodio de 150 W

61 Expansion 30-abr-14 La Brisas pte 10 Luminaria Sodio de 150 W

62 Expansion 30-abr-14 La Brisas pte 11 Luminaria Sodio de 150 W

63 Expansion 30-abr-14 Las Brisas pte 12 Luminaria Sodio de 150 W

64 Expansion 30-abr-14 Las Brisas pte 13 Luminaria Sodio de 150 W
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65 Expansion 30-abr-14 Las Brisas pte 14 Luminaria Sodio de 150 W

66 Expansion 30-abr-14 La Brisas pte 15 Luminaria Sodio de 150 W

67 Expansion 30-abr-14 Las Brisas pte 16 Luminaria Sodio de 150 W

68 Expansion 30-abr-14 Las Brisas pte 17 Luminaria Sodio de 150 W

69 Expansion 06-may-14 6 BIS Sur No. 13-45 Luminaria Sodio de 70 W  

70 Expansion 06-may-14 12 A No. 6 SUR -103 Luminaria Sodio de 70 W  

71 Expansion 06-may-14 8 Sur No. 13 B-22 Luminaria Sodio de 70 W  

72 Expansion 06-may-14 7 Sur No. 13-149 Luminaria Sodio de 70 W  

73 Expansion 07-may-14 8 Sur Cras 13 / 13 A pte0 1 Luminaria Sodio de 70 W  

74 Expansion 07-may-14 8 Sur Cras 13 / 13 A pte 02 Luminaria Sodio de 70 W  

75 Expansion 07-may-14 8 Sur Cras 13 / 13 A pte 03 Luminaria Sodio de 70 W  

76 Expansion 07-may-14 7 B Sur Cra 13 Luminaria Sodio de 70 W  

77 Expansion 09-may-14 7 C Calles 27 / 28 pte 01 Luminaria Sodio de 70 W  

78 Expansion 09-may-14 7 C Calles 27 / 28 pte 02 Luminaria Sodio de 70 W  

79 Expansion 09-may-14 7 C Calles 27 /28 pte 03 Luminaria Sodio de 70 W  

80 Expansion 30-may-14 16 Cras 28 / 28 A PTE 01 Luminaria Sodio de 70 W  

81 Expansion 30-may-14 16 Cras 28 A / 29 pte 01 Luminaria Sodio de 70 W  

82 Expansion 30-may-14 16 Cras 29 / 30 pte 01 Luminaria Sodio de 70 W  

83 Expansion 30-may-14 28 Calles 16 / 17 pte 01 Luminaria Sodio de 70 W  

84 Expansion 30-may-14 28 Calles 16 / 17 pte 02 Luminaria Sodio de 70 W  

85 Expansion 30-may-14 28 Calles 16 / 17 pte 03 Luminaria Sodio de 70 W  

86 Expansion 30-may-14 28 A Calles 16 / 17 pte 01 Luminaria Sodio de 70 W  

87 Expansion 30-may-14 28 A Calles 16 / 17 pte 02 Luminaria Sodio de 70 W  

88 Expansion 30-may-14 28 A Calles 16 / 17 pte 03 Luminaria Sodio de 70 W  

89 Expansion 05-jun-14 16 Calles 4 Sur / 4 A Sur pte 01 Luminaria Sodio de 70 W  

90 Expansion 18-jun-14 16 Calles 4 A Sur / 5 Sur Pte 01 Luminaria Sodio de 70 W  

91 Expansion 18-jun-14 16 Calles 5 Sur / 5 A sur Pte 01 Luminaria Sodio de 70 W  

92 Expansion 18-jun-14 16 Calle 5 A Sur / 6 Sur Pte 01 Luminaria Sodio de 70 W  

93 Expansion 18-jun-14 16 Calle 6 A Sur / 7 A Sur PTE 01 Luminaria Sodio de 70 W  

94 Expansion 18-jun-14 16 Calle 7 Sur / 7 A Sur pte 01 Luminaria Sodio de 70 W  

95 Expansion 18-jun-14 16 Calle 7 B Sur / 8 Sur pte 01 Luminaria Sodio de 70 W  

96 Expansion 23-jul-14 29 Calles 16 /17 pte 03 Luminaria Sodio de 70 W  

97 Expansion 23-jul-14 29 Calles 16/17 pte 02 Luminaria Sodio de 70 W  

98 Expansion 23-jul-14 29 Calles 16 / 17 pte 01 Luminaria Sodio de 70 W   
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99 Expansion 04-ago-14 La Habana callejon el galpón  Pte 01 Luminaria Sodio de 70 W  

100 Expansion 04-ago-14 la habana callej. el galpon pte 02 Luminaria Sodio de 70 W  

101 Expansion 04-ago-14 La Habana callej el galpon pte1 Luminaria Sodio de 70 W  

102 Expansion 04-ago-14 la habana callej. el galpon pte 01 Luminaria Sodio de 70 W  

103 Expansion 04-ago-14 La Habana callej el galpon pte 02 Luminaria Sodio de 70 W  

104 Expansion 04-ago-14 la Habana callej el galpon pte 02 Luminaria Sodio de 70 W  

105 Expansion 04-ago-14 La Hbana callej. el galpon pte 02 Luminaria Sodio de 70 W  

106 Expansion 04-ago-14 La Habana callej. el galpon pte 02                        Luminaria Sodio de 70 W  

107 Expansion 04-ago-14 lA Habana callej. el galpon pte 03 Luminaria Sodio de 70 W  

108 Expansion 04-ago-14 La Habana callej el galpon pte 03 Luminaria Sodio de 70 W  

109 Expansion 04-ago-14 La Habana callej. el galpon pte 03 Luminaria Sodio de 70 W  

110 Expansion 04-ago-14 La Habana callej. el galpon pte 03 Luminaria Sodio de 70 W  

111 Expansion 04-ago-14 La Habana callej el galpon pte 04 Luminaria Sodio de 70 W  

112 Expansion 04-ago-14 la Habana callej el galpon pte 04 Luminaria Sodio de 70 W  

113 Expansion 04-ago-14 La Haban callej. el galpon pte 04 Luminaria Sodio de 70 W  

114 Expansion 04-ago-14 lA habana callej. el galpon pte 04 Luminaria Sodio de 70 W  

115 Expansion 04-ago-14 La Habana callej. el galpon pte 05 Luminaria Sodio de 70 W  

116 Expansion 04-ago-14 La Habana callej el galpon pte 05 Luminaria Sodio de 70 W  

117 Expansion 04-ago-14 La Habana callej galpon pte 05 Luminaria Sodio de 70 W  

118 Expansion 04-ago-14 La Habana callej galpon pte 05 Luminaria Sodio de 70 W  

119 Expansion 04-ago-14 La Haban callej galpon pte 05 Luminaria Sodio de 70 W  

120 Expansion 04-ago-14 LA Habana callej 01 pte 06 Luminaria Sodio de 70 W  

121 Expansion 04-ago-14 La Habana callej.01 pte 06 Luminaria Sodio de 70 W  

122 Expansion 04-ago-14 La Habana callej 01 pte 06 Luminaria Sodio de 70 W  

123 Expansion 04-ago-14 La Haban cellj 01 pte 06 Luminaria Sodio de 70 W  

124 Expansion 04-ago-14 La Haban callej 01 pte 07 Luminaria Sodio de 70 W  

125 Expansion 04-ago-14 La Habana callej. 01 pte 08 Luminaria Sodio de 70 W  

126 Expansion 04-ago-14 La HABANA CALLEJ 01 PTE 08 Luminaria Sodio de 70 W   
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127 Expansion 08-ago-14 Guadualejo Bajo pte 23 Luminaria Sodio de 70 W  

128 Expansion 21-ago-14 13 Calle 31 D Luminaria Sodio de 70 W  

129 Expansion 21-ago-14 32 Cra 15 Luminaria Sodio de 70 W  

130 Expansion 21-ago-14 7 cALLE 20 Luminaria Sodio de 70 W  

131 Expansion 21-ago-14 20 A Cra 6 Luminaria Sodio de 70 W  

132 Expansion 21-ago-14 Lineal Santa Rita pte 01 lado A Luminaria Sodio de 70 W  

133 Expansion 21-ago-14 Lineal Sta Rita pte 01 lado B Luminaria Sodio de 70 W  

134 Expansion 21-ago-14 Lineal Sta Rita pte 02 lado A Luminaria Sodio de 70 W  

135 Expansion 21-ago-14 Lineal Sta Rita pte 02 lado B Luminaria Sodio de 70 W  

136 Expansion 21-ago-14 Lineal Santa Rita Pte 03 lado A Luminaria Sodio de 70 W  

137 Expansion 21-ago-14 Lineal Santa Rita pte 03 lado B Luminaria Sodio de 70 W  

138 Expansion 21-ago-14 31 D No. 14 B-01 Luminaria Sodio de 70 W  

139 Expansion 04-sep-14 6 A Sur Cras 13 / 13 A pte 01 Luminaria Sodio de 70 W  

140 Expansion 04-sep-14 6 A Sur Cras 13 / 13 A pte 02 Luminaria Sodio de 70 W  

141 Expansion 04-sep-14 13 B Calle 4 Bis Sur / 5 Sur pte 01 Luminaria Sodio de 70 W  

142 Expansion 04-sep-14 13 B Calles 5 Sur  / 6 Sur pte 01 Luminaria Sodio de 70 W  

143 Expansion 04-sep-14 7 Sur No. 13 - 77 Luminaria Sodio de 70 W  

144 Expansion 06-sep-14 5 A Sur Cras 15 B / 16 pte 02 Luminaria Sodio de 70 W  

145 Expansion 06-sep-14 5 A Sur Cras 15 B / 16 pte 03 Luminaria Sodio de 70 W  

146 Expansion 11-sep-14 13 No, 6 Sur -45 Luminaria Sodio de 70 W  

147 Expansion 22-sep-14 5 Sur Cras 15 B / 16 Sta Rita Luminaria Sodio de 70 W  

148 Expansion 03-oct-14

Zanjonhondo Urb. San Gererdo 

Mayela pte 34 Luminaria Sodio de 70 W  

149 Expansion 03-oct-14

Zanjonhondo Urb. San Gerardo 

Mayela pte 31 Luminaria Sodio de 70 W  

150 Expansion 03-oct-14

Zanjonhondo Urb. San Gerardo 

Mayela pte 32 Luminaria Sodio de 70 W  

151 Expansion 03-oct-14

Zanjonhondo Urb. San Gerardo 

Mayela pte 33 Luminaria Sodio de 70 W  

152 Expansion 06-oct-14 El Vinculo  Urb el Bosque pte 16 Luminaria Sodio de 70 W  

153 Expansion 10-oct-14 4 Bis Sur cras 15 /16 `pte 01 Luminaria Sodio de 70 W  

154 Expansion 10-oct-14 4 Bis Sur Cras 15 / 16 pte 02 Luminaria Sodio de 70 W   
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155 Expansion 10-oct-14 4 Bis Sur Cras 15 / 16 pte 03 Luminaria Sodio de 70 W  

156 Expansion 10-oct-14 Chambimbal Campiña callej. 02 pte 12 Luminaria Sodio de 70 W  

157 Expansion 23-oct-14 5 Sur Cras 15 B / 16 PTE 02 Luminaria Sodio de 70 W  

158 Expansion 23-oct-14 5 Sur Cras 15 B / 16 PTE 03 Luminaria Sodio de 70 W  

159 Expansion 23-oct-14 15 B Calles 5 Sur / 5 A Sur PTE 01 Luminaria Sodio de 70 W  

160 Expansion 28-oct-14 11 Calles 31 C / 32 pte01 Luminaria Sodio de 70 W  

161 Expansion 28-oct-14 11 Calles 31 C / 32 pte 01 Luminaria Sodio de 70 W  

162 Expansion 28-oct-14 11 Calles 31 C / 32 pte 01 Luminaria Sodio de 70 W  

163 Expansion 28-oct-14 13 A Calles 31 C / 31 D pte 03 Luminaria Sodio de 70 W  

164 Expansion 28-oct-14 13 A Calles 31 C / 31 D pte 03 Luminaria Sodio de 70 W  

165 Expansion 28-oct-14 13 A Calles 31 C / 31 D pte 03 Luminaria Sodio de 70 W  

166 Expansion 28-oct-14 13 A Calles 31 C / 31 D pte 03 Luminaria Sodio de 70 W  

167 Expansion 28-oct-14 31 E Cras 13 A / 14 pte 01 Luminaria Sodio de 70 W  

168 Expansion 28-oct-14 31 E Cras 13 A / 14 pte 01 Luminaria Sodio de 70 W  

169 Expansion 28-oct-14 31 E Cras 13 A /14 pte 01 Luminaria Sodio de 70 W  

170 Expansion 28-oct-14 31 B Cras 14 B / 15 pte 01 Luminaria Sodio de 70 W  

171 Expansion 28-oct-14 31 B Cras 14 B / 15 pte 01 Luminaria Sodio de 70 W  

172 Expansion 28-oct-14 31 B Cras 1 4B / 15 pte 0 Luminaria Sodio de 70 W  

173 Expansion 28-oct-14 14 Calles 31 / 31 A pte 01 Luminaria Sodio de 70 W  

174 Expansion 28-oct-14 14 Calles 31 / 31 A PTE 01 Luminaria Sodio de 70 W  

175 Expansion 28-oct-14 14 Calles 31 / 31 A pte 01 Luminaria Sodio de 70 W  

176 Expansion 28-oct-14 16 Calle 21 Glorieta Luminaria Sodio de 150 W

177 Expansion 28-oct-14 16 Calle 21 Glorieta Luminaria Sodio de 150 W

178 Expansion 28-oct-14 16 Calle 21 Glorieta Luminaria Sodio de 150 W

179 Expansion 28-oct-14 16 Calle 21 Glorieta Luminaria Sodio de 150 W

180 Expansion 29-oct-14 15 B Calles4 Bis Sur / 5 sUR Luminaria Sodio de 70 W  

181 Expansion 19-nov-14 9 Cra 2 E Luminaria Sodio de 70 W   
Fuente: Documentos remitidos por el concesionario 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Se puede observar 181 expansiones que se relacionaron entre los meses de 
enero a diciembre de 2014 que se incluyeron en el censo de luminarias mes a mes 
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277.641 279.328 279.619 279.620 280.286 281.060 281.264 280.784 281.338 281.664 282.185 282.308

277.641 279.328 279.619 279.620 280.286 281.060 281.264 280.784 281.338 281.664 282.185 282.308

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diferencia en KWH

Diciembre

Carga de Alumbrado 

KWH por facturación de 

EPSA

Consumo Calculado 

energia a facturar en 

KWH   (Enelar)

CONCEPTOS VIGENCIA 2014

MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

en el cual no se evidencia acuerdo o compromiso de crecimiento porcentual que 
debe ser pactado en el plan anual del alumbrado público. 
 
La expansión aquí tomada se extractó de los registros de las solicitudes que lleva 
Enelar como ejercicio durante el año 2014 y la clase de luminarias a utilizar, 
detalles y propuesta de implementación técnica de elementos que cumplen con la 
norma, sin embargo carece de valoración de costos que permitan tener un 
panorama viable a los Planes del servicio de alumbrado público de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 143 de 1994. 
 
 
Conforme al contrato de prestación del servicio de energía con la EPSA, la 
cláusula Séptima- “Determinación del Consumo”, está basada en la carga 
resultante de la cantidad de luminarias que se encuentran instaladas, este 
comparativo del consumo por facturación se hace debido a que la información que 
maneja el concesionario es la misma que factura la EPSA  y por acuerdo 
normativo  la concesión le transfiere la información del consumo presumiblemente 
real calculado, más las expansiones, cálculo que debe ser controlado también por 
el interventor ya que este tiene la autonomía de verificar las cantidades de fallas 
en la operación de las luminarias y confrontar los resultados velando por los 
intereses del municipio.   
                                                             Cuadro No. 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: documentos carpetas del municipio Censo alumbrado. 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Por el anterior cuadro, se puede colegir que no existe diferencia en cada mes de lo 
facturado con respecto a lo calculado pues la fuente es la misma.  
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Con respecto al Mantenimiento: 
 
A través de una directiva interna se aplican inspecciones diurnas y nocturnas y el 
mantenimiento se hace a través de una serie diagnósticos que conllevan  
diferenciar entre Preventivo, Correctivo y programado de la siguiente forma: 
 
Mantenimiento Preventivo:  
 
Según el concesionario Enelar S.A., en comunicación verbal con el representante 
técnico, se  tiene un programa de mantenimiento en 6 zonas de Buga en la cual se 
dispone de 2 meses cada una con un micro-ruteo en el cual se debe hacer 
limpieza, reparaciones de puntos de conexión y se determina reemplazos, 
reparaciones o mejoramiento de los elementos de la Unidad Constructiva sin 
embargo no se evidenció documentación soporte. 
 
El mantenimiento Correctivo: 
 
Según las fichas técnicas de solicitudes, se está realizando con base en las 
peticiones las cuales consiste en reparar las luminarias que están apagadas en la 
noche , encendidas en el día, en corto, denunciadas en mal estado,  accidentadas 
o presenten algún problema, por lo cual la atención se hace en términos de la 
orden de trabajo, sin embargo esta atención no evidencia informes que tengan en 
cuenta las deficiencias en los rangos de variación de tensión en el servicio de 
energía eléctrica, tampoco se observa informes de medición puntual de la tensión 
y luminosidad  para mirar los valores en las diferentes horas de funcionamiento del 
servicio de alumbrado y aplicar los correctivos para el normal funcionamiento. 
 
El mantenimiento Programado:  
 
Según el concesionario este mantenimiento se hace para sistemas de redes 
propias y exclusivas en parques y avenidas donde existen postes, luminarias, 
medidores propios y elementos instalados por el concesionario. 
 
Conclusión: 
 
 
En la visita técnica se revisó un grupo de 30 luminarias el día 20 de marzo de 
2014: Carrera 13 con calle 6, carrera 14 con calle 5, parque cabal, calle 7 entre 
carreras 13 y 14, se encontró que 5 luminarias tienen residuos que las opacan, 4 
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ubicadas en postes que  tienen brazos y grilletes en proceso de corrosión y 3 
ornamentales del parque Cabal que están reventadas y sucias, presumiblemente 
desde hace mucho tiempo, también la falta de ubicación y focalización de 4 
luminarias con respecto a los parámetros luminotécnicos, lo que evidencia la 
presunta falta de seguimiento y control  de la supervisión y la interventoría por el 
mantenimiento que ejecuta el concesionario Enelar S.A; presuntamente la 
obligación contractual de realizar labores preventivas, correctivas y programadas 
se ve alterada por la falta de periodicidad en esta actividad conforme al RETILAP. 
Sección 700.2 numeral 3. 
 
De otra parte, no se tiene en cuenta algunas maniobras y mediciones precitadas 
en el RETILAP comentadas anteriormente. (Medición fotométrica). (ver registros 
fotográficos) 
 
Lo anterior también colige lo siguiente: 
 
No hay documentación de las mediciones eléctricas en diferentes puntos de la red 
de los perfiles de tensión y niveles de armónicos y no se evidenciaron planos con 
los puntos y nodos que referencian mediciones. 
 
No se observan los informes sobre las mediciones fotométricas para establecer 
parámetros de uniformidad general de niveles de luminancia/Iluminancia de la 
calzada y uniformidad longitudinal sobre la calzada que permitan medir la calidad 
de la iluminación y tampoco se observaron fichas técnicas de las luminarias.  
 
En la solicitud de atención queda registro del mantenimiento preventivo y 
correctivo debido a que este se anota para ser atendido, por lo cual se interviene 
el estado de la luminaria y se aprovecha para realizar estos tipos de 
mantenimiento, instalaciones, reparaciones y otros según la relación de control de 
solicitudes que se dispuso para la comisión auditora.  
 
Hallazgo  administrativa No. 04 
 
No se tiene un programa de mantenimiento preventivo planeado, debido a que no 

existe un criterio organizado para este mantenimiento, las acciones preventivas se 

hacen de forma subjetiva, de acuerdo al orden de las solicitudes y quejas. 
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Lo anterior no permite identificar de manera preventiva las causas de fallas 

potenciales del sistema y prevenir su ocurrencia mediante la utilización de técnicas 

de diagnóstico y administrativas. 

 

El presente Hallazgo se fundamenta en el plan de mantenimiento según el 

pronunciamiento realizado por el concesionario. 

 
Con respecto a la Administración: 
 
Hallazgo  Administrativa y Disciplinaria No. 05 
 
No se evidenció el plan de alumbrado público anual, que contempla entre otros la 
expansión del municipio debido a que no se elaboró el documento para el año 
2014. Por lo anterior se desconoce la aplicación de la expansión del alumbrado y 
las proyecciones futuras relacionados con el POT  desconociendo el cumplimiento 
de las normas técnicas y las alternativas de cumplimiento del programa URE de 
uso eficiente de energía que expide el Ministerio de Minas y Energía. de acuerdo 
al artículo 5º. Del Decreto 2424 de 2006 
 
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO  TECNICO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
RETILAP 
 
 
Verificar y evaluar que se esté cumpliendo con el RETILAP (REGLAMENTO 
TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO) de acuerdo a la 
Resolución 181331 de agosto 6 de 2009, actualizada con la Resolución 180540 de 
marzo 30 de 2010, expedidas por el Ministerio de Minas Y Energía aplicando el 
formato de visita fiscal a obra. 
 
Incluyendo al Concesionario ENELAR, el Municipio de Buga, la Interventoría y la 

EPSA, en cumplimiento de las especificaciones técnicas de alumbrado Público 

que se deben efectuar para desarrollo del servicio de Alumbrado público, se 

observó lo siguiente: 

 

 Se habla de un programa de mantenimiento preventivo, correctivo y 

programado de acuerdo a la sección RETILAP 580.2.1 pero no se evidencia 

su información. 
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 Faltan planos de la Red eléctrica que identifique cual es el trabajo a 

desarrollar y solo se basan en diagramas. RETILAP 550, 610.6 

 No se observó diseño de ubicación de luminarias dentro un plano de red 

eléctrica RETILAP 550, 610.6 

 No se observan diseños Fotométricos y estudios periódicos de iluminación 

del alumbrado RETILAP 520.1 

 No se observa valoración de costos por parte del municipio para sus 
expansiones RETILAP 610.7 

 No se evidencia el sistema georeferenciado que habla la norma RETILAP 
610.6, 580.1, 700.2 y a la fecha faltando 2 años para la terminación de la 
concesión se está implementando. 

 Actualmente no se evidencia la página del concesionario con respecto a las 
atención a quejas y reclamos la cual debe de colgarse en plataforma web, 
 

Conclusión: No se observó la información sobre lo anterior, por lo tanto en estas 

actividades no se desarrolla el RETILAP considerando que la norma está en 

implementación porque salió a partir del año 2010 y la concesión es de 1997. 

 
 
ACTIVIDAD DE REPOSICIÓN DE LUMINARIAS  
 
La infraestructura se encuentra modernizada, en razón a que  las luminarias 
fueron reemplazadas de mercurio a sodio de alta presión, lo cual se traduce 
inicialmente en ahorro a los consumos exagerados de energía que se realizaron 
antes de la repotenciación que fue el comienzo del contrato de concesión; sin 
embargo hasta la fecha los únicos ahorros de energía son los controles que 
pudieron hacer sobre las luminarias encendidas durante la jornada del día de las 
cuales solamente se observó registro y la colocación de 37 luminarias led como 
parte de la expansión (lo anterior con corte a diciembre de 2014) y actualmente los 
cambios controlados de 1 luminaria de 150 Watts  por dos de 70 Watts en lugares 
donde se altera muy poco la intensidad lumínica. 
 

4.2.1.2 Factor: Legalidad 
 
Se realizó la evaluación del cumplimiento de las normas presupuestales y las 
asociadas al impuesto del alumbrado público, determinando que es Con 
Deficiencias. 
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De igual carácter se determinó por parte de la comisión auditora, publicar como se 
detalla en el presente informe.  
 

Cuadro No. 18 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 35,4

De Gestión 0,60 22,1

1,00 57,5

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Con 

deficiencias

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

88,5

TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

36,8

   
Fuente: Matriz de Calificación Vigencia 2014 
Elaborado: Comisión de Auditoría 

 
Lo anterior se establece en que la entidad posee un manual de procedimientos 
para el área de contratación, donde no se realizan las etapas contractuales 
conforme a las normas, demostrando una serie de anomalías, se verán reflejadas 
en el cuerpo del informe. 
 
Por parte del acatamiento de normas financiera en materia del servicio de 
alumbrado público la entidad cumple las disposiciones esenciales para su 
adecuado funcionamiento. (Ver cuestionario). 
 

Cuadro No. 19 
TOTAL CUMPLIMIENTO LEGALIDAD FINANCIERA 88,5

Criterio
Puntaje 

Atribuido
Cumplimiento normas contables

Resolucion 357 Julio-23-2008 2

Resolucion 354 Septiembre-5-2007 2

Cumplimiento normas presupuestales

Decreto 841 de 1990, Reglamneta la Ley 38 de 1989 2

Decreto 111 Enero-15-1996 2

Decreto 2424 de 2006, Art. 4 2

El municipios elabora un plan anual del servicio de alumbrado público que contemple entre otros la expansión del mismo, a nivel de 

factibilidad e ingeniería de detalle, cumpliendo con las normas técnicas y de uso eficiente de energía.
2

Decreto 2424 de 2006, Art. 11 2

Ley 142 de 1994, servicios públicos domiciliarios en sus articulos 5 y 6 2

Ley 143 de 1994 Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, 

transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional: en sus Articulos 44, 61, 62, 63 y 64
1

LEGALIDAD FINANCIERA Observación

 
Fuente: Matriz de Calificación Vigencia 2014 
Elaborado: Comisión de Auditoría  
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4.2.1.3 Factor: Control Fiscal Interno 
 

El artículo 9° de la ley 87 de 1993 a las oficinas de Control Interno, en calidad de 
componente del sistema de Control Interno, de nivel gerencial o directivo, les 
efectuó el encargo de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los 
demás controles, asesorando a la dirección en continuidad del proceso 
administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los 
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. No 
obstante, de los resultados de la auditoria se logró establecer que el ejercicio de 
las funciones de la oficina de Control Interno, presentó debilidades en relación con 
los mecanismos de control implementados por la administración, en particular con 
la prestación del servicio de alumbrado público. 
 
Se emite una opinión Ineficiente para la vigencia auditada con base en los 
siguientes resultados: 
 
La evaluación realizada a través de la matriz de Control Fiscal Interno, en la cual 
se determinaron los controles a evaluar y la efectividad de esos controles al 
interior de la Entidad, presento un porcentaje del 42,9% con una calificación 
Ineficiente. 

Cuadro No. 20 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0,30 12,9

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0,70 30,0

1,00 42,9

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Ineficiente

TOTAL

TABLA 1-7

Calificación Parcial

42,9

42,9

CONTROL FISCAL INTERNO

 
Fuente: Matriz Evaluación Gestión Fiscal – EGF 
Elaboró: Equipo Auditor 
 

Hallazgo  Administrativa No. 06 
 
La oficina de Control Interno, presentó debilidades en relación con los 
mecanismos de control que debe implementar la administración respecto a la 
prestación del servicio de alumbrado público debido a: 
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 Ausencia de políticas, procedimientos y controles para realizar seguimiento 
al recaudo del Impuesto de Alumbrado Público IAP y a la prestación del 
servicio de Alumbrado Público AP.  

 

 No se tiene identificado los riesgos propios en la prestación del servicio de 
alumbrado público.  

 

 No se cuenta con indicadores que permitan medir la efectividad de los 
controles aplicados y del resultado de la gestión del servicio de alumbrado 
público. 

 
Esta situación puede conllevar  a la materialización de riesgos en la prestación de 
servicios y la no ejecución de los recursos puestos a disposición del sistema de 
alumbrado público de forma eficiente. 
 
4.3 CONTROL FINANCIERO 

 
4.3.1 Factores Evaluados. 
 

La auditoría dentro de este componente, contiene el análisis realizado al factor 
Gestión Financiera, cuyo resultado se describen a continuación: 
 

4.3.1.1 Factor: Gestión presupuestal 
 
La Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga Valle, en materia presupuestal se 
rige por el Decreto 111 de 1.996 y la ley 819 de 2003, los cuales regulan la 
programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución del 
presupuesto, así como la capacidad de contratación y la definición de gasto 
público social.  
 
Para la vigencia 2014, el presupuesto fue aprobado mediante acuerdo No. 070 del 
17 de diciembre de 2013, el cual incluye la partida presupuestal (sin situación de 
fondos) de alumbrado tal como se detalla a continuación: 
 
El Municipio de Guadalajara de Buga es el responsable de la prestación del 
servicio de Alumbrado Público de manera directa o indirecta. Se confirmó que el 
municipio creo la partida dentro del presupuesto de ingresos y gastos para el año 
2014, por valor de $3.024.483.559 sin situación de fondos, correspondiente al 
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impuesto de alumbrado público, conforme a lo consagrado en el artículo 4º del 
decreto 2424 del 18 de julio del año 2006.  (Ver Cuadro). 
 
Ejecución Ingresos 

Cuadro No. 21 

Nombre Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo 
Presupuesto 

Ejecutado 
%

Alumbrado Público SSF $ 1.787.616.500 $ 3.024.483.559 $ 3.024.483.559 100

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga 2014  
Fuente: Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Ejecución de Egresos  

Cuadro No. 22 

Nombre 
Presupuesto 

Definitivo 
Compromisos Obligaciones %

Alumbrado Público SSF $ 3.024.483.559 $ 3.024.483.559 $ 3.024.483.559 100

Fuente: Ejecución Presupuestal de Egresos Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga 2014  
Fuente: Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Es importante tener claro que el municipio inicialmente presupuesto para el 2014, 
$1,787.616.500, luego una adición de $438.268.868, mediante decreto DAM-1100-
157 del 25 de septiembre del 20014, después otra adición de $798.598.191, 
mediante decreto DAM-1100-202 del 23 de diciembre del 2014, apropiaciones 
para cada partida presupuestal de ingresos y de gastos, necesarias para el 
servicio de alumbrado público sin situación de fondos, para finalizar la vigencia 
fiscal en $3.024.483.559 

 
Analizados los diferentes momentos de programación, elaboración, aprobación y 
ejecución del presupuesto, se concluye que están acordes a la normatividad 
vigente. 
 
Por lo anterior se emite una opinión Eficiente con un puntaje atribuido de 85,7% 
para la vigencia 2014. 
 

Cuadro No. 23 
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Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 85,7

TABLA 3- 3

GESTIÓN FINANCIERA GUADALAJARA DE BUGA

Evaluación Indicadores 85,7

VARIABLES A EVALUAR

Con deficiencias

Eficiente

Puntaje Atribuido

 
Fuente: Matriz Evaluación Gestión Fiscal – EGF 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
4.3.1.2 Factor: Gestión financiera 
 
La alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga no tiene bajo su control el modelo 
financiero pactado en el contrato No. 001 de 1997; por lo anterior se realiza el 
siguiente análisis fundamentado en los ingresos y costo reportado por la entidad 
“EMPRESAS DE ENERGÍA DE EL PACIFICO S.A E.S.P EPSA E.S.P”, contenido 
en la información suministrada y que reposa en la Secretaria de Hacienda. 
 
A continuación distinguiremos los costos e ingresos facturados por la prestación 
del servicio: 
 
Ingresos  
 
Los ingresos facturados por la EPSA E.S.P, frente a los ingresos recaudados por 
la EPSA E.S.P, según contrato DAM-100-012-2012 del municipio de Guadalajara 
de Buga Valle. (Ver Cuadro). 

Cuadro No. 24 
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Valores 

Facturados 

EPSA E.S.P

Ingresos 

Recaudados  

EPSA E.S.P

Variaciones 

positivas y 

negativas 

Valores 

Facturados 

EPSA E.S.P

Ingresos 

Recaudados  

EPSA E.S.P

Variaciones 

positivas y 

negativas

Enero NO HABIA FACTURA 238.905.580 #¡VALOR! 243.220.069      258.508.273   15.288.204     

Febrero 242.668.456      231.463.360 (11.205.096)      230.458.907      208.453.300   (22.005.607)    

Marzo 249.483.597      241.716.859 (7.766.738)       234.218.634      205.835.358   (28.383.276)    

Abril 254.401.378      254.443.425 42.047             229.952.944      264.890.368   34.937.424     

Mayo 268.728.936      263.053.507 (5.675.429)       248.550.520      249.183.701   633.181          

Junio 252.472.248      227.702.304 (24.769.944)      224.421.056      216.404.197   (8.016.859)      

Julio 264.732.185      296.206.452 31.474.267       236.119.400      246.292.548   10.173.148     

Agosto 262.503.413      241.945.964 (20.557.449)      236.430.275      228.171.848   (8.258.427)      

Septiembre 267.648.909      285.322.403 17.673.494       248.231.639      245.752.816   (2.478.823)      

Octubre 254.992.093      255.648.436 656.343           NO HABIA FACTURA 241.508.600   #¡VALOR!

Noviembre 257.333.577      257.627.352 293.775           235.160.459      241.508.051   6.347.592       

Diciembre 249.683.988      250.460.300 776.312           226.516.345      230.447.916   3.931.571       

(69.974.656)      (69.142.992)    

50.916.238       71.311.120     

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA

Fuente: Secretaria de Hacienda Alcaldia Municipal de Guadalajara de Buga 2013- 2014

Vigencia  2014

Meses

Vigencia  2013

Valor Pendiente a Recaudar Valor Pendiente a Recaudar 

Valor Mayor Recaudado Valor Mayor Recaudado 

  
Fuente: Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga 
Elaboró: Equipo Auditor 
 

Se observa en el cuadro anterior que el valor pendiente a recaudar en el año 2014 
fue de ($69.974.656) y el del año 2013 fue de ($69.142.992), mientras que el valor 
mayor recaudado para el 2014 fue de $50.916.238 y en el 2013 fue de          
$71.311.120. Esto significa que los valores pendientes a recaudar frente a los 
valores de mayor recaudo, equilibran las cargas económicas para cada una de las 
vigencias. 

Grafico No.03 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Se observa en la anterior grafica que los meses de febrero, marzo, mayo, junio y 
agosto no alcanzaron a recaudar lo espero en la vigencia 2014, mientras que los 
demás meses, si se efectuó el recaudo adecuado para cancelar el consumo 
facturando, teniendo presente que la administración municipal no es el encargado 
de realizar el recaudo sino la EPSA E.S.P. 
 
Hallazgo  Administrativa No. 07 
 
La administración Municipal de Guadalajara de Buga desconoce el valor total del 
ingreso por concepto de Impuesto de Alumbrado Público ni la cartera vigente, 
debido a que no realiza seguimiento y control a los recaudos realizados por la 
empresas de energía del pacifico S.A E.S.P EPSA E.S.P, entidad encargada del 
recaudo de este impuesto de conformidad con lo pactado en el contrato 001 de 
1997. 
 
Lo anterior genera que exista ausencia de información para la toma de decisiones 
de tipo financiera en desarrollo del contrato, constituyéndose en un riesgo para la 
materialización de un desequilibrio en contra del municipio. 
 
Lo anterior se fundamenta en las obligaciones pactadas en el contrato No. 
001/1997. 
 
Consumo del Alumbrado Público 
El consumo de energía del municipio de Guadalajara de Buga, no tiene variables 
altas, el consumo es normal, pero en los meses de septiembre a diciembre del 
2014, si fue significativo el consumo frente a los demás meses. (Ver Cuadro) 
 

Cuadro No. 25 

277.641      279.328      279.328      279.620      280.286      281.060      281.264      280.784      281.338         281.664      282.185      282.308      

238.905.580 231.463.360 241.716.859 254.443.425 263.053.507 227.702.304 296.206.452 241.945.964 285.322.403 255.648.436 257.627.352 250.460.300

75.243.230 75.664.460 75.391.620 76.942.741 78.686.110 78.713.810 78.964.180 78.128.450 77.991.610 79.123.700 79.961.100 78.536.320

Fuente: Secretaria de Hacienda Alcaldía de Guadlajara de Buga Valle

VIGENCIA 2014

Febrero Marzo 

CONCEPTOS

Septiembre Octubre Noviembre DiciembreMESES Abril Mayo Junio Julio Agosto

Recaudado

Consulo de Energia 

en KWH 

Consumo Facturado

Enero

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Grafica No. 04 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga 
Elaboró: Equipo Auditor 
 

Se puede observar en la gráfica anterior que en los meses de junio, agosto y 
octubre del 2014, el recaudo fue mínimo comparado con los demás meses, 
mientras que el consumo de energía en kwh creció durante toda la vigencia 
pasando de 277.641 kwh a 282.308 kwh, teniendo un aumento en el consumo de 
4.667 kwh para la vigencia auditada, que corresponde a un incremento del 1,7% 
del consumo de energía. 
 
La Inversión 
 
La oferta presentada por el concesionario ENELAR, que hace parte general del 
contrato No. 001 – 1997, el cual se estableció unos valores de inversión inicial por 
$ 2.023.290.000, para la prestación del servicio de Alumbrado Público de 
Guadalajara de Buga Valle, teniendo en cuenta en su estructura la energía, 
mantenimiento, repuestos, administración, fiducia y un escenario financiero. (Ver 
cuadro)  

Cuadro No. 26 

AÑO INVERSIÓN 

1998 657.060.000            

1999 622.160.000            

2000 585.450.000            

2001 158.620.000            

Total 2.023.290.000         

Fuente: Secretaria de Hacienda  
         Fuente: Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga 

                    Elaboró: Equipo Auditor 
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Deuda del Alumbrado Público 
 
Mediante información suministrada por la oficina jurídica del municipio de 
Guadalajara de Buga, tiene una deuda pendiente por pagar que corresponden a 
un capital de $3.411.375.648, la obligación contenida en el laudo arbitral del 24 de 
junio de 2009, mas unos intereses de moratorios de 59 meses y 6 días liquidados 
al 30 de junio del 2014 por $4.658.432.427, para un gran total de $8.069.808.075. 
(Ver Cuadro).        
 

Cuadro No. 27 

CONCEPTOS

Capital 

Intereses 

Fuente: Oficina Juridica de la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga.

Saldos Acuerdo de Pago

TOTALES 8.069.808.075

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA

VALORES ENTIDAD 

3.411.375.648                       

4.658.432.427                        ENELAR  S.A E.S.P 

-                                         

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Es de aclarar que este valor que adeuda el municipio corresponde a fallo del 
tribunal de arbitramento, que a la fecha se encuentra pendiente por resolver 
recurso de anulación ante el consejo de estado, de los cuales estos valores son 
las pretensiones que están en curso con una demanda ejecutiva y hasta el 
momento no se ha condenado al municipio a pagar dicho valor.  
 
Hallazgo  Administrativa No. 08 
 
Se verifico que la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga, para la vigencia 
2014 no provisiona en los estados financieros, el valor de las pretensiones ante 
hechos o demandas contractuales, que cursan ante el municipio por la prestación 
del servicios de alumbrado público por valor de $8.069.808.075, los cuales pueden 
afectar la estructura financiera del ente económico.  
 
Lo anterior, por falta de seguimiento y control; con el riesgo de que el Municipio 
tenga que responder ante un eventual fallo en contra del ente territorial, por parte 
del consejo de estado.  
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Costos en la Prestación del Servicio de Alumbrado Público 
 
La Facturación y el recaudo del alumbrado público del Municipio de Guadalajara 
de Buga Valle, lo realiza la EPSA, el cual está comprendido por los siguientes 
factores. (Ver Cuadro). 
 

Cuadro No. 28 

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

RECAUDADO 2014 238.905.580 231.463.360 241.716.859 254.443.425 263.053.507 227.702.304 296.206.452 241.945.964 285.322.403 255.648.436 257.627.352 250.460.300

PAGO ENERGIA EPSA 75.243.230 75.664.460 75.391.620 76.942.741 78.686.110 78.713.810 78.964.180 78.128.450 77.991.610 79.123.700 79.961.100 78.536.320

GIRADO A LA FIDUCIA 139.771.792 132.652.564 142.153.552 152.056.342 158.062.046 126.218.264 187.621.627 139.622.918 178.798.553 150.959.892 151.903.517 146.877.950

 GUADALAJARA DE BUGA  ALUMBRADO PUBLICO 2014

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipio de Guadalajara de Buga Valle
 

Fuente: Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

Se observa en el cuadro anterior que la EPSA E.S.P, durante todo el año 2014 se 
cobró un valor de $304.449.594, por concepto de comisión en el servicio de 
recaudo y facturación que es el 10% del valor total recaudado, estipulado en la 
cláusula cuarta (4) del contrato DAM-100-012-2012, para el periodo comprendido 
entre el 10 de agosto del 2012 y el 31 de diciembre del 2015. 
 

Grafica No. 05 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga 
Elaboró: Equipo Auditor 

 Logramos estimar en la anterior gráfica, que la información se realizó con base al 
valor recaudado por la EPSA Vs el valor girado a la fiducia, donde la tendencia va 
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en torno al aumento, teniendo en cuenta que en el mes de septiembre no se 
reflejó el pago o cancelación, debido a que la EPSA no realizo su cobro o débito 
del consumo de energía. 
 
Gestión Financiera 
 

La alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga Valle, aplica los siguientes 
indicadores financieros a los estados contables que se emplean como: razón 
corriente, capital de trabajo, endeudamiento entre otros, se emite una opinión 
Eficiente para la vigencia auditada 2014 con un puntaje atribuido de 83,3%, con 
soporte en los siguientes resultados: 

 

Cuadro No. 29 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 83,3

TABLA 3- 3

GESTIÓN FINANCIERA GUADALAJARA DE BUGA

Evaluación Indicadores 83,3

VARIABLES A EVALUAR

Con deficiencias

Eficiente

Puntaje Atribuido

 
Fuente: Matriz Evaluación Gestión Fiscal – EGF 
Elaboró: Equipo Auditor  
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5. ANEXOS 
5.1 CUADRO DE HALLAZGOS 

AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL ALUMBRADO PUBLICO 
 VIGENCIAS 2014 

No. OBSERVACIONES  
RESPUESTA DE LA 

ENTIDAD 
CONCLUSIÓN  

AUDITORIA 

TIPO DE HALLAZGO 

A S D P F 
 DAÑO 

PATRIMON
IAL 

1 

EL Plan de Desarrollo Municipal de 
Guadalajara de Buga 2012 - 2015 “Buga 
Para Vivir Mejor”, y en los Planes de Acción 
por dependencias, no tienen contemplado 
de manera puntualizada el tema de la 
prestación del servicio del alumbrado 
público (planes, programas, proyectos, 
acciones o actividades relacionadas con el 
sistema de Alumbrado Público). 
 
Situación que se origina, porque la 
administración municipal no ha identificado 
las diferentes actividades correspondientes 
a la administración del Alumbrado Público, 
no ha analizado las relaciones que estas 
guardan entre sí, tampoco ha identificado 
los riesgos que puedan generar un impacto 
considerable en la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de calidad de 
los usuarios. 
 
Esto conlleva a que la administración 
municipal no mide y desconoce el impacto 
que generó ejecutar obras en el sistema de 

En el Plan nde 
desarrollo municipal 
"Buga para vivir mejor " 
2012-2015, se 
encuentran incluidos en 
el eje 6 desarrollo 
territorial, productividad 
rural, medio ambiente y 
cambio climatico, 
sector servicios 
publicos subprograma 
alumbrado publico y 
redes de electrificación 
para lo cual se anexa 
certificación de la 
secretaria de 
planeación donde 
consta que si esta 
contemplado el tema 
de alumbrado público 
de manera puntual.  
Según Certificación 
emitida por la 
secretaria de 

 X    
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5.1 CUADRO DE HALLAZGOS 
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL ALUMBRADO PUBLICO 

 VIGENCIAS 2014 

No. OBSERVACIONES  
RESPUESTA DE LA 

ENTIDAD 
CONCLUSIÓN  

AUDITORIA 

TIPO DE HALLAZGO 

A S D P F 
 DAÑO 

PATRIMON
IAL 

alumbrado público a través del Contrato de 
Concesión, ni el mejoramiento social que en 
virtud de la prestación del Alumbrado 
Público realizó en el Municipio. 
  
Lo anterior se fundamenta en que los 
Planes de Desarrollo que elaboran las 
entidades territoriales (herramienta de 
planificación estratégica), pretenden 
asegurar el uso eficiente de los recursos del 
Sistema de Alumbrado Público (IAP) 

planeacón municipal 
del 5 de junio del 2015 
(2 folios) 
 

2 

En el periodo de enero a septiembre de 
2014 el contrato de concesión del 
alumbrado público no tuvo interventoría, 
motivo de la presunta negligencia por parte 
del municipio por lo tanto esto ha causado 
fallas en el seguimiento y control de las 
actividades del alumbrado público durante 
estos meses incrementando los riesgos y 
mostrando deficiencias en el 
mantenimiento, considerado en la 
obligatoriedad de tener la interventoría con 
la Ley 1474 de 2011. 

Desde la suscripcion 
del contrato de 
consesion de 
alumbrado público el 
mismo adolece de 
haber señalado que el 
costo del servicio de la 
interventoria del 
contrato de concesión 
estubiera a cargo del 
contrato, lo cual ha 
generado dificultades 
en la parte 
presupuestal. Como ya 

Según la contradicción 
está  aceptando que 
inicialmente el contrato 
de concesión adolece 
de haber señalado el 
costo de la 
interventoría  a cargo 
del contrato  y que esto 
ha generado 
dificultades en la parte 
presupuestal, además 
menciona que el plan 
de desarrollo  tiene un 
proyecto de asistencia 

X   X  
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5.1 CUADRO DE HALLAZGOS 
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL ALUMBRADO PUBLICO 

 VIGENCIAS 2014 

No. OBSERVACIONES  
RESPUESTA DE LA 

ENTIDAD 
CONCLUSIÓN  

AUDITORIA 

TIPO DE HALLAZGO 

A S D P F 
 DAÑO 

PATRIMON
IAL 

se mencionoa en la 
anterior respuesta el 
municipio cuenta en su 
plan de desarrollo con 
el proyecto de 
asistencia  a la 
interventoria al contrato 
de consesion de 
alumbrado público el 
cual fue ejecutado a 
travez del contrato de 
interventoria SMA 
SOP-031 de 2014. 
 

a la interventoría del 
contrato de alumbrado 
público y que este fue 
ejecutado a través del 
contrato de 
interventoría SMA 
SOP-031-2014, fue 
definido en octubre y 
no de enero a 
septiembre , por lo 
tanto en los 9 meses 
que estuvieron sin 
interventoría se 
incrementaron los 
riesgos con las 
actividades 
relacionadas con el 
mantenimiento, por lo 
tanto la respuesta no 
satisface la 
observación y queda en 
firme el hallazgo 

3 
Las carpetas contractuales de los contratos 
objeto de revisión no se encuentran 
organizadas, no estaban foliadas, ni 

Debido a las 
situaciones que se han 
presentado con el 

La observación 
impetrada por el equipo 
auditor no ha sido 

X    
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5.1 CUADRO DE HALLAZGOS 
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL ALUMBRADO PUBLICO 

 VIGENCIAS 2014 

No. OBSERVACIONES  
RESPUESTA DE LA 

ENTIDAD 
CONCLUSIÓN  

AUDITORIA 

TIPO DE HALLAZGO 

A S D P F 
 DAÑO 

PATRIMON
IAL 

tampoco se encontraban todos los 
documentos del proceso interventor, por 
existir desorden documental en la 
archivación de la carpeta, lo que puede dar 
lugar  a la pérdida de documentos 
importantes del proceso de ejecución del 
sistema de alumbrado público. 
 
Lo anterior en que se fundamenta en la 
trazabilidad que debe conservar los 
documentos de las carpetas contractuales. 

contrato como son: el 
tribunal de 
arbitramento, recurso 
de anulación, la 
ejecucion de la 
interventoria, ha 
generado que existan 
multiples copias y por 
lo tanto varias carpetas 
que tiene que ver el 
contrato de concesión 
de alumbrado público. 
 

subsanada por la 
entidad de acuerdo a la 
respuesta por el ente 
realizada, por lo tanto 
queda en firma para 
plan de mejoramiento 

4 

No se tiene un programa de mantenimiento 
preventivo planeado, debido a que no existe 
un criterio organizado para este 
mantenimiento, las acciones preventivas se 
hacen de forma subjetiva, de acuerdo al 
orden de las solicitudes y quejas. 
Lo anterior no permite identificar de manera 
preventiva las causas de fallas potenciales 
del sistema y prevenir su ocurrencia 
mediante la utilización de técnicas de 
diagnóstico y administrativas. 
 

Este proceso esta a 
cargo del concesionario 
y no del municipio por 
lo tanto es una 
obligación de el 
consesionario, en  
municipios donde se 
ejecuta directamente el 
sistema de alumbrado 
público esta acargo del 
mismo. 
 

Según la respuesta de 
la contradicción, se 
interpreta que no existe 
un seguimiento de las 
actividades por lo cual 
debe presentar 
informes por parte de la 
interventoría para hacer 
los controles 
necesarios  que 
tampoco se evidencian.  
Por no satisfacer la 

X     
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5.1 CUADRO DE HALLAZGOS 
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL ALUMBRADO PUBLICO 

 VIGENCIAS 2014 

No. OBSERVACIONES  
RESPUESTA DE LA 

ENTIDAD 
CONCLUSIÓN  

AUDITORIA 

TIPO DE HALLAZGO 

A S D P F 
 DAÑO 

PATRIMON
IAL 

La presente observación se fundamenta en 
el plan de mantenimiento según el 
pronunciamiento realizado por el 
concesionario. 

observación con la 
respuesta a la 
contradicción queda en 
firma la observación 
para plan de 
mejoramiento.  

5 

No se evidenció el plan de alumbrado 
público anual, que contempla entre otros la 
expansión del municipio debido a que no se 
elaboró el documento para el año 2014. Por 
lo anterior se desconoce la aplicación de la 
expansión del alumbrado y las proyecciones 
futuras relacionados con el POT 
desconociendo el cumplimiento de las 
normas técnicas y las alternativas de 
cumplimiento del programa URE de uso 
eficiente de energía que expide el Ministerio 
de Minas y Energía. de acuerdo al artículo 
5º. Del Decreto 2424 de 2006 

El plan de lumbrado 
publico fue concertado 
con el consesionario. 
Según acta del 26 de 
noviembre de 2013 
(1folio) 
 

Conforme a la norma 
de acuerdo al artículo 
5° del Decreto 2424 de 
2006 ejecutar Los 
 “Planes del 
servicio. De 
conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 
12 de la Ley 143 de 
1994, los municipios y 
distritos deben elaborar 
un plan anual del 
servicio de alumbrado 
público que contemple 
entre otros la 
expansión del mismo, a 
nivel de factibilidad e 
ingeniería de detalle, 
armonizado con el plan 

X  X  
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5.1 CUADRO DE HALLAZGOS 
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL ALUMBRADO PUBLICO 

 VIGENCIAS 2014 

No. OBSERVACIONES  
RESPUESTA DE LA 

ENTIDAD 
CONCLUSIÓN  

AUDITORIA 

TIPO DE HALLAZGO 

A S D P F 
 DAÑO 

PATRIMON
IAL 

de ordenamiento 
territorial y con los 
planes de expansión de 
otros servicios públicos, 
cumpliendo con las 
normas técnicas y de 
uso eficiente de 
energía que para tal 
efecto expida el 
Ministerio de Minas y 
Energía. 

El anterior 
incumplimiento se 
verificó  porque el acta 
026 no es lo solicitado 
por la norma.  

Por no satisfacer la 
observación del 
hallazgo con la 
respuesta a la 
contradicción queda en 
firme la observación. 
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5.1 CUADRO DE HALLAZGOS 
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL ALUMBRADO PUBLICO 

 VIGENCIAS 2014 

No. OBSERVACIONES  
RESPUESTA DE LA 

ENTIDAD 
CONCLUSIÓN  

AUDITORIA 

TIPO DE HALLAZGO 

A S D P F 
 DAÑO 

PATRIMON
IAL 

6 

La oficina de Control Interno, presentó 
debilidades en relación con los mecanismos 
de control que debe implementar la 
administración respecto a la prestación del 
servicio de alumbrado público debido a: 
 
Ausencia de políticas, procedimientos y 
controles para realizar seguimiento al 
recaudo del Impuesto de Alumbrado Público 
IAP y a la prestación del servicio de 
Alumbrado Público AP.  
 
No se tiene identificado los riesgos propios 
en la prestación del servicio de alumbrado 
público.  
 
No se cuenta con indicadores que permitan 
medir la efectividad de los controles 
aplicados y del resultado de la gestión del 
servicio de alumbrado público. 
 
Esta situación puede conllevar  a la 
materialización de riesgos en la prestación 
de servicios y la no ejecución de los 
recursos puestos a disposición del sistema 

El principal control que 
tiene el contrato de 
concesión de 
alumbrado público es el 
contrato de 
interventoría que 
cumple con la función 
de evaluar y vigilar el 
cumplimiento del objeto 
y demás obligaciones 
contractuales del 
alumbrado público. 
No obstante el Sistema 
de Gestión de Calidad 
de la Alcaldía municipal 
de Guadalajara de 
Buga, tiene diseñada la 
caracterización al 
Proceso Administración 
de las Obras y la 
infraestructura, dentro 
del cual está la que 
corresponde al proceso 
contractual, dentro del 
cual se entiende 

 X    
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5.1 CUADRO DE HALLAZGOS 
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL ALUMBRADO PUBLICO 

 VIGENCIAS 2014 

No. OBSERVACIONES  
RESPUESTA DE LA 

ENTIDAD 
CONCLUSIÓN  

AUDITORIA 

TIPO DE HALLAZGO 

A S D P F 
 DAÑO 

PATRIMON
IAL 

de alumbrado público de forma eficiente. inmerso el contrato de 
concesión de 
alumbrado público. 
Las debilidades que 
manifiesta el informe de 
auditoría corresponden 
es al Sistema de 
Control Interno y no a 
la oficina de Control 
Interno, la cual evalúa, 
según mandato legal, 
todo el sistema de 
controles de la  Alcaldía 
en el marco de los 
elementos y productos 
que solicita la ley y los 
decretos 
reglamentarios con 
respecto al Modelo 
Estándar de Control 
Interno MECI para la 
entidades públicas. El 
alumbrado público es 
un proceso que ha sido 
externalizado por el 
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5.1 CUADRO DE HALLAZGOS 
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL ALUMBRADO PUBLICO 

 VIGENCIAS 2014 

No. OBSERVACIONES  
RESPUESTA DE LA 

ENTIDAD 
CONCLUSIÓN  

AUDITORIA 

TIPO DE HALLAZGO 

A S D P F 
 DAÑO 

PATRIMON
IAL 

municipio a travez de 
un conrtato de 
consesión, a una 
empresa de regimen 
legal privado y esta 
empresa como tal debe 
tener sistemas de 
gestión que cumplan 
con normas tecnicas de 
calidad las cuales a su 
vez tienen los 
elementos de control, 
riesgos indicadores y 
politicas, con o cual no 
es dable al municipio 
imponerle a una 
empresa privada un 
modelo de gestion que 
es propio de entidades 
públicas.Según 
docimentos soportes 
del sistema de control 
interno (36 folios) 
 

7 La administración Municipal de Guadalajara toda vez que el No se acepta respuesta X      
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5.1 CUADRO DE HALLAZGOS 
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL ALUMBRADO PUBLICO 

 VIGENCIAS 2014 

No. OBSERVACIONES  
RESPUESTA DE LA 

ENTIDAD 
CONCLUSIÓN  

AUDITORIA 

TIPO DE HALLAZGO 

A S D P F 
 DAÑO 

PATRIMON
IAL 

de Buga desconoce el valor total del ingreso 
por concepto de Impuesto de Alumbrado 
Público ni la cartera vigente, debido a que 
no realiza seguimiento y control a los 
recaudos realizados por la empresas de 
energía del pacifico S.A E.S.P EPSA E.S.P, 
entidad encargada del recaudo de este 
impuesto de conformidad con lo pactado en 
el contrato 001 de 1997. 

Lo anterior genera que exista ausencia de 
información para la toma de decisiones de 
tipo financiera en desarrollo del contrato, 
constituyéndose en un riesgo para la 
materialización de un desequilibrio en 
contra del municipio. 

Lo anterior se fundamenta en las 
obligaciones pactadas en el contrato No. 
001/1997. 

municipio no tiene 
acceso a los 
documentos financieros 
del ci¡ontrato de 
consesion esta 
situacion ha generado 
multipes reclamaciones 
por parte del municipio 
my la misma 
interventoria lo cual ha 
dificultado el 
seguimiento financiero 
en lo que tiene que ver 
con el recudo del 
impuesto de alumbrado 
público, No obstante lo 
anterior la oficina de 
presupuesto mediante 
los informes de 
facturacion que 
suministra la EPSA 
ingresa dichos valores 
sin situación de fondos 
al presupuesto de 
ingreso y gastos 

de la entidad, por tanto 
se deja en firme la 
observación, quedado 
para el plan de 
mejoramiento. 
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5.1 CUADRO DE HALLAZGOS 
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL ALUMBRADO PUBLICO 

 VIGENCIAS 2014 

No. OBSERVACIONES  
RESPUESTA DE LA 

ENTIDAD 
CONCLUSIÓN  

AUDITORIA 

TIPO DE HALLAZGO 

A S D P F 
 DAÑO 

PATRIMON
IAL 

reflejando la realidad el 
ingreso reportado. 
    

8 

Se verifico que la Alcaldía Municipal de 
Guadalajara de Buga, para la vigencia 2014 
no provisiona en los estados financieros, el 
valor de las pretensiones ante hechos o 
demandas contractuales, que cursan ante el 
municipio por la prestación del servicios de 
alumbrado público por valor de 
$8.069.808.075, los cuales pueden afectar 
la estructura financiera del ente económico.  

Lo anterior, por falta de seguimiento y 
control; con el riesgo de que el Municipio 
tenga que responder ante un eventual fallo 
en contra del ente territorial, por parte del 
consejo de estado. 

El valor de las 
pretenciones se ha 
provisionado 
parcialmente en la 
cuenta 27100501 por 
valor de 2,450 millones, 
el resto esta 
contabilizado en 
cuentas de orden a 
diciembre del 2014 
 

No se acepta respuesta 
de la entidad, ya que 
las cuentas de orden, 
más la provisión de la 
cuenta No. 27100501 
no alcanzan el valor 
para cumplir las 
pretensiones del 
demandante, por tanto 
se deja en firme la 
observación, quedado 
para el plan de 
mejoramiento. 

    

 

 

 TOTAL 8 0 2 0 0 $0,00 

 

 

 



                                                                                                                                                                          
                                                                                     

73 
 

 


