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1. HECHOS RELEVANTES 

 
 
Dentro de los logros obtenidos por la administración Municipal de La Unión Valle, 
se puede mencionar que se ha podido mantener por debajo del 70% el indicador 
de la Ley 617 de 2.000. Del mismo modo, se realizaron acuerdos de pago con las 
empresas del Grupo Grajales lo cual ha permitido recuperar parte de la cartera 
que se tenía respecto a dichas empresas. También es importante anotar que se 
mejoró el perfil de la deuda adquirida con INFIVALLE, pues esta fue comprada por 
el Banco de Bogotá, pasando de cobrar DTF +5ª DTF +3, además de ser otorgado 
un periodo de gracia de seis meses. Igualmente, la deuda correspondiente al Plan 
Carrasquilla fue comprada por FINDETER la cual paso a ser cobrada con base en 
el IPC +7%. Finalmente, es importante anotar que en la vigencia 2014 se realizó 
actualización catastral con el apoyo del IGAC y que esta comenzó a ser aplicada 
en enero de 2.015, mejorando en parte los ingresos tributarios del Municipio. 
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. 2. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Palmira,  
 
 
Doctor  

    CARLOS EUGENIO RIVERA OSPINA 
Alcalde Municipal 
La Unión  - Valle 
 
 
La Contraloría Departamental del Valle del cauca, con fundamento en las 
facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó 
Auditoría con Enfoque Integral modalidad Especial de Seguimiento al Plan de 
Mejoramiento de la Alcaldía Municipal de la Unión Valle, a través de la 
evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración 
de los costos ambientales, con que administró los recursos puestos a su 
disposición y los resultados de su gestión en el área actividad o proceso 
examinado. La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones 
financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas 
legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Departamental del Valle 
del Cauca. La responsabilidad de la Contraloría Departamental del Valle del cauca 
consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre el 
examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental 
colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoría 
(NIAS) y con políticas y procedimientos de auditoría con enfoque integral 
prescritos por la Contraloría Departamental del Valle, consecuentes con las de 
general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el 
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cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Subdirección Técnica del Cercofis de Palmira. 
 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance: 
 
Se examinaron las 55 acciones de mejoramiento concertadas con esta Contraloría 
Departamental, como resultado del proceso de Auditoría Gubernamental con 
Enfoque Integral Modalidad Regular, vigencias 2011, 2012 y 2013, auditoría 
practicada  en la vigencia 2014. 
 
A cada una de las acciones correctivas, se le practicó prueba de cumplimiento y 
se verificó la efectividad del mismo, dando como resultado una calificación que fue 
analizada y notificada oportunamente al representante legal de la entidad.   
 
En el trabajo de auditoría no se presentaron  limitaciones que afectaran el alcance 
de nuestra auditoría, el auditor tuvo a mano toda la información requerida y 
practicó las observaciones de campo con independencia y colaboración por parte 
de los funcionarios de la entidad.  
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del 
desarrollo de la auditoría, las respuestas de la administración fueron analizadas y 
se incorporó en el informe, lo que se encontró debidamente soportado. 
 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, producto de la auditoría 
adelantada, conceptúa que la entidad cumplió con el Plan de Mejoramiento  
suscrito como consecuencia de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, 
modalidad Regular correspondiente a las vigencias 2011, 2012 y 2013, 
cumpliendo con  los principios evaluados (economía, eficiencia, eficacia o 
equidad),  alcanzando una calificación de cumplimiento de 92.4 puntos, resultante 
de la alimentación de la hoja electrónica Anexo 3 M2P5-20 de nuestro Sistema 
Integrado de Gestión. 
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RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría no se establecieron hallazgos, pero se 
evidenció que la acción correctiva de los hallazgos No. 28, 30, 44, 50, 53 y 55, se 
cumplieron parcialmente. 
  

 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

Las acciones no cumplidas y cumplidas parcialmente del plan de mejoramiento 
evaluado, deben ser incorporadas a un nuevo plan de mejoramiento, que permita 
solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que se 
describen en el informe. El Plan de Mejoramiento se debe registrar en el proceso 
de Plan de Mejoramiento del Sistema de Rendición de Cuentas en Línea RCL, 
dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo del informe, de acuerdo con la 
Resolución Reglamentaria No.012 de 2013. 
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas reformuladas y 
planteadas por parte de la entidad, las cuales deberán responder a cada una de 
las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
 
 
 
ADOLFO WEIBAR SINISTERRA BONILLA 
Contralor Departamental Del Valle Del Cauca 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 

Los resultados obtenidos de la presente auditoría son los siguientes: 
 
El Plan de Mejoramiento evaluado con 55 acciones correctivas, se derivó de la 
Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad Regular 
correspondiente a las vigencias 2011, 2012 y 2013, realizada en la vigencia 2014. 
 
La evaluación se realizó conforme al Anexo 3 M2P5-20 “Matriz de Calificación – 
Cumplimiento y Efectividad del Plan de Mejoramiento”, la cual incluye las 
siguientes variables a evaluar son sus ponderaciones: 
 

 
 
 
Estas variables se califican de acuerdo al siguiente cuadro 
 
 

 
 
 
De acuerdo a la Matriz anterior, en  desarrollo  de  la  presente  auditoría se  
estableció que de cincuenta y cinco (55) acciones correctivas se cumplieron en su 
totalidad cuarenta y nueve (49), de las cuales seis (6) acciones correctivas se 
cumplieron de manera parcial.  
 
Al verificar el cumplimiento de las acciones correctivas implementadas por el 
sujeto de control y consolidada  en  la matriz de calificación ésta arrojó un 
resultado  de 92.4 puntos,  que de acuerdo a lo establecido por la  Resolución 
Reglamentaria No. 012 del 08 de Octubre de  2013 en su Artículo 14, MÉTODO 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0,20 0,0

0,80 0,0

1,00 0,0 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

 PLAN DE MEJORAMIENTO

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 0,0

Efectividad de las acciones 0,0

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Calificación
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DE EVALUACIÓN,  Parágrafo 1 enuncia: “El  sujeto de control deberá cumplir con 
el cien por ciento (100%) del Plan de Mejoramiento. No obstante para la 
Contraloría Departamental del Valle del Cauca, se entiende por cumplido un plan 
de mejoramiento cuando al aplicar la metodología haya logrado un nivel de 
cumplimiento igual o superior al ochenta por ciento (80%)...” 
Por  lo tanto, después de aplicar la metodología  correspondiente y de obtener en 
la Matriz de Calificación – Cumplimiento y Efectividad del Plan de Mejoramiento 
una calificación de 92.4 puntos  la entidad  cumple  con el Plan de Mejoramiento. 
 

 
 
 
Por lo anterior, se consideraron cumplidas en su totalidad las acciones correctivas 
números: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-
26-27-29-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-45-46-47-48-49-51-52 y 54,  
las cuales suman 49 de un total de 55 acciones propuestas y se anota que en 
cuanto a las No. 04-12 y 13 su efectividad fue parcial. 
 
La diferencia para llegar al cumplimiento total del plan de mejoramiento se 
encuentra reflejada en las siguientes acciones correctivas, las cuales su 
cumplimiento fue parcial, ellas son: No. 28-30-44-50-53 y 55: 
 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0,20 18,9

0,80 73,5

1,00 92,4

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Calificación

Cumple

 PLAN DE MEJORAMIENTO

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 94,5

Efectividad de las acciones 91,8
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No. 

Hallazgo 

(11)

Descripción Hallazgo                                                 (13) Acción Correctiva                   (15) 
Cumplimiento                           

(24)

Efectividad                          

(25)

4

Se observó en el Plan de Desarrollo 2008-2011 un proyecto con nombre "ASISTENCIA PARA

REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CONVENIO FIRMADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN

MUNICIPAL Y LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE ASEO MUNICIPIO DE LA

UNIÓN VALLE" en el programa "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO" para el cual se suscribió

Contrato Nro. 80 JCA de 2011, con el objeto de prestación de servicios de apoyo en las

diferentes actividades que se realicen en la coordinación del clopad como los censos, apoyo

logístico en los albergues, coordinación en la evaluación de los damnificados, elaboración de

los respectivos informes y demás tividades que se ejecuten en la Secretaria de Gobierno,

evidenciándose que el objeto contractual no coincidió con el proyecto establecido en el Plan de

Desarrollo generando una deficiencia en planeación del mismo.

Estructuración de matriz en Excel en la que se

tenga la relación de toda la información

relacionada a los contratos, en la que se incluya

además la información del proyecto al cual se

contribuye al alcance de sus metas e

indicadores con la ejecución del contrato, y que

será el insumo principal para la rendición de los

informes al RCL.

2 1

12

Se observó en las condiciones de la celebración del contrato de prestación de servicios

profesionales No 067 del 4 de mayo del 2012 por $20.000.000, con Adriana Marian Posso

Millán-objeto: atención al adulto mayor; se observa incoherencia del objeto del contrato en la

minuta, frente al objeto expreso en los estudios previos. Lo manifestado a falta de una eficiente

supervisión y control del proceso a riesgo de comprensibilidad y confiabilidad de la

información. 

Se verificará la concordancia de los estudios

previos con el objeto del contrato, los cuales

deben coincidir; ya que los estudios previos

hacen parte integral del contrato.

2 1

13

Al revisar el Contrato de Suministros No. 47 JCA del 23 de marzo del 2012 celebrada con

“Ediciones El Búho” por ciento veinte millones de pesos ($120.000.000) – Objeto: dotación de

textos para las Instituciones Educativas del Municipio, se evidenció que los estudios previos

que aparecen soportando el citado contrato no reúne el requisito establecido en el artículo 20

del Decreto 2474 del 2008 en cuanto al objeto y presupuesto, aparte de carecer de firma. Lo

anterior sumado a la falta de publicación del proceso en Secop (parágrafo del artículo 20 del

decreto 2474 del 2008), ausencia del pliego de condiciones – subasta inversa, artículo 21 del

decreto 2474 del 2008, inobservancia en las facturas de cobro No. 2036 y 2037 del 12 abril del

2012, del descuento del IVA, además el objeto del contrato en los estudios previos no coincide

con el expreso en la minuta o contrato, aun en éste no se referencia el número de Instituciones

Educativas beneficiadas. Lo referido en razón a la deficiente aplicación de herramientas de

supervisión, control y monitoreo del proceso donde como consecuencia se puede generar

riesgo en la confiabilidad de la información y vulneración del decreto 2474 del 2008 artículo 20,

ley 734 2002 articulo 34 numeral 1 y articulo 48 numeral 31 y 34 concordante lo anterior con el

artículo 209 de la Constitución Nacional. 

Prestar atencion a la formalizacion contractual

en cuanto a cuantia y actividades contratadas,

lo referido para identificar en lo sucesivo cuando 

es una licitacion publica o cuando un proceso

es por contratacion directa, esta situacion para

evitar procedimientos erroneos en la perfeccion

ejecucion y liquidacion contractual. 

2 1

28

No se cumplió totalmente con el objeto contractual del convenio 003 de 2011 con objeto “Aunar

esfuerzos técnicos y financieros, para la ejecución de las obras necesarias para la

construcción, modificación y mejoramiento de las redes de acueducto y planta de tratamiento

de aguas residuales en la zona rural del Municipio de La Unión Valle del Cauca”, suscrito el 28

de junio de 2011 celebrado entre el Municipio de La Unión y las Empresas Municipales de

Tuluá E.S.P. “EMTULUA E.S.P.” por un valor de $ 1.484.709.436 Mediante la revisión de los

diseños realizados por el CINARA en el año 2005 para el tratamiento de aguas servidas de una

proyección de 846 Habitantes y el Rediseño que se planteó en la ejecución del contrato de

obra con relación a la PTAR San Luis; se evidencia que en el rediseño no se tuvo en cuenta

varios aspectos importantes; como es definir el nivel de complejidad del Sistema de

Tratamiento de Aguas Residuales a utilizar establecido en el RAS 2000 capitulo A.4, que hace

alusión a la población a abastecer los sistemas, la población flotante, la proyección de la

misma al momento de construcción, planes de expansión y vida útil del sistema. Donde de

acuerdo al DANE para el año 2011 se registró un censo poblacional de 1.163 Habitantes para

el corregimiento y para la vigencia actual se tiene una proyección de 1.094; incurriendo en

fallas en los cálculos en el momento de proyectar los rediseños, aún más grave es el hecho de 

no garantizar un Sistema de tratamiento de Aguas residuales completo como es una PTAR y

que responda a la capacidad de remoción de la carga contaminante, solidos suspendidos,

oxígeno disuelto, DBO (Demanda biológica de oxigeno) y DQO (Demanda química de oxigeno)

del caudal a recibir de la población abastecedora, ya que en los rediseños se anuló el

tratamiento terciario o avanzado diseñado con lagunas de oxidación y la Fase número II

compuesta por (una segunda cámara de pozo séptico, filtro anaeróbico y laguna de oxidación)

lo que conlleva a establecer que lo evidenciado en la visita ocular es un Sistema de tratamiento

de aguas residuales Primario y secundario (sistemas de pre tratamiento) que no cumple y

garantiza la eficiencia, eficacia y capacidad del sistema para la descontaminación requerida

del 80% de remoción contaminante establecido por la Autoridad Ambiental CVC. Otros

aspectos importantes en el momento de rediseñar son: la caracterización y calidad del agua a

tratar, caudal de diseño y tiempo de retención referenciados en el Capítulo A. 11 del RAS 2000. 

Realizar el estudio de obras ejecutadas y

calidad de las mismas que apoye las

actuaciones por parte del municipio que se

desprendan del proceso, para adelantar la

liquidación del convenio, diseñar y calcular las

obras que se encuentran pendientes por

ejecutar, para definir los requerimientos de

inversión. El resultado de lo anterior amerita

notificación al responsable del proceso y/o área.

1 1

30

Contrato No 78 JCA 2011 celebrado entre la Administración Municipal de la Unión Valle y la

Empresa SINAP LTDA por $ 60.000.000, con objeto de Adquisición, mantenimiento y

adquisición de los módulos de contratación y planeación de la administración municipal, se

evidencia acta de liquidación de fecha Mayo 30 de 2011 firmada por el Secretaria de

Planeación, SINAP y la Alcaldesa Municipal, declarando paz y salvo y dejan claro que el

contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones del Art. 50 de la Ley 789 de 2002. Al

practicar la vista técnica a la oficina de coordinación de sistemas de información, se verifica la

Instalación del Módulo de Contratación y Planeación, encontrándose que efectivamente la

entidad inició el proceso de parametrización. Una vez finalizada la parametrización la entidad

debe ingresar toda la información de la contratación y planeación. La entidad debe generar los

diferentes reportes necesarios del sistema 

Capacitación a responsables del cargue de

información al sistema, diligenciamiento de

información y generación de reportes

1 1

44

Se evidencia que en el módulo de nómina al momento de pagar vacaciones, no toma el salario

básico si no el total percibido durante todo el año, liquidando los parafiscales con

inconsistencias, alterando los valores en la panilla de nómina. 

Oficiar al proveedor del software para que se

realice la parametrizacion correspondiente y de

esta manera corregir estos errores.

1 1

50

Se evidencia que la Alcaldía Municipal de la Unión, no realiza un inventario físico de los bienes

muebles e inmuebles desde el año 2011, observando que la entidad no sabe cuáles son los

bienes verdaderos que se encuentra en su custodia, lo que no refleja garantías existentes de

los elementos de la entidad. 

El inventario municipal caduco en marzo 2014,

razón por la que su actualización se programó

para la vigencia 2014, plan de acción, eje

institucional, como se puede constatar en las

modificaciones realizadas al PDM en 2013, en

la actualidad ya existe un proyecto de acuerdo

radicado ante el concejo municipal, donde se

solicita autorización para subastar los

elementos inservibles del patrimonio municipal,

así mismo se puede establecer que el

municipio ingresa sus adquisiciones de bienes

muebles, equipos de cómputo, vehículos y

demás a través del módulo del almacén lo que

permite alimentar sus activos, ya que a través

de esta dependencia se genera el proceso de

pedido, compra y entrada.

1 1

53
Las conciliaciones entre presupuesto, contabilidad y tesorería no se realizan periódicamente

solo al cierre de la vigencia. 

Se realizara por medio de acta una conciliación

mensual con las oficinas de tesorería,

presupuesto y contabilidad.

1 1

55
Los certificados de Disponibilidad Presupuestal presentan debilidad en la expedición, ésta

debe ser clara y no asemejarla a la fecha de solicitud de la misma. 

Solicitud al proveedor del software SINAP para

que dentro del documento CDP se especifique

claramente cuál es la fecha de solicitud y cual

la de expedición.

1 1
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Como se presenta en el cuadro anterior, la entidad debe replantear las acciones 
correctivas de los hallazgos No. 28, 30, 44, 50, 53 y 55 presentar nuevamente 
plan de mejoramiento y con respecto a la efectividad parcial de las acciones 
correctivas No. 4,12 y 13,  realizar los seguimientos y establecer los controles 
respectivos para el logro de los resultados, mejora de sus procesos y 
cumplimiento de objetivos institucionales. 
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130-19.11 
CUADRO DE BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

FORMATO REPORTE DE BENEFICIOS 

Director o Subdirector: MARIELA OLIVARES TOVAR 

Sujeto de Control: ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA UNIÓN 

Fecha de Evaluación: Diciembre de 2015 

BENEFICIOS: 

NOMBRE DEL CAMBIO LOGRADO:  

 Presentan plan estratégico aprobado debidamente. 

 Presentan las constancias de rendición de cuentas a la comunidad 
 

ACCION DE LA CUAL SE DERIVA EL CAMBIO: Auditoría Gubernamental con enfoque integral 
modalidad Especial de Seguimiento a Plan de Mejoramiento.  
 
MOMENTOS DEL BENEFICIO: 
MAGNITUD DEL CAMBIO: 

 Antes   Durante  Después  

Conceptos Valor estimado  TOTAL 

Recuperaciones: 

    

Subtotal Recuperaciones (1)          
  $0   

Subtotal Ahorros  (2) $0 $0 

Totales (1) + (2)   

ATRIBUTOS DEL CAMBIO (Cualitativo) Durante el Proceso Auditor se evidenciaron 
observaciones de tipo cualitativo, que serán tenidas en cuenta para el seguimiento a través del 
Plan de Mejoramiento. 

SOPORTE(S) 

Informe, Formato otros. 
 

OBSERVACIONES El beneficio en el presente proceso fue cualitativo. 

RESPONSABLE 

Subdirector Técnico Mariela Olivares Tovar 

Cargo Subdirectora Técnica Cercofis Palmira. 

Fecha del reporte Diciembre de 2015 
 
 


