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1. FUNDAMENTO DEL ANALISIS 

Con el fin de dar cumplimiento al procedimiento M2P5-06 “Procedimiento para la revisión 
de la información sobre obras y proyectos de infraestructura física de los sujetos de 
control y los particulares que manejen recursos públicos”, se realizó la revisión y análisis 
de los contratos celebrados entre enero a octubre de 2016, los cuales fueron rendidos en 
el Sistema de Rendición de Cuentas en línea RCL de la Contraloria Departamental del 
Valle del Cauca por parte de la Alcaldía Municipal de Alcalá. 

Se diligenció el Anexo 1 del procedimiento M2P5-06, tomando como insumo el reporte 
Contratos por entidad en un rango de fechas (AGR 20.1) y Contratos por entidad (Anexo 
1 del M2P5-06), ubicados en el proceso Reportes, componente Contratación, de igual 
manera se analizó en detalle en el proceso Jurídico, componentes Contratos y 
Modificación de Contratos, la información contractual. 

Con lo anterior, se busca verificar el correcto diligenciamiento de los campos del aplicativo 
RCL1 en las diferentes etapas de la contratación de conformidad con lo establecido en la 
Resolución Reglamentaria 100-28.02 008 de abril 20 de 2016. 

En caso de existir inconsistencias o presuntas irregularidades sobre la información 
rendida de los contratos sobre obras y proyectos de infraestructura física, se remitirán al 
sujeto de control para su respuesta y de no ser coherente, se someterá a las normas 
sancionatorias que tiene la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. 

Con la aplicación del procedimiento M2P5-062 por parte de la Contraloría Departamental 
del Valle del Cauca, se busca el mejoramiento en los procesos de rendición que efectúen 
los sujetos de control y de igual manera ejercer vigilancia fiscal para garantizar la 
adecuada ejecución de recursos públicos en los contratos de obras y proyectos de 
infraestructura física. 

 

 

                                            

1 Rendición de Cuentas en Línea. 
2 M2P5-06 Es el procedimiento para la revisión de la información sobre obras y proyectos de infraestructura física de los sujetos de 
control y los particulares que manejen recursos públicos. 
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2. REVISION Y ANALISIS DE LA CUENTA 

2.1. ALCALDIA MUNICIPAL DE ALCALA 

2.1.1. Modalidades de Contratación 
 
De la rendición de la contratación del periodo comprendido entre enero y octubre de 2016, 
efectuado por la Alcaldía Municipal de Alcalá, se evidencia que se suscribió un total de 
CIENTO CUARENTA Y TRES (143) contratos por valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS 
CUATROL MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 
MCTE ($4.304.612.704,00), bajo las siguientes modalidades: 
 
Análisis con Respecto a Valor de Contratos 
 
Al analizar el valor de los contratos por modalidad, podemos concluir que la mayoría de 
fueron celebrados bajo la modalidad de “Contratación Directa” por valor de DOS MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTAY OCHO MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE ($2.835.668.862,00) equivalentes al 
65,88%, seguidos de “Licitaciones” por valor de OCHOCIENTOS DIECISIETE 
MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VENTICUATRO PESOS 
MCTE ($817.514.724,00) equivalentes al 18,99%, como se puede observar en el 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro No. 1 
Modalidades de Contratación 

MODALIDAD No. CONTRATOS VALOR TOTAL % 

Concurso de Méritos 1 37.000.000,00 0,86% 

Contratación Directa 118 2.835.668.862,00 65,88% 

Licitaciones 1 817.514.724,00 18,99% 

Mínima Cuantía 21 324.501.732,00 7,54% 

Selección Abreviada 2 289.927.386,00 6,74% 

TOTAL 143 4.304.612.704,00 100,00% 

Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas en Línea –RCL 
Elaboró: Dirección Técnica de Infraestructura Física  

 
 
 



 

5 

 

 
 
 

Grafico No. 1 
Modalidad de Contratación (por Valor) 

 
Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas en Línea –RCL 
Elaboró: Dirección Técnica de Infraestructura Física  

 
Análisis con Respecto a la Cantidad de Contratos Suscritos. 
 
Al analizar la cantidad de contratos por modalidad, podemos concluir que la mayoría de 
los contratos fueron celebrados bajo la modalidad de “Contratación Directa” los cuales 
corresponden a CIENTO DIECIOCHO (118) contratos equivalentes al 82,52%, seguidos 
de “Mínima Cuantía” con VEINTIUN (21) contratos equivalentes al 14,69%, como se 
puede observar en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No. 2 
Modalidades de Contratación 

MODALIDAD No. CONTRATOS % 

Concurso de Méritos 1 0,70% 

Contratación Directa 118 82,52% 

Licitaciones 1 0,70% 

Mínima Cuantía 21 14,69% 

Selección Abreviada 2 1,40% 

TOTAL 143 100,00% 

Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas en Línea –RCL 
Elaboró: Dirección Técnica de Infraestructura Física  
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Grafico No. 2 
Modalidad de Contratación (por Cantidad de Contratos) 

 
Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas en Línea –RCL 
Elaboró: Dirección Técnica de Infraestructura Física  
 

2.1.2. Clases de Contratos 

De la rendición de la contratación en el periodo de enero a octubre de 2016, se destinaron 
los recursos para las diferentes clases de contratación, en la siguiente forma: 
 
Análisis con Respecto a Valor de Contratos 
 
La clase de contrato con mayores recursos invertidos fueron los contratos “Prestación de 
Servicios” por valor de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 
MCTE ($1.659.536.474,00) equivalente al 38,55%, seguidos de Típicos” por valor de MIL 
DOSCIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($1.205.442.951,00) equivalente al 
28,00%, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro No. 3 

Clases de Contratos 

CLASE DE CONTRATO No. CONTRATOS VALOR TOTAL % 

Compraventa 7 117.118.941,00 2,72% 

Contrato de Consultoría 2 48.000.000,00 1,12% 
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Contrato de Obra 2 836.513.579,00 19,43% 

Contrato de Prestación de Servicios 109 1.659.536.474,00 38,55% 

Convenios 4 251.616.823,00 5,85% 

Suministro 10 186.383.936,00 4,33% 

Típicos 9 1.205.442.951,00 28,00% 

TOTAL 143 4.304.612.704,00 100,00% 

Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas en Línea –RCL 
Elaboró: Dirección Técnica de Infraestructura Física  

 
 
 
 

Gráfico No. 3 
Clase de Contratos (por valor)  

 
Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas en Línea –RCL 
Elaboró: Dirección Técnica de Infraestructura Física  

 
 
Análisis con Respecto a la Cantidad de Contratos Suscritos. 
 
Al analizar la cantidad de contratos por clase, podemos concluir que la mayoría de los 
contratos fueron de “Prestación de Servicios” los cuales corresponden a CIENTO NUEVE 
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(109) equivalentes al 76,22%, seguidos de “Suministros” con DIEZ (10) contratos 
equivalentes al 6,99%, como se puede observar en el siguiente cuadro: 
 
 

Cuadro No. 4 
Clases de Contratos  

CLASE DE CONTRATO No. CONTRATOS % 

Compraventa 7 4,90% 

Contrato de Consultoría 2 1,40% 

Contrato de Obra 2 1,40% 

Contrato de Prestación de Servicios 109 76,22% 

Convenios 4 2,80% 

Suministro 10 6,99% 

Típicos 9 6,29% 

TOTAL 143 100,00% 

Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas en Línea –RCL 
Elaboró: Dirección Técnica de Infraestructura Física  

 
Gráfico No. 4 

Clase de Contratos (por Cantidad) 

 
 
Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas en Línea –RCL 
Elaboró: Dirección Técnica de Infraestructura Física  
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2.1.3. Tipos de Gastos 

Los recursos de los contratos, según el tipo de gasto se distribuyeron de la siguiente 
manera: 
 
 
 
Análisis con respecto a Valor de Contratos 
 

Al analizar los contratos por tipo de gasto, podemos observar que los dineros se 
destinaron prioritariamente para gastos de “Inversión” por valor de TRES MIL 
SEICIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VENTICUATRO MIL 
TRESCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($3.675.724.360,00) equivalente al 85,39%, 
seguidos de “Funcionamiento” por valor de SEICIENTOS VEINTIOCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
PESOS MCTE ($628.888.344,00) equivalente al 14,61%: 

 
 
 

Cuadro No. 5 
Tipos de Gasto de Contratos 

TIPOS DE GASTO No. CONTRATOS VALOR TOTAL % 

Funcionamiento 25 628.888.344,00 14,61% 

Inversión 118 3.675.724.360,00 85,39% 

TOTAL 143 4.304.612.704,00 100,00% 

Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas en Línea –RCL 
Elaboró: Dirección Técnica de Infraestructura Física  
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Gráfico No. 5 
Tipo de Gasto de Contratos (por valor) 

 
Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas en Línea –RCL 
Elaboró: Dirección Técnica de Infraestructura Física  

 

Análisis con respecto a la Cantidad de Contratos suscritos. 

Con respecto a la cantidad de contratos, se concluye que la mayoría de ellos fueron 
rendidos bajo el tipo de gasto de Inversión los cuales corresponden a CIENTO 
DIECIOCHO (118) contratos equivalentes al 82,52%, seguido de Funcionamiento los 
cuales corresponden a VEINTICINCO (25) contratos equivalentes al 17,48%, como se 
puede observar el siguiente cuadro: 

 
 

Cuadro No. 6 
Tipos de Gasto de Contratos 

TIPOS DE GASTO No. CONTRATOS % 

Inversión 118 82,52% 

Funcionamiento 25 17,48% 

TOTAL 143 100% 

Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas en Línea –RCL 
Elaboró: Dirección Técnica de Infraestructura Física 
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Gráfico No. 6 

Tipo de Gasto de Contratos (por cantidad) 

 

 
Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas en Línea –RCL 
Elaboró: Dirección Técnica de Infraestructura Física  
 

Se han clasificado de manera inadecuada los contratos CPS201601004, CPS201601016 
y CS201601002 en lo referente al tipo de gasto, los cuales fueron rendidos con tipo de 
gasto Operación.  
 
 

3. REVISIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN SOBRE OBRAS, 
CONSULTORIA, PROYECTOS Y RELACIONADOS CON 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA – ALCALDIA MUNICIPAL DE  ALCALA. 

Del análisis a los objetos contractuales se evidencia que la Alcaldía Municipal de Alcalá, 
suscribió ocho (08) contratos relacionados con infraestructura física por valor de MIL 
QUINIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS QUINCE PESOS MCTE ($1.513.966.715,00) que equivale al 35,17% del 
monto rendido en el periodo de enero a octubre de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 

 

 
Cuadro No. 7 

Consolidado Contratación Rendida Enero a Octubre de 2016 

Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas en Línea –RCL 
Elaboró: Dirección Técnica de Infraestructura Física  

 
Por lo anterior, se ejecutó el procedimiento M2P5-06 “Procedimiento para la revisión de 
la información sobre obras y proyectos de infraestructura física de los sujetos de control 
y los particulares que manejen recursos públicos”. 
 
Conforme a la evaluación contractual de esta entidad se realizó un selectivo del 100% de 
los contratos de obra, consultoría, y relacionados con infraestructura física, tal como se 
resume a continuación: 
 
 

Cuadro No. 8 
Consolidado Contratación Rendida Enero a Octubre de 2016– Relacionado con Obra 

 
 
 
 

 
Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas en Línea –RCL 
Elaboró: Dirección Técnica de Infraestructura Física  

Se han clasificado de manera inadecuada los contratos CIA201603001, CIA201606001, 
CO201608001 y CO201610001 en lo referente a la clase de contrato, los cuales fueron 
rendidos con típicos, Una vez analizado el objeto contractual se puede concluir que 
obedecen a contratos de obra, es decir se rindió la información con inconsistencias.  

 
4. RESULTADOS DE LA VISITA FISCAL – ALCALDIA MUNICIPAL DE ALCALÁ 

El selectivo incluyó un (01) contrato por valor de $817,514,724, el cual corresponde al 
53,99% del valor total de los contratos cuyo objeto está relacionado con la ejecución física 
de obra y/o consultoría en obra, tal como se evidencia en el siguiente cuadro: 

Cantidad 
Contratos 

Valor Contratos 

Cantidad 
Contratos 

Relacionados 
con Obra 

Valor Contratos 
Relacionados con 

Obra 

% Sobre Total 
Contratación 

rendida 

143 $4.304.612.704,00 08 $1.513.966.715,00 35,17 

Cantidad 
Contratos 

Relacionados 
con Obra 

Valor Contratos 
Relacionados con 

Obra 

Cantidad 
Contratos 

Relacionados 
con Obra 

(Selectivo) 

Valor Contratos 
Relacionados con 
Obra (Selectivo) 

% 
Selectivo 

$ 

08 $1.513.966.715,00 08 $1.513.966.715,00 100% 
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A la muestra se le evalúo el aspecto técnico en la etapa precontractual y contractual en 
lo referente a la verificación de especificaciones técnicas, los valores unitarios, el plazo y 
las labores de supervisión e interventoría. 

En lo que respecta a la revisión documental, analizadas las carpetas de los expedientes 
contractuales se evidencia lo siguiente:  

Contrato de Obra Pública No. CO 201606001 del 30 de Junio de 2016 
  
Tiene por objeto la “Construcción de infraestructura social comunitaria mediante placa 
huellas tramo Maravelez y Congal de acuerdo con los lineamientos del DPS Alcalá, Valle 
del Cauca” suscrito el 30 de junio de 2016, entre el municipio de Alcalá y el Consorcio 
Ing. Civiles Huellas Alcalá con representante legal Mary Luz Quintana Ruiz por un valor 
de $817.514.724,00 y un plazo de 4 meses.  

Este contrato se enmarca en el Convenio Interadministrativo No. 390 del 24 de junio de 
2015 celebrado entre el Departamento para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión 
para la Paz – DPS-FIP y el municipio de Alcalá (V), a través del cual el DPS-FIP aporta 
el valor total de recursos.  

El proyecto fue aprobado por el DPS en Fase I – nivel de maduración bajo. En su fase de 
ejecución se incluye la etapa de pre construcción en la cual se están ajustando y 
actualizando los diseños, el presupuesto detallado, las especificaciones técnicas de 
construcción, las cantidades de obra, los análisis de precios unitarios, el estudio de suelos 
y diseño estructural de las placas huellas, el plan de gestión integral de obra (PGIO), las 
memorias de cálculo de las cantidades de obra discriminadas en el presupuesto, el 
Estudio y Plan de Manejo de Tránsito, el registro fotográfico y la definición del sitio para 
la disposición final del material sobrante con la respectiva autorización de la entidad 
competente. Actividades que se encuentran en proceso de aprobación definitiva de parte 

Contrato Fecha suscripción Objeto Plazo Valor

Contrato de Obra 

Pública No.                  

CO 201606001 de 

2016

30 de Junio de 2016

Construcción de

infraestructura social

comunitaria mediante

placa huellas tramo

Maravelez y Congal de

acuerdo con los

lineamientos del DPS

Alcalá, Valle del Cauca

4 meses $817,514,724

$817,514,724Valor Total
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del DPS y la interventoría y que en su totalidad deben ejecutarse en la fase de planeación, 
previa suscripción del contrato de obra.   

En el Banco de Proyectos del municipio se encuentra viabilizado y radicado el  Proyecto 
con el No. 2016760200001 según certificado de ésa dependencia del 4 de enero de 2016. 

El contrato cuenta con la suscripción de Acta de Inicio del 21 de septiembre de 2016, 
Acta de Suspensión No. 1  del 18 de octubre de 2016 y Acta de Prórroga a la suspensión 
No. 1 del 2 de noviembre de 2016. 

Una vez suscrita el acta de inicio y de acuerdo a los lineamientos del DPS, se dio inicio a 
la etapa de Pre construcción. Según informe de interventoría al 9 de noviembre de 2016 
han sido aprobados: las especificaciones técnicas de construcción, las memorias de 
cálculo de cantidades de obra, el estudio de suelos y diseños de la placa huella, el plan 
de gestión integral de obra – PGIO, el plan de manejo de tránsito, el presupuesto 
detallado y el sitio de disposición de materiales. A la fecha de la visita fiscal de obra el 
contrato se encuentra suspendido. 

Se evidencia en la documentación técnica precontractual estudios previos, análisis de 
conveniencia y oportunidad, diseños prototipo de INVIAS, memorias y cálculos 
estructurales,  especificaciones técnicas, análisis unitarios, presupuesto, cronograma de 
obra, diagramas de programación de obra Gantt, Pert y definición de ruta crítica, registro 
fotográfico del área a intervenir.  
 
La descripción de los ítems y su valor unitario están acordes a las actividades 
constructivas a ejecutar y a los valores del mercado. 
 
Se presenta inconsistencia frente a la distribución del porcentaje de la Administración, 
Imprevistos y Utilidad - AIU asignado en el contrato (A:29%, I:1% y U:4%) al ser 
comparada con la distribución del porcentaje asignado en cada análisis de precios 
unitarios (A:27%, I:2% y U:5%). 
 
El plazo pactado se considera apropiado para el tipo de actividades constructivas a 
realizar, pero no se ha cumplido al igual que el cronograma establecido, debido a que no 
ha sido aprobada la etapa de pre construcción.  
 
La supervisión fue designada mediante comunicación oficial 102.47 del 30 de junio de 
2016 a Genner Jaramillo Gómez, quien se desempeña como Secretario de Planeación y 
Competitividad.  
 
La interventoría fue contratada por el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – 
Fonade, en el marco del Convenio Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 
212080 del 27 de diciembre de 2012 suscrito con el Departamento Administrativo para la 



 

15 

 

Prosperidad Social – DPS. El contratista designado a éste proyecto es el Consorcio Obra 
Región Pacífico. No se evidencian informes de interventoría, se evidencian 
exclusivamente los siguientes formatos: “Acta de servicio”, “Documentación a revisar y 
actualizar” al 9 de noviembre de 2016 sin identificación y firma del responsable y el Acta 
No. 1 “Aprobación de personal Etapa de Pre construcción”. 
 
A la fecha de la visita el DPS ha desembolsado al municipio de Alcalá $25.000.000 
correspondientes a la etapa de pre construcción de acuerdo al presupuesto que hace 
parte integral del contrato de obra pública, de los cuales se le autorizará su pago al 
contratista una vez el DPS y la interventoría aprueben la totalidad de actividades de la 
etapa de pre construcción.  
 
No se evidencian actas parciales de pago por cantidades de obra ejecutadas. 

El contrato cuenta con la póliza de seguro de cumplimiento No. 55-44-101044470 del 7 
de Julio de 2016 y con la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual No. 
55-40-101015249 del 6 de julio de 2016, aprobadas mediante Acta Aprobatoria de 
Garantía No. 017 del 7 de julio de 2016. 

No se evidencian las planillas de los pagos relativos a la seguridad social del personal 
vinculado al contrato. 

Se convocó a las veedurías ciudadanas en la etapa precontractual a través del pliego de 
condiciones. 

El contrato fue publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP el 
25 de noviembre de 2016 es decir, 5 meses después de su suscripción. Las actas 
suscritas (inicio, prorroga y suspensión) no han sido publicadas. 

Consultada la plataforma de Rendición de Cuentas en Línea - RCL de la Contraloría 
Departamental del Valle del Cauca, se evidencia que el municipio de Alcalá no rindió la 
información relacionada con las actas suscritas. 
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5. CONCLUSIONES 
 
Como resultado del análisis realizado al selectivo, se calificó la oportunidad, suficiencia y 
calidad para la rendición y ejecución de las Obras y Proyectos de Infraestructura Física 
del período Enero a Octubre de 2016, como se evidencia en la siguiente matriz: 
 

CONSOLIDADO DE MATRIZ DE CALIFICACION POR CONTRATO VTR  

Período Evaluado: Enero a Octubre de 2016 

Entidad: MUNICIPIO DE ALCALÁ 

Contrato Oportunidad Suficiencia Calidad Promedio 

Contrato de Obra Pública No. 
CO 201606001 de 2016 

1,5 2,0 2,0 1,8 

Subtotal 1,5 2,0 2,0 1,8 

Promedio 1,5 2,0 2,0 1,8 

CALIFICACIÓN ENTIDAD 1,8   

CONCEPTO: FAVORABLE 

Rango de calificación para el Concepto:     

0 a 1.4 Desfavorable     

1.5 a 1.7 Favorable con Observaciones     

1.8 a 2.0 Favorable     
 
Con base en la calificación de la matriz realizada a los contratos del selectivo y  
equivalente a 1,8, se obtiene un concepto FAVORABLE. 
 
Es importante anotar que el concepto emitido en el presente informe sobre los contratos 
anteriomente mencionados, tiene como alcance la etapa contractual evaluada con corte 
de la fecha de la visita fiscal practicada. 
 
Como resultado del análisis anterior, arrojó un (01) hallazgo administrativo, el cual está 
detallado en el anexo 6.1 CUADRO DE HALLAZGOS. 
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6. ANEXOS  

6.1. CUADRO DE OBSERVACIONES 

M2P5-06 “PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE OBRAS Y PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL Y LOS PARTICULARES QUE MANEJEN 

RECURSOS PÚBLICOS” 

Enero a Octubre – vigencia 2016 

No. OBSERVACIONES  RESPUESTA DE LA ENTIDAD CONCLUSIÓN  AUDITORIA 

TIPO DE HALLAZGO 

A S D P F 

 DAÑO 

PATRIMONIAL 

 

Revisión y Análisis de la 
Información sobre Obras, 
Consultoría, Proyectos y 
relacionados con Infraestructura 
Física. 

      

 

 

1 

La contratación rendida en el proceso 
Jurídico componente Contratos y 
Modificación de Contratos 
correspondiente al periodo de enero 
a octubre de 2016, presenta las 
siguientes inconsistencias: 1.  
presuntamente se han clasificado de 
manera inadecuada los contratos 
CPS201601004, CPS201601016 y 
CS201601002 en lo referente al tipo 
de gasto, los cuales fueron rendidos 
con tipo de gasto operación, 2. se 
presenta inconsistencia respecto al 
valor total de la contratación rendida 
que asciende a $16.180.458.763,00 
vs. el valor del presupuesto inicial de 

Dando respuesta a la observación 
dada el preinforme análisis de la 
rendición en RCL de enero a 
octubre de 2016 adelantado por la 
Contraloría Departamental del 
Valle del Cauca me permito 
informar que: 

1. En cuanto a la 
clasificación inadecuada 
de los contratos 
CPS201601004,  
CPS201601016,  
CPS201601002, se 
procedió a rendir en tipos 
de gastos operación por 
que la entidad cuando 

Teniendo en cuenta que las 
observaciones aquí 
plasmadas respecto a la 
rendición fueron realizadas 
sobre una muestra, es 
necesario que la entidad 
realice revisión al 100% de la 
contratación rendida, 
identificando las 
inconsistencias y solicitando 
al soporte técnico de la 
Contraloria Departamental 
del Valle del Cauca la 
devolución de los contratos 
que serán objeto de 
corrección, dada las 

X    
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la entidad que asciende a 
$11.050.974.157,00, es decir es 
inferior, situación que no es 
coherente y 3. Presuntamente se han 
clasificado de manera inadecuada 
los contratos CIA201603001, 
CIA201606001, CO201608001 y 
CO201610001 en lo referente a la 
clase de contrato, los cuales fueron 
rendidos con típicos; una vez 
analizado el objeto contractual se 
puede concluir que obedecen a 
contratos de obra, es decir se rindió 
la información con inconsistencias.. 
Lo anterior afecta la coherencia de la 
información reportada.  
Lo observado pudo originarse en la 
falta de control y monitoreo 
implementadas por parte del 
responsable de rendir la información 
en el Sistema de Rendición de 
Cuentas en Línea RCL y la ineficacia 
de las herramientas de control 
interno aplicadas para asegurar la 
calidad de la información. 
Lo anterior, trae como consecuencia 
la identificación de las 
inconsistencias contenidas en el 
anexo 6.1. 
La observación se sustenta en lo 
dispuesto en el parágrafo 1 del art. 34 
de la Resolución Reglamentaria 08 
de abril 20 de 2016 de la Contraloría 
Departamental del Valle de Cauca. 

hizo el cargue del plan de 
desarrollo por primera vez 
en el aplicativo de 
rendición de cuentas en 
línea RCL en la vigencia 
2012, no ingresó toda la 
información 
correspondiente a : 
objetivos estratégico, 
programas, fuentes, 
metas resultado, 
subprogramas, entre 
otros: generando 
inconveniente tanto en los 
procesos de bando 
proyecto y en el 
componente jurídico – 
contratación; porque al 
registrar un nuevo 
contrato de tipo de gasto 
inversión y al ingresar 
toda la información 
requerida en el formulario 
contratación en lo 
correspondiente a la 
pestaña actividades 
información que viene del 
componente planeación – 
plan de desarrollo  y 
banco proyectos, esta no 
existe para agregarla en 
dicha pestaña como se 
indicó inicialmente; por lo 
tanto al guardar la 
información en dicho 
formulario este no 
permite, y que la pestaña 
tienen una regla de 
validación que es 
obligatorio registrar datos 

falencias aquí identificadas. 

Respecto a las falencias 
identificadas en el punto 4 de 
presente informe, la entidad 
debe tomar correctivos e 
informar a la Dirección 
Técnica de Infrestructura 
Física sobre las acciones 
realizadas con miras a 
subsanar las deficiencias 
encontradas. 

No es necesario suscribir 
plan de mejroamiento. 
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por que el contrato 
pertenece un proyecto de 
inversión; debido a este 
inconveniente la persona 
encargada de publicar el 
módulo de contratación, 
selecciona el tipo de 
gasto “OPERACIÓN”, 
para almacenar la 
información y cumplir con 
los términos establecidos  
en literales b y d del art 6 
de la resolución 
reglamentaria 08 de julio 
15 de 2013de la 
Contralora departamental 
del Valle del Cauca., 
correctivo que se hizo en 
la actual vigencia para la 
rendición de los demás 
contratos. 

2. Por error involuntario al 
rendir el contrato 
CO201610001 en el mes 
de octubre en el valor del 
mismo se rindió por un 
presupuesto 
$11.995.804.100, cuando 
el registro presupuestal 
se encuentra por un valor 
de $119.958.041 
descubierto al momento 
de hacer las 
modificaciones en el valor 
estipulado para este 
contrato. 

3. Respecto a los contratos 
CIA201603001,  
CIA201606001,  
C0201608001 y  
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C0201610001, los cuales 
fueron rendidos como 
contratos atípicos, ya que 
al momento de rendirlos 
en la plataforma para la 
modalidad de contratos 
tales como convenios 
interadministrativos y 
selección abreviada para 
el tipo de contrato la 
pestaña no arrojaba 
contrato de obra, en la 
actualización de la página 
ya se puede observar que 
para esa clase de 
modalidad se encuentra 
habilitado el tipo contrato 
de obra. 

Ante la anterior respuesta se 
solicita la posibilidad de ser 
devueltos para realizar la 
respectiva corrección de los mismo 
y llevar a cabo la modificación y 
subsanar así este hallazgo. 

 TOTAL   1 0 0 0 0 $0,00 


