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125-19.61 
 
Santiago de Cali, 31 de octubre de 2017                CACCI 6789 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe Final Respuesta a Denuncia Ciudadana CACCI 2127 DC-59-2017 
                 Traslado No. 2017-111771-82111-D Vijes-Valle.  CGR 
                 Radicación  2017EE0038640  de Marzo 27 de 2017      CGR 
 
 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo 
actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con las presuntas 
irregularidades en contratación en el Municipio de Vijes-Valle, inherentes a las actuaciones 
de algunos funcionarios de la Alcaldía Municipal en diferentes obras realizadas en el 
municipio, con recursos del Sistema General de Regalías, del Fondo de Regalías en 
liquidación y recursos de la Gobernación. 
 
Específicamente mencionan en la denuncia la obra ejecutada con recursos de la 
Gobernación inherente a la Construcción  y/ o remodelación de los puentes vehiculares de 
Ocache y Miraflores, que fue ejecutada mediante el Convenio 1029-2013 por valor de 
$183´728.954 con recursos de la sobretasa al ACPM, de los cuales el municipio de Vijes 
aporto $4´800.000. 
 
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la  
denuncia ciudadana inicialmente comisionando a la Profesional Universitaria para el apoyo 
jurídico y posteriormente se realiza  visita técnica a las obras realizadas en el  Municipio de 
Vijes, para tal fin comisionó al  Ingeniero Civil adscrito a esta  Dirección. 
 
De la visita técnica realizada al municipio de Vijes se obtuvo el siguiente resultado: 

 
1.  INTRODUCCION 

 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en cumplimiento de su función 
Constitucional y de las actividades descritas en los manuales de procesos y procedimientos, 
ha fortalecido la atención a las denuncias ciudadanas y peticiones allegadas a este Ente de 
Control  
 
De acuerdo con lo anterior, se efectúa visita fiscal para atender la denuncia DC-59-2017 
para lo cual se solicita la información relacionada con el tema de la denuncia con el fin de 
tener conocimiento más amplio sobre los hechos materia de la denuncia y recolección de 
la información requerida. 
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Se encargó al Profesional en Ingeniería Civil, adscrito a esta  Dirección; quien tuvo en 
cuenta para el desarrollo del informe la normatividad legal vigente y toda la documentación 
e información recopilada. 
 
El resultado final de la visita es consolidada en el presente informe, con el fin de dar a la 
comunidad en general los hechos evidenciados y responder a los requerimientos de los 
denunciantes. 
 

2. ALCANCE DE LA VISITA 
 
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana procede a dar trámite 
a la denuncia ciudadana DC – 59 – 2017 con radicación CACCI 2127 del 27 de marzo del 
2017,  sobre presuntas irregularidades   en obras del municipio de Vijes-Valle, con recursos 
de la Gobernación, construcción y/o remodelación de los puentes vehiculares OCACHE Y 
MIRAFLORES, Convenio 1029-2013 por $ 183.728.954 recursos sobretasa ACPM, de ellos 
$ 178.928.954 destinados por la Gobernación y $ 4.800.000 por la Alcaldía Municipal. 
 
Para tal efecto, se solicitó el respectivo contrato y en general la información concomitante 
con la visita fiscal. 
 

3. LABORES REALIZADAS 
 

Dentro de las labores realizadas se procede a un estudio detenido del contrato de la obra 
que nos ocupa, así como de los estudios realizados, tales como la calidad del concreto de 
acuerdo con los análisis de laboratorio, resistencia de cilindros que se realizan para 
garantizar la calidad del concreto vaciado, los cuales según diseños es de 3000 PSI o 210 
k/cm2. 
 
Seguidamente se procede a la visita de la obra y se toman las medidas para confrontar lo 
realizado con lo registrado en el Acta Final de Obra, visita de la cual se realiza el registro 
fotográfico que se muestra a continuación: 

 

Fotos Tomadas In Situ 
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4. RESULTADO DE LA VISITA 
 
En la visita  realizada  a la Alcaldía Municipal de Vijes, se requirió al  Secretario de 
Planeación Municipal y a la alcaldesa municipal la información y documentos relacionados 
con el contrato que origina la denuncia interpuesta. 

 
RESUMEN DEL PROCESO CONTRACTUAL DEL CONTRATO, OBJETO DE LA VISITA.  
 
1.- PROGRAMA: Obra Pública 
1.- NOMBRE DEL PROYECTO: Puentes Vehiculares 
(C) Número del Contrato: MV-OBRA-SA-001 DE 2014 
(C) Objeto del Contrato: Construcción obras complementarias de los puentes vehiculares 
de Ocache y Las Vegas en el perímetro urbano de Vijes. 
(C) Modalidad de Selección (licitación, mínima cuantía, contratación directa):  
Selección abreviada de menor cuantía (Valor hasta $ 206.560.760) 
(C) Clase de Contrato: Contrato de Obra Pública 
(C) Sector al que Corresponde el Gasto: Transporte 
(D) Valor Inicial del Contrato: $ 167.409.944 
(C) Nombre  del Contratista: Néstor Ramírez Cuartas 
(F) Fecha de Suscripción del Contrato: 14/03/2014. 
(C) Nombre  del Supervisor: Oscar Fabián Fajardo Torres. 
(N) Plazo de Ejecución (días): 45 
Fecha inicial y final de póliza y nombre del Asegurador: 14/03/2014, 30/06/2017, 
Seguros de Vida del Estado. S.A. 
(F) Fecha de Suscripción del Acta de Liquidación: 17/07/2014 

 
 
Los denunciantes  formularon  los siguientes interrogantes: 
 
1.  “Determinar qué entidad aprobó y financió dicho proyecto, valor aprobado, diseños”. 

 
R/ La fuente de financiación del proyecto fue con recursos propios (Ver anexos), el valor 
aprobado fue de:  
$ 183.728.954, los diseños obedecen a las normas técnicas constructivas vigentes. 

 
2. Contratista y forma de adjudicación del contrato de ejecución 

 
R/ El contratista es el Ingeniero Néstor Ramírez Cuartas, identificado con la CC. No. 
14.971.935 de Cali (V). Dicho contrato se adjudicó mediante el proceso de Selección 
abreviada de menor cuantía (Valor hasta $ 206.560.760). 

 
3. Determinar si la obra fue ejecutada de acuerdo a los diseños aprobados, pues la misma 

comunidad tiene duda frente a lo ejecutado y realmente diseñado. 

 
 
R/ La obra fue ejecutada de acuerdo a las normas técnicas vigentes, utilizando un 
pavimento rígido de 3000 PSI, o 210 kg/cm2, resistencia mínima que debe poseer 
cualquier pavimento rígido. 
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El mismo acusa una depreciación normal en este tipo de obras en virtud del rodamiento. 
Muestra la obra una calidad aceptable.  

 
 
GESTION CONTRACTUAL 
 
Una vez analizado el contrato objeto de la denuncia presentada, se evidencia que cada uno 
de ellos se encuentra articulado a las Dimensiones, Sector, Programa y Proyectos del Plan 
de Desarrollo 2012-2015 del Municipio de Vijes.  
 

 
 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  

 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPIO DE VIJES VALLE. 

 
Verificada la ejecución del presupuesto del proyecto, programa o actividad se estableció, 
que el contrato relacionado con la denuncia DC-59-2017, presenta aspectos claros, 
confiables, oportunos y debidamente ajustados a las condiciones pactadas 
contractualmente.    

 

5. CONCLUSIONES 

 
1. Los proyectos se encuentran formulados en la MGA. Metodología General Ajustada, 

son realizados para las cuatro vigencias del periodo de mandato, por los Secretarios de 
Despacho de acuerdo a sus responsabilidades dentro del Plan de Desarrollo. 

 
2. Se pudo constatar que La Contraloría General de la República realizó el respectivo 

análisis de la denuncia ciudadana No. 2017-111771-82111-D, AT 117/2017, dentro de 
la cual está inserta la denuncia motivo de este informe, su conclusión no deja dudas: 
“Las obras se efectuaron de acuerdo con la formulación del proyecto y el contrato y los 
estudios previos”.  

3. La obra en cuestión ha sido bien ejecutada, en consonancia con las especificaciones 
técnicas que para tal efecto se exige de dichas obras.  

 
De esta  manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC-
59-2017. 
 
En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia  y 
atentos a cualquier aclaración. 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría  Departamental del 
Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio 
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para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada  a  la Carrera 6 entre Calles 9 y 
10 Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 6 en Cali, así mismo puede ser enviada a 
través del correo electrónico participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co o 
directamente al link https://goo.gl/forms/86ptHQXNISQgYCXk1 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
(Original firmado) 
 
 
 
 
 
 
ALEXANDER SALGUERO ROJAS 
Director  Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana  
 
 
 
Copia: CACCI  2127  DC-59– 2017  
            Andrea María Castro Londoño- Profesional Especializada-CGR- Calle 23 A Norte No. 3-95  Piso 6  
            Cali. 
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