

125-19.61

**INFORME FINAL
DENUNCIA CIUDADANA DC-05-2024**

**MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN
VALLE DEL CAUCA**

**CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
Santiago de Cali, julio de 2024**

HOJA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME

Contralora Departamental del
Valle del Cauca

Ligia Stella Cháves Ortiz

Directora Operativa de
Participación Ciudadana

Cindi Yolima Ortiz Gordillo

Representante Legal
Municipio de Calima el Darien

Alejandro Antonio Cadavid Pinilla

Equipo Auditor:

Robinson Suarez Barco

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
1 ALCANCE DE LA VISITA	4
2 LABORES REALIZADAS	5
3 CONCLUSIONES	15

INTRODUCCIÓN

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, ha incentivado la participación ciudadana de veedores y de comunidad en general, con el fin de que se ejerza un control social participativo, y se coadyuve con la vigilancia de los recursos del Departamento del Valle del Cauca.

Por otro lado, la Dirección Operativa de Participación Ciudadana de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en uso de las facultades establecidas en la Ordenanza 122 de agosto 14 de 2001, modificada por la Ordenanza N°500 del 07 de diciembre de 2018, Manual de Funciones y de Requisitos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, y en virtud a lo establecido en el artículo 1 y 17 de la Ley 1755 de 2015, procede a emitir el presente informe final el cual contiene los resultados obtenidos en desarrollo de la atención a la Denuncia Ciudadana DC-05-2024, SADE 2024000015 del 3 de enero de 2024. Inicio el proceso de denuncia para la verificación de hechos constitutivos de presuntas irregularidades de índole Fiscal así:

“(...) Que el municipio de calima no aporó a la contraloría el contrato No.310-13-08-013 de 2021 suscrito entre la empresa ARTIX SAS por valor de \$ 2.184.000.000 millones mediante el cual implementaron un centro de gestión multipropósito 4.0 admitiendo que el producto de la cartografía usado en el proceso de actualización catastral fue el que utilizaron en este contrato...”

Conforme lo anterior, nos pronunciaremos sobre los temas relacionados con el alcance y competencia del Control Fiscal ejercido por éste Ente de control el cual está delimitado por la Constitución y Leyes que regulan la materia, en las que se indica que dicha función pública de vigilancia a la gestión fiscal sobre las entidades públicas y los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos los órdenes y niveles, se ejerce en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios establecidos por el artículo 267 de la Constitución Política Colombiana y los artículos 4-5 del Decreto Ley 403 2020, teniendo en cuenta que el control concomitante y preventivo tiene carácter excepcional, y su coordinación corresponde exclusivamente al Contralor General de la República en materias específicas.

1 ALCANCE DE LA VISITA

La Dirección Operativa de Participación Ciudadana, en desarrollo del Procedimiento interno, Inicia el proceso de atención de la denuncia ciudadana identificada como dc-05-2024, para la verificación de hechos constitutivos de presuntas irregularidades de índole fiscal, relacionadas con el contrato No. 310-13-08-013 de 2021.

Que mediante Memorando de asignación para la Atención de la Denuncia Ciudadana DC-05-2024, la Directora Operativa de Participación Ciudadana, comisionó un Profesional Universitario, quien en el ámbito de sus competencias efectuó recolección de

evidencias documentales, para verificar las presuntas irregularidades, referidas en los hechos antes mencionados.

Con el fin de constatar el cumplimiento de ejecución del contrato interadministrativo – 310-13-08.013 de 2021 del Municipio de Calima el Darien Valle del Cauca, cuyo objeto contractual es: *“Implementación de una solución integral en TIC denominada Centro de Gestión Multipropósito 4.0 del Municipio de calima el Darien”* se solicitó información al Municipio de calima el Darien en los siguientes términos:

1. Informe si en las vigencias **2021** se ejecutó el contrato No. 310-13-08.013 con la empresa ARTIX SAS, por valor de \$ 2.184.000.000 millones, en caso positivo; **CERTIFIQUE** la fuente de financiación de la contratación de la vigencia 2021 para el contrato No. 310-13-08-013, indicando el porcentaje y cuantía de los valores, en caso de confluir aportes territoriales, departamental y/o nacional.
2. Deberá suministrar la trazabilidad del contrato No. 310-13-08.013 del 2021 suscrito con empresa ARTIX SAS, por valor de \$ 2.184.000.000 en archivo PDF.

Una vez analizadas las pruebas documentales allegadas con ocasión a la Denuncia Ciudadana DC-05-2024, se procede a emitir el informe final.

2 LABORES REALIZADAS

La Dirección Operativa de Participación Ciudadana, efectuó el análisis a la denuncia ciudadana DC-05-2024 y a los anexos allegados con la misma, con la finalidad de corroborar la ejecución del contrato interadministrativo No. 310-13-08.013 de 2021, haciendo énfasis en el cumplimiento de la función que le corresponde a la Contraloría Departamental del Valle y a los resultados que de ella se derivan en procura de un mejor bienestar de la población del municipio de Calima el Darien.

Que en tal sentido se realizó la revisión de la documentación aportada por el Municipio de Calima el Darien, donde se pudo establecer que efectivamente el objeto del contrato si se llevó a cabo, que la publicación del contrato dentro de la plataforma del SECOP se llevó a cabo.

Detalle del Proceso Número: 310-13-08.013 DE 2021

VALLE DEL CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CALIMA (DARIEN)

Información General del Proceso								
Tipo de Proceso	Régimen Especial							
Estado del Proceso	Celebrado							
Asociado al Acuerdo de Paz	No							
Documentos tipo	No							
Régimen de Contratación	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO							
Grupo	[F] Servicios							
Segmento	[80] Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos							
Familia	[8010] Servicios de asesoría de gestión							
Clase	[801016] Gerencia de proyectos							
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar								
Cuantía a Contratar	\$ 2,184,000,000							
Moneda de Pago	Peso Colombiano							
Tipo de Contrato	Prestación de Servicios							
Tipo de Gasto	Inversión							
Fuentes de Financiación	<table><tr><th>Fuente</th><th>Otro Recurso</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)</td><td></td><td>\$3,671,500,000</td></tr></table>		Fuente	Otro Recurso	Valor	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)		\$3,671,500,000
Fuente	Otro Recurso	Valor						
Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)		\$3,671,500,000						
Códigos BP1N	<table><tr><th>Código</th><th>Año</th></tr><tr><td>2021761260059</td><td>2021</td></tr></table>		Código	Año	2021761260059	2021		
Código	Año							
2021761260059	2021							







Respaldo Presupuestales Asociados al Proceso

Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cuantía del respaldo presupuestal
CDP	0000572	\$ 2,184,000,000

Ubicación Geográfica del Proceso



Departamento y Municipio de Ejecución	Valle del Cauca : Calima
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	Valle del Cauca : Calima
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	calle 10 N 6-25 CALIMA EL DARIEN CAM
Departamento y Municipio de Entrega Documentos	Valle del Cauca : Calima
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	CALLE 10 N 6-25 CALIMA CAM

Datos de Contacto del Proceso							
Correo Electrónico	contratacion@calimaeldarien-valle.gov.co						
Información de los Contratos Asociados al Proceso							
Número del Contrato	310-13-08. 013 DE 2021						
Estado del Contrato	Celebrado						
Objeto del Contrato	IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCION INTEGRAL EN TIC DENOMINADA CENTRO DE GESTION MULTIPROPOSITO 4.0 DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN						
Cuantía Definitiva del Contrato	\$2.184.000.000.000 Peso Colombiano						
Nombre o Razón Social del Contratista	ARTIX SAS						
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 901263523						
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia : Valle del Cauca						
Nombre del Representante Legal del Contratista	ANGEL ANTONIO GUERRERO JAIMES						
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 1013653773						
Sexo representante legal del contratista	Hombre						
Sostenibilidad: Liquidación	NA						
Sostenibilidad: Obligaciones Ambientales	NA						
Sostenibilidad: Obligaciones posconsumo	NA						
Sostenibilidad: Reversión	NA						
¿El proveedor adjudicado es Mipyme?	NA						
Contrato asociado a las ordenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	NA						
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ 00						
Fecha de Firma del Contrato	21 de octubre de 2021						
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	21 de octubre de 2021						
Plazo de Ejecución del Contrato	70 Días						
Destinación del Gasto	Inversión						
Fuentes de Financiación	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fuente</th> <th>Otro Recurso</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)</td> <td></td> <td>\$2.184.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	Fuente	Otro Recurso	Valor	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)		\$2.184.000.000
Fuente	Otro Recurso	Valor					
Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)		\$2.184.000.000					
Códigos BPTN	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Código	Año				
Código	Año						

2021781260059		2021			
Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.)	Código	Fecha	Valor		
	0000855	21-10-2021	\$2,184,000,000		
	Código Rubro Presupuestal				
	Nombre Rubro Presupuestal				
Valor Rubro Presupuestal					
Documentos del Proceso					
Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
<u>Documento Adicional</u>	RP 655 DE 2021		153 KB	1	27-11-2021 12:40 PM
<u>Contrato</u>	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		5.03 MB	1	27-11-2021 12:40 PM
<u>Documento del Proceso</u>	ACTO ADMINISTRATIVO		1.29 MB	1	27-11-2021 12:33 PM
<u>Documento del Proceso</u>	ANALISIS DEL MERCADO		4.21 MB	1	27-11-2021 12:33 PM
<u>Documento del Proceso</u>	ESTUDIO PREVIO		12.71 MB	1	27-11-2021 12:32 PM
<u>Documento del Proceso</u>	CDP 572 DE 2021		146 KB	1	27-11-2021 12:32 PM
Hitos del Proceso					
Descripción del Hito		Fecha y Hora de Ocurrencia			
Creación de Proceso		27 de November de 2021 12:32 P.M.			
Celebración de Contrato		27 de November de 2021 12:40 P.M.			

Que el mencionado contrato interadministrativo No. 310-13-08.013 de 2021, se le dio inicio a partir del día 21 de octubre de 2021, según consta el acta de inicio suscrita entre el supervisor del contrato y el contratista.

Acta de inicio


	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 310-13-08	
	MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN	NIT. 890.309.611-8	Fecha: 03/01/2020	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	MIPG-MECI	Versión: 1	
	PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página: 1 DE 1	
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: ACTA DE INICIO			

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No.	310-13-08.013 DE 2021
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL EN TIC DENOMINADA CENTRO DE GESTIÓN MULTIPROPÓSITO 4.0 DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS (\$2.184.000.000,00). CDP No. 0000572 del 21 de octubre de 2021. RP No. 0000655 del 21 de octubre de 2021
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2021 A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CALIMA - DARIÉN
NIT. No.:	890.309.611-8
DOMICILIO:	Calle 10 #6-25 Calima Darién-Valle.
REPRESENTANTE LEGAL:	
C.C. No.	
CONTRATISTA:	ARTIX S.A.S.
NIT. No.	801.263.523-7
DOMICILIO:	AV. CALLE 26 68C 61-DE 725
REPRESENTANTE LEGAL:	
C.C. No.	
SUPERVISIÓN:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

En el Municipio de Calima El Darién, a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2021 se reunieron en las instalaciones del Centro Administrativo Municipal (C.A.M.) las siguientes personas: La Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial, [REDACTED] en calidad de Supervisora del Contrato de Prestación de Servicios Público de Gestión Catastral No. 310-13-08.013 de 2021 y el señor [REDACTED], identificado con cédula de ciudadanía No. [REDACTED] expedida en Bogotá D.C., quien obra en nombre y representación de ARTIX S.A.S., identificado con NIT No. [REDACTED], persona jurídica idónea con experiencia relacionada en el objeto contractual, con el fin de dar inicio al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL EN TIC DENOMINADA CENTRO DE GESTIÓN MULTIPROPÓSITO 4.0 DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN.

Para constancia, se firma a los veintidós (22) días del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021), por las personas que en ella intervienen.


Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial
Supervisora




C.C. [REDACTED] de Bogotá D.C.
Representante ARTIX S.A.S.
NIT. 801.263.523-7
Contratista

Centro Administrativo Municipal - CAM /
Calle 10 No. 6 - 25 Código Postal No. 76128 - Tel: (2)2533137-2533117
E-Mail: alcalde@calimadarien-valle.gov.co



Así mismo se pudo evidenciar en los informes de seguimiento y supervisión del contrato los cuales describen una a una las actividades realizadas por el contratista, informes que se encuentran avalados por el supervisor del contrato y representante legal de la empresa ARTICS S.A.S, que el ultimo pago del contrato se realizo el día 30 de marzo de 2022, se aporta imagen del acta de pago No. 5 en la cual se describen los pagos realizados y copia del informe final del contrato suscrita por el supervisor del contrato.

Acta de pago No. 5

	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 410	
	MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN	NIT. 890.309.611-8	Fecha: 27/01/2020	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	MIPG-MECI	Versión: 1	
	PROCESO: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		Página: 1 DE 1	
NOMBRE DEL DOCUMENTO: ACTA				

CONTRATO N°	310-13-08.013 DE 2021
MODALIDAD DE CONTRATACION	CONTRATACION DIRECTA
MUNICIPIO	CALIMA EL DARIEN
N.I.T. No.	890.309.611-8
REPRESENTANTE LEGAL	[REDACTED]
C.C. No.	[REDACTED] DE CALIMA EL DARIEN
CONTRATISTA:	ARTICS S.A.S.
N.I.T.	901.263.523-7
DIRECCION:	AV CALLE 24 68C 81 OF 725
REPRESENTANTE LEGAL	[REDACTED]
C.C. No.	[REDACTED] DE BOGOTA D.C.
OBJETO:	"IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL EN TIC DENOMINADA CENTRO DE GESTIÓN MULTIPROPÓSITO 4.0 DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN"
VIGENCIA	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2021 A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO.
OTRO SI NO. 01 - PRÓRROGA	POR DOS (02) MESES
VALOR:	DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (\$2.184.000.000).

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 05

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Calima El Darién, se reunió el secretario de Planeación Municipal en calidad de supervisor del contrato y el contratista, con el fin de verificar el cumplimiento del objeto pactado en el contrato que se detalla en la presente acta según el siguiente detalle.

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor del contrato		\$2.184.000.000
Pago parcial No 01	\$ 616.000.000	
Pago parcial No 02	\$ 162.000.000	
Pago parcial No 03	\$ 162.000.000	
Pago parcial No 04	\$1.069.000.000	
Pago parcial No 05	\$ 175.000.000	
Saldo por ejecutar	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$2.184.000.000	\$2.184.000.000

Para constancia de lo anterior, se firma en la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, a los treinta (30) días del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022).




Supervisor del Contrato
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial


Representante Legal ARTICS S.A.S

Centro Administrativo Municipal – CAM / Código DANE 76126
Calle 10 No. 6 – 31, Código Postal 760530 - Tel: (802)2533137-2533117
Correo electrónico: alcaldia@calimaeldarien-valle.gov.co y planeacion@calimaeldarien-valle.gov.co



Informe final

	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 333	
	MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN		Fecha: 01/01/2020	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		Versión: 1	
	PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página: 1 DE 6	
NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME DE SUPERVISIÓN				

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO		PERIODO DEL INFORME	
PARCIAL		FINAL	x	310-13-08.013		Del 01 de enero al 28 de febrero de 2022	
CONTRATANTE				MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN			
CONTRATISTA				ARTICS S.A.S.			
No. DE IDENTIFICACION - NIT				901.263.523-7			
REPRESENTANTE LEGAL				S			
No. DE IDENTIFICACION					EXPEDIDA EN	Bogotá D.C.	
SUPERVISOR							
CARGO				SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL			
CDP No.				0000572	CRP No.	0000553	
APROPIACION No.				024599-121 024599-122	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 2.184.000.000	
					VALOR PAGADO	\$ 2.184.000.000	
					VALOR RESTANTE DEL CONTRATO	(cero) \$.000.000	
FORMA DE PAGO				Finiquito de la implementación de una solución integral en TIC denominada Centro de Gestión Multipropósito 4.0 del Municipio de Calima El Darién		PAGO No. 05	
VALOR A PAGAR				CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (COP 175.000.000)			
PAGO SEGURIDAD SOCIAL							
IBC al sistema de Seguridad Social					PERIODO COTIZADO	Enero: 9430851241 febrero: 9432117206	
EPS				SANITAS - FAMISANAR - SURA	VALOR PAGADO	\$ 756.000	
ARL				SURA	VALOR PAGADO	\$ 99.000	
AFP				COLPENSIONES - SKANDIA	VALOR PAGADO	\$3.189.000	
PARAFISCALES				COLSUBSIDIO	VALOR PAGADO	\$ 756.000	
VALOR TOTAL PLANILLA				9430851241 = \$1.698.100 9432117206 = \$3.101.900	TIPO DE PLANILLA	9430851241 = \$1.698.100 9432117206 = \$3.101.900	

OBJETO DEL CONTRATO

IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL EN TIC DENOMINADA CENTRO DE GESTIÓN MULTIPROPÓSITO 4.0 DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN

INFORME DE SEGUIMIENTO No. 5 AL CONTRATO No. 310-13-08.013 DE

DATOS ADMINISTRATIVOS.

Objeto del Contrato		Nombre y Documento de Identidad del Contratista	
IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL EN TIC DENOMINADA CENTRO DE GESTIÓN MULTIPROPÓSITO 4.0 DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN		ARTICS S.A.S. NIT. 901.263.523-7	
Fecha de Firma del Contrato	Valor de Contrato	Fecha de perfeccionamiento	
21 de octubre de 2021	\$2.184.000.000	21 de octubre de 2021	
Periodo evaluado	Duración del contrato	Nombre del Supervisor	Cargo
Del 01 de enero de 2022 al 28 de febrero de 2022	A partir de la suscripción del acta de inicio de hasta el 28 de febrero del 2022, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato.		Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial

1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 28 DE FEBRERO de 2022


(Descripción de las actividades contractuales)	Porcentaje de cumplimiento de cada una de las actividades de lo programado	Descripción de lo ejecutado en cada actividad.
Implementación de una solución integral en TIC denominada Centro de Gestión Multipropósito 4.0 del Municipio de Calima El Darién	100%	<p>Finiquito de adecuaciones locativas del Centro de Atención al Usuario, consistente en siete (07) zonas de trabajo en los que se distribuyen diecisiete (17) equipos de cómputo dotados de conformidad según especificaciones contractuales, tal como se describe en el Informe de Actividades.</p> <p>Se realizó servicio posventa, como valor agregado, consistente en una reinducción y afinamiento de la capacitación a los software's instalados para fortalecer el apropiamiento y experticia de los usuarios del Centro de Gestión Multipropósito 4.0, como es observable en la Acta suscrita el pasado 7 de octubre del 2022 por siete (07) funcionarios.</p>

OBSERVACIONES FINALES

El Informe de actividades que presentó el Contratista es conforme a las obligaciones contractuales. Se revisó lo más relevante de los siguientes aspectos, y se realizó seguimiento según lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011: JURÍDICOS: Contrato sin Acta de Suspensión, ni de Reinicio, sin terminación anticipada, sin controversias, sin sanciones, ni glosas, ni multas, sin inhabilidades sobrevinientes, con gestión contractual idónea y dentro de los plazos, con términos y condiciones vigentes y plenamente entendidos por el Supervisor, no se identifica necesidades de evidenciando la vigencia de la necesidad de persona idónea de apoyo para el funcionamiento de la Secretaría de Gobierno. A la fecha, no se conocen.

Centro Administrativo Municipal – CAM /
Salle 19 No. 0 - 20 Código Postal No. 700030 • Tel. (1) 1034200 - 1034470 • 1033303
E-Mail: alcaldia@calimaeldarien-valle.gov.co



	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 310
	MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN	NTT. 890.309.611-8	Fecha: 01/01/2020
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	MIPG-MECI	Versión: 1
	PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página: 3 DE 6
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME DE SUPERVISIÓN		



Incurrido en daños o responsabilidades que impliquen acciones civiles, penales, fiscales o disciplinarias. La parte Contratante no tiene contingencia alguna por la ejecución del presente. ADMINISTRATIVOS: Expediente que cumple con la normativa vigente, especialmente en documentación y en publicidad (publicación oportuna en SECOP: 27 de noviembre del 2021), cumpliendo con los aportes a la Seguridad Social de modo oportuno (según Planilla de Aportes adjunta No. 9430851241, 9432117206), con lo pertinente en Salud Ocupacional y en materia Ambiental. FINANCIEROS: Solicitud de pago dentro de los flujos de caja esperados para ambas partes, balance presupuestal satisfactorio para las partes, sin necesidad de amortizaciones porque no hubo anticipos. Desempeño del contratista no significa aumentos en el valor pactado ni da lugar a modificaciones en el objeto del contrato. TÉCNICOS: Atendió las convocatorias municipales, y lo que se le encargó para el cabal desempeño de la Secretaría de Gobierno, especialmente lo relativo a reportes, sin omisiones y documentando lo pertinente. Contratista no ha solicitado ajuste en condición alguna del contrato, y la aplicación de las equivalentes ha sido satisfactoria. OPERATIVOS: Según lo establecido en la normativa vigente, la ejecución del mes de enero y febrero del 2022 es CONFORME a lo pactado y a las normas técnicas aplicables.

1. AJUSTES A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO


Detalle	Ajustes Internos (Supervisor)	Ajustes Institucionales (Gerencia/Jurídico)
Actualización de datos empresariales	Modificación con relación a la denominación o razón social. ARTIX S.A.S. a ARTICS S.A.S., según documentos adjuntos en el expediente contractual	N/A

2. PRÓRROGA/ADICIÓN AL CONTRATO

#	Tipo de	Fecha de	Fecha de	Fecha de
Prórroga/adición	prórroga/adición	Perfeccionamiento	Inicio	Terminación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. ANEXOS

Copia Seguridad Social mes de enero y febrero de 2022, dos (02) folios;
Copia Certificación de pago de aportes parafiscales y sistema de seguridad social, un (01) folio;
Factura Electrónica de Venta FEAR-7, del 10 de octubre del 2022: un (01) folio;
Copia Certificación Bancaria, un (1) folio;


Supervisor del Contrato
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial

Que dentro de la revisión de los soportes aportados por el sujeto de control en desarrollo del contrato interadministrativo No. 310-13-08.013 se ejecutaron las actividades que se relacionan en el siguiente cuadro.

Cuadro resumen contrato No. 310-13-08.013

ACTIVIDAD	PAGO No. 1	PAGO No.2	PAGO No.3	ENTREGADO	
				SI	NO
Implementación del centro de atención al usuario Catastro Multipropósito 4.0	\$50.000.000	175.000.000		SI	
Imágenes del territorio para la integración al sistema de información multipropósito	45.000.000	120.000.000	79.000.000	SI	
Digitalización del territorio-levantamiento de imágenes esféricas 360° georeferenciadas en recorridos urbanos y rurales hasta 200 Km	78.000.000	312.000.000		SI	
Implementación y puesta en marcha del sistema de información tributaria	50.000.000	380.000.000		SI	
Unidad de inteligencia especial como centro de datos especiales	490.000.000			SI	
Conectividad, Hosting y Data Center, Unidad de inteligencia fiscal y recepción de tramites de planeación y PQRS	81.000.000	162.000.000	162.000.000	SI	

Fuente: equipo auditor

Con relación a las actividades descrita en el cuadro anterior estas se entregaron de la siguiente manera.

Implementación del centro de atención al usuario Catastro Multipropósito 4.0: se realiza las adecuaciones de la oficina de catastro multipropósito dotándola de mobiliario, equipos y redes para siete (7) zonas de trabajo en los que se distribuyen 17 equipos de cómputo dotados a conformidad según las especificaciones contractuales

Imágenes del territorio para la integración al sistema de información multipropósito: para la entrega de imágenes satelitales, procesamiento e integración de imágenes y ortografía del ortofotomosaico de las zonas urbanas y rurales se entregó mosaico de imágenes a partir de los sobrevuelos realizados en el municipio durante el periodo de noviembre de 2021 a febrero del 2022.

Implementación y puesta en marcha del sistema de información tributaria: para la entrega de esta actividad se realizó un acompañamiento durante la ejecución del contrato, realizándose un análisis al estatuto tributario 072 del 2017, identificando las características del manejo de los impuestos de industria y comercio e impuesto predial en el municipio, se realizó el análisis de la cartera entregada por la tesorería del Municipio.

Unidad de inteligencia especial como centro de datos especiales: para esta actividad se observa la realización de un trabajo conjunto entre el operador y la tesorería municipal

para la identificación de los omisos endógenos por concepto de impuesto predial para los años 2019, 2020 y 2021.

Conectividad, Hosting y Data Center, Unidad de inteligencia fiscal y recepción de trámites de planeación y PQRS: con referencia al servicio de Hosting para el sistema de información se entregó estas direcciones URL.

Real SIT:

- <https://www.realidad5.com/sitwebcalima/home.jspx>

Real Fisco:

- <https://www.realidad5.com/realfiscocalimamain/servlet/com.realfiscocalimamain.iniciosesion>

Real GIS:

- https://www.realidad5.com/RealGIS_Calima/

Las direcciones URL antes referenciadas se asignaron para acceder al sistema de información tributaria mediante un navegador WEB, las plataformas se encuentran almacenadas en un DataCenter Web dispuesto por la empresa Artics.

3 CONCLUSIONES

Por lo anteriormente expuesto se determina que el contrato interadministrativo No. 310-13-08.013 cuyo objeto contractual es *"Implementación de una solución integral en TIC denominada Centro de Gestión Multipropósito 4.0 del Municipio de Calima el Darien"* se ejecutó dentro de los términos planteado en los estudios previos, se encontró acorde con lo ejecutado en el contrato y lo certificado por el supervisor del mismo en los informes allegados a este ente de control.

Que es pertinente manifestar que en desarrollo del proceso de la auditoria en atención a las denuncias DC-31, DC-68, DC-29 y DC-83 del 2023 realizadas a los Municipios de Calima el Darien y Municipio de Jamundí se conformó un hallazgo con incidencia disciplinaria y fiscal en torno a la ejecución del contrato interadministrativo No. 30.13-08-014 del 2021.

No obstante, el contrato No.310-13-08-013 de 2021, no fue entregado en desarrollo de la auditoria antes referida, por lo tanto, el presente informe se enfoca en evaluar las actividades ejecutadas en el contrato No. 310-13-08-013.

Que evaluada la documentación aportada por el sujeto de control frente al contrato interadministrativo No. 310-13-08-013 del 2021 no se genera observación alguna a la ejecución del mismo.